

計画の名称				金沢市における持続可能な水環境の創造										変更回数		5		重点配分対象の該当		無					
計画の期間				平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）						交付対象		金沢市													
計画の目標				施設老朽化の効率的な解消および防災・減災機能の向上を図り、市民への安心・快適な水環境の提供を持続する。																					
計画の成果目標（定量的指標）																									
下水道施設（処理場・ポンプ場）の耐震化率の向上																									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値										備考											
																		当初現況値		中間目標値		最終目標値			
																		(H25当初)		(H27末)		(H29末)			
																		25%		37.5%		50%			
処理場・ポンプ場の耐震化率（耐震化が必要な施設に対する耐震化済みの施設の割合）																									
全体事業費		合計 (A + B + C + D)		13,457.6百万円		A		13,434.3百万円		B		-		C		23.3百万円		D		-		効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)		0.2%	
交付対象事業																									
A 基幹事業																									
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考							
1-A-1	防災	一般	金沢市	直接	—		防災まちづくり推進事業	防災道路、避難拠点整備	金沢市	H25	H26	H27	H28	H29	257.0	-	—								
1-A-10	下水道	一般	金沢市	直接	—	汚水	浅野処理区（合流改善）	φ1000mm、L=0.7km	金沢市						57.1	-	—	合流改善							
1-A-15	下水道	一般	金沢市	直接	—	水処理	浅野処理区（合流改善）	滞水池（6000m3、1500m3、3000m3）	金沢市						1,373.6	-	—	合流改善							
1-A-18	下水道	一般	金沢市	直接	—	水処理	浅野処理区（処理場改築更新）	処理場水処理施設改築	金沢市						2,259.8	-	策定済	長寿命化対策							
1-A-19	下水道	一般	金沢市	直接	—	水処理	西部処理区（処理場改築更新）	処理場水処理施設改築	金沢市						1,515.0	-	策定済	長寿命化対策							
1-A-20	下水道	一般	金沢市	直接	—	水処理	臨海処理区（処理場改築更新）	処理場水処理施設改築	金沢市						1,082.4	-	策定済	長寿命化対策							
1-A-38	下水道	一般	金沢市	直接	—	汚泥処理	浅野処理区（処理場改築更新）	処理場汚泥処理施設改築	金沢市						162.9	-	策定済	長寿命化対策							
1-A-21	下水道	一般	金沢市	直接	—	汚泥処理	西部処理区（処理場改築更新）	処理場汚泥処理施設改築	金沢市						198.3	-	策定済	長寿命化対策							
1-A-22	下水道	一般	金沢市	直接	—	汚泥処理	臨海処理区（処理場改築更新）	処理場汚泥処理施設改築	金沢市						402.2	-	策定済	長寿命化対策							
1-A-23	下水道	一般	金沢市	直接	—	水処理	浅野処理区（処理場地震対策）	処理場水処理施設耐震	金沢市						585.4	-	—	総合地震対策							
1-A-24	下水道	一般	金沢市	直接	—	水処理	西部処理区（処理場地震対策）	処理場水処理施設耐震	金沢市						207.5	-	—	総合地震対策							
1-A-25	下水道	一般	金沢市	直接	—	水処理	臨海処理区（処理場地震対策）	処理場水処理施設耐震	金沢市						67.6	-	—	総合地震対策							
1-A-29	下水道	一般	金沢市	直接	—	汚水	管渠改築・ポンプ場改築	污水管 φ150～600mm L=2.7km マンホール蓋改築 N=350箇所	金沢市						2,183.8	-	策定済	長寿命化対策							
1-A-30	下水道	一般	金沢市	直接	—	汚水	管渠耐震・ポンプ場耐震	マンホール浮上抑制対策等 横枕・小橋・栗崎・大浦ポンプ場耐震	金沢市						2,797.1	-	—	総合地震対策							
1-A-31	下水道	一般	金沢市	直接	—	雨水	雨水浸透施設整備	浸透樹 φ900mm N=130基	金沢市						120.8	-	—	新世代							
1-A-32	下水道	一般	金沢市	直接	—	雨水	雨水貯留施設整備	学校グラウンド地下貯留 N=3基	金沢市						85.7	-	—	新世代							
1-A-33	下水道	一般	金沢市	間接	—	雨水	雨水貯留浸透施設助成	助成件数 N=300件	金沢市						8.1	-	—	新世代							
1-A-34	下水道	一般	金沢市	直接	—	汚水	長寿命化計画策定	長寿命化計画策定（管渠）	金沢市						25.0	-	未策定	長寿命化対策							
1-A-35	下水道	一般	金沢市	直接	—	汚水	下水道ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定	金沢市						70.0	-	策定中								
合計															13,434.3										
C 効果促進事業																									
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考									
1-C-10	施設整備	一般	金沢市	直接	—	管渠整備	管渠改築・ポンプ場改築	污水管 φ150～200mm L=0.2km	金沢市						14.9	長寿命化対策									
1-C-11	施設整備	一般	金沢市	直接	—	管渠整備	管渠耐震・ポンプ場耐震	マンホールトイレ上部システム備蓄 N=30基	金沢市						8.4	総合地震対策									
合計															23.3										
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考							
1-C-10	基幹事業(1-A-29)である污水管渠に接続する枝線管渠を一体的に整備することにより、健全な污水排除能力の確保・道路陥没の防止を図れる。																								
1-C-11	基幹事業(1-A-30)である污水管渠に接続する枝線管渠にマンホールトイレ上部システムを整備することにより、被災時における公衆衛生の保全に寄与する。																								

(参考様式2) 社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成29年2月17日

計画の名称	金沢市における持続可能な水環境の創造										変更回数	5	重点配分対象の該当	無	
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）					交付対象	金沢市								
計画の目標	施設老朽化の効率的な解消および防災・減災機能の向上を図り、市民への安心・快適な水環境の提供を持続する。														
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

交付金の執行状況

（単位：百万円）


	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	1,068	1,261			
計画別流用 増△減額 (b)	3	△ 6			
交付額 (c=a+b)	1,071	1,255			
前年度からの繰越額 (d)	510	168			
支払済額 (e)	1,413	963			
翌年度繰越額 (f)	168	460			
うち未契約繰越額 (g)	6	1			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.4%	0.1%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	-	-			

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

金沢都市計画下水道事業計画図



番 号	事業名(要素となる事業名)	備考
【基幹事業】		
1-A-1	防戾まちづくり推進事業	○
1-A-10	浅野処理区(合流改善)	—
1-A-15	浅野処理区(合流改善)	—
1-A-18	浅野処理区(処理場改善更新)	—
1-A-19	西部処理区(処理場改善更新)	—
1-A-20	臨海処理区(処理場改善更新)	●
1-A-30	浅野処理区(処理場改善更新)	—
1-A-21	西部処理区(処理場改善更新)	—
1-A-22	臨海処理区(処理場改善更新)	—
1-A-23	浅野処理区(処理場地震対策)	—
1-A-24	西部処理区(処理場地震対策)	●
1-A-25	臨海処理区(処理場地震対策)	●
	管渠改善	—
1-A-29	マンホール蓋改善	—
	ポンプ場改善	●
1-A-30	耐震(マンホール浮上対策)	●
	ポンプ耐震	●
1-A-31	雨水浸透施設整備	全処理区認可区域内 公共施設
1-A-32	雨水貯留施設整備	○
1-A-33	雨水貯留浸透施設完成	全処理区認可区域内
1-A-34	長寿命化計画策定	全処理区認可区域内 幹線管渠
1-A-35	下水道ストックマネジメント計画策定	全処理区認可区域内
【施設整備事業】		
1-G-10	管渠改善・ポンプ場改善	全処理区認可区域内 枝線管渠
1-G-11	管渠耐震・ポンプ耐震	全処理区認可区域内 公共施設



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 金沢市における持続可能な水環境の創造 事業主体名: 金沢市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
1) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
2) 地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	○
II. 整備計画の効果・効率性	
1) 整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。	○
2) 定量的指標の明瞭性が確保されている。	○
3) 目標と事業内容との整合性が確保されている。	○
4) 事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みが妥当である。	○
III. 整備計画の実現可能性	
1) 円滑な事業執行の環境が整えられている。(事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性)	○
2) 地元の機運がある。(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○