

| 課名 | 建設課 | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|--|-------|----------|-------------------------|----|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 番号 | 工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考(関連工事等) | 備考(更新内容等) | 更新日 |
| 1 | 蓮如配水池耐震補強工事 | 蓮如町地内 | 鉄筋コンクリート造 V=160m ² ×2池 | 180日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を変更 | 1月4日更新 8月13日更新 |
| 2 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-1工区)配水管及び配水管 並びにガス管改良工事 | 香林坊2丁目ほか2 町地内 | 配水管 φ300 L=165m 配水管 φ100 L=165m ガス管 φ100 L=30m | 150日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 3 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-2工区)配水管及び配水管 並びにガス管改良工事 | 長町1丁目地内 | 配水管 φ300 L=150m 配水管 φ100 L=150m ガス管 φ100 L=80m | 150日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 4 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-3工区)配水管及び配水管 並びにガス管改良工事 | 長町1丁目ほか1町 地内 | 配水管 φ300 L=120m 配水管 φ200~75 L=115m ガス管 φ150~100 L=30m | 150日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 5 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-4工区)配水管及びガス管改良工事 | 長町1丁目ほか1町 地内 | 配水管 φ250~100 L=150m ガス管 φ150~100 L=140m | 150日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 6 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-5工区)配水管及びガス管改良工事 | 長土塚1丁目ほか4 町地内 | 配水管 φ250~100 L=155m ガス管 φ150~100 L=75m | 150日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 7 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-6工区)送水管改良工事 | 野田町地内 | 推進工 さや管φ900 L=15m 送水管 φ700 L=300m | 180日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 8 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-7工区)送水管改良工事 | 野田町地内 | 送水管 φ700 L=230m | 150日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 9 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-8工区)送水管改良工事 | 野田町地内 | 推進工 さや管φ900 L=80m 送水管 φ700 L=120m | 180日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 10 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-9工区)送水管改良工事 | 三口新町4丁目ほか 3町地内 | 送水管 φ700 L=380m | 150日間 | 土木 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 発注時期を更新 発注時期を更新 | 12月11日更新 9月11日更新 |
| 11 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-10工区)送水管改良工事 | 三口新町1丁目ほか 3町地内 | 送水管 φ700 L=800m | 150日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を更新 | 12月11日更新 9月11日更新 |
| 12 | 水道基幹管路耐震化事業 (30-11工区)配水管改良工事 | 淡3丁目ほか2町地 内 近町町ほか2町地内 | 配水管閉塞工 φ300 L=670m 配水管閉塞工 φ300 L=370m | 120日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | | 工事箇所、工事概要を更新 | 9月11日更新 |
| 13 | 寺町4丁目ほか3町地 内 ガス管及び配水管改良工事 | 寺町4丁目ほか3町 地内 | ガス管 φ200~150 L=315m 配水管 φ250~75 L=310m | 150日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 発注時期を更新 | 9月11日更新 |
| 14 | 朝霧台1丁目地内 減圧弁等設置工事 田上本町ほか1町地 内 減圧弁等設置工事 | 朝霧台1丁目地内 田上本町ほか1町地 内 | 減圧弁 φ200 N=2基 減圧弁 φ200 N=1基 | 120日間 | 土木 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | | 工事名、工事箇所、工事概 要、発注時期を変更 | 12月11日更新 |
| 15 | 水道基幹管路耐震化事業 インターロッキングブロック復旧工事 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その1) | 玉川町ほか2町地内 | インターロッキング舗装 A=2,000m ² B交通 A=30m ² L交通 A=150m ² インターロッキング舗装 A=2,200m ² L交通 A=400m ² | 120日間 | 土木 舗装 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 工事名、工事概要、種別を 変更 発注時期を変更 | 7月23日更新 6月1日更新 |
| 16 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その2) | 玉川町ほか1町地内 | B交通 A=300m ² L交通 A=1,300m ² | 90日間 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 17 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その3) | 野田町地内 | C交通 A=660m ² | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | | 取りやめ | 1月11日更新 |
| 18 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その4) | 野田町地内 | B交通 A=690m ² | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を更新 | 1月11日更新 12月11日更新 |
| 19 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その5) | 野田町地内 | B交通 A=520m ² | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を更新 | 1月11日更新 12月11日更新 |
| 20 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その6) | 大桑新町ほか3町地 内 | B交通 A=700m ² | 90日間 | 舗装 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 発注時期を更新 | 12月11日更新 |
| 21 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その7) | 三口新町4丁目ほか 3町地内 | C交通 A=480m ² B交通 A=250m ² | 90日間 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | | 取りやめ | 12月11日更新 |
| 22 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その8) | 三口新町1丁目ほか 3町地内 | C交通 A=600m ² | 90日間 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | | 取りやめ | 12月11日更新 |
| 23 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その9) | 寺町1丁目ほか1町 地内 | B交通 A=1490m ² L交通 A=30m ² As歩道A=290m ² B交通 A=980m ² | 90日間 | 舗装 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 工事概要を更新 発注時期を更新 | 10月1日更新 9月11日更新 |
| 24 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その10) | 寺町1丁目ほか2町 地内 | B交通 A=1500m ² L交通 A=130m ² As歩道A=390m ² B交通 A=890m ² | 90日間 | 舗装 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 工事概要を更新 発注時期を更新 | 10月1日更新 9月11日更新 |
| 25 | 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その11) | 寺町3丁目ほか2町 地内 | B交通 A=1150m ² L交通 A=30m ² As歩道A=300m ² B交通 A=750m ² | 90日間 | 舗装 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 工事概要を更新 発注時期を更新 | 10月1日更新 9月11日更新 |
| 26 | 寺町4丁目ほか3町地 内 舗装復旧工事 | 寺町4丁目ほか3町 地内 | B交通 A=950m ² | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を更新 | 1月11日更新 12月11日更新 |
| 27 | 七ツ屋水管橋耐震化工事に伴う 舗装復旧工事(左岸部) | 七ツ屋町ほか1町地 内 | B交通 A=430m ² | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月11日更新 6月1日更新 |
| 28 | 七ツ屋水管橋耐震化工事に伴う 舗装復旧工事(右岸部) | 浅野本町地内 | C交通 A=400m ² | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月11日更新 6月1日更新 |
| 29 | 小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 小坂町地内 | ガス管 φ50 L=435m 配水管 φ40・50 L=361m | 190日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 30 | 小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 小坂町地内 | ガス管 φ50 L=70m 配水管 φ75 L=70m | 90日間 | 管 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 31 | 小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) | 小坂町地内 | ガス管 φ50 L=455m 配水管 φ40・50・75 L=274m | 180日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 32 | 小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4) | 小坂町地内 | ガス管 φ50 L=60m 配水管 φ50 L=60m | 90日間 | 管 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 33 | 小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その5) | 小坂町地内 | ガス管 φ50 L=43m 配水管 φ100 L=55m | 80日間 | 管 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|--------------------|----|-------------------------|----|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 34 | 大樋町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 大樋町地内 | ガス管 φ50 L=171m 配水管 φ40・250 L=132m | 110日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 35 | 大樋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 大樋町ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=194m 配水管 φ75 L=142m | 130日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 36 | 春日町地内 ガス管及び給水管改良工事 | 春日町地内 | ガス管 φ50 L=235m 給水管 N=28件 | 110日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 37 | 神宮寺1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 神宮寺1丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=277m 配水管 φ50・75 L=262m | 140日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 38 | 鳴和1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 鳴和1丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50・75 L=176m 配水管 φ50・75 L=173m | 120日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 39 | 神宮寺町ほか2町地内 ガス管及び給水管改良工事 | 神宮寺町ほか2町地内 | ガス管 φ50 L=312m 給水管 N=26件 | 130日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 40 | 京町地内 ガス管及び配水管改良工事 京町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 京町地内 | ガス管 φ50 L=486m 配水管 φ40・50・75・100L=525m ガス管 φ50 L=314m 配水管 φ50・75・100 L=389m | H31.11.29 170日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | 工事名、工事概要、期間を変更 | 12月11日更新 |
| 41 | 京町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 京町地内 | ガス管 φ50 L=234m 配水管 φ40・50・75・100 L=198m | 140日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | 取りやめ | 12月11日更新 |
| 42 | 昌永町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 昌永町ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=221m 配水管 φ50・100・150 L=269m | 150日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 43 | 昌永町ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 昌永町ほか2町地内 | ガス管 φ50 L=397m 配水管 φ40・50・100 L=417m | 200日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 44 | 小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 小橋町ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=183m 配水管 φ75 L=357m | 140日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 45 | 小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 小橋町ほか1町地内 | ガス管 φ50・75 L=372m 配水管 φ40・75・100 L=351m | 190日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 46 | 小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4) 小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) | 小橋町ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=344m 配水管 φ50・100 L=256m | 170日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | 工事名を変更 | 8月21日更新 |
| 47 | 小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4) | 小橋町ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=315m 配水管 φ50・75・100 L=307m ガス管 φ50 L=309m 配水管 φ50・75・100 L=309m | H31.3.15 170日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | 工事名、工事概要、期間を変更 | 8月21日更新 |
| 48 | 玉川町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 玉川町ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=238m 配水管 φ100 L=145m | 130日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 49 | 芳斉2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 芳斉2丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=335m 配水管 φ50・75・100 L=346m | 180日間 | 土木 | 第1四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 発注時期を変更 | 4月23日更新 |
| 50 | 芳斉2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 | 芳斉2丁目地内 | ガス管 φ50・75 L=345m 配水管 φ75・100 L=384m | 170日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 51 | 芳斉1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 芳斉1丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=197m 配水管 φ50・75・100 L=328m ガス管 φ50 L=273m 配水管 φ50・75・100 L=420m | H31.3.15 200日間 | 土木 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 工事概要、期間を変更 発注時期を変更 | 8月21日更新 6月21日更新 |
| 52 | 芳斉1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 芳斉1丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=167m 配水管 φ100 L=128m | 110日間 | 土木 | 第2四半期 第1四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 6月21日更新 4月23日更新 |
| 53 | 武蔵町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 武蔵町ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=120m 配水管 φ40・75 L=134m | 110日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 54 | 高岡町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 高岡町地内 | ガス管 φ50 L=374m 配水管 φ50・75・200 L=284m | 190日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 発注時期を変更 | 4月23日更新 |
| 55 | 長土塚1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 長土塚1丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50・75 L=181m 配水管 φ50 L=73m ガス管 φ50・75 L=176m 配水管 φ50 L=73m | H31.3.15 160日間 | 管 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 工事概要、期間、発注時期を変更 | 9月21日更新 |
| 56 | 長町3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 | 長町3丁目地内 | ガス管 φ50 L=376m 配水管 φ50・75 L=371m | 210日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 57 | 長土塚2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 長土塚2丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=376m 配水管 φ40・50・75 L=381m | 210日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 58 | 長土塚3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 長土塚3丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50 L=479m 配水管 φ40・50・100 L=461m | 200日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 59 | 長土塚3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 長土塚3丁目地内 | ガス管 φ50 L=44m 配水管 φ40 L=45m ガス管 φ50 L=96m 配水管 φ40 L=86m | H31.2.8 100日間 | 管 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 工事概要、期間を変更 | 9月21日更新 |
| 60 | 長土塚3丁目地内 ガス管及び給水管改良工事 | 長土塚3丁目地内 | ガス管 φ50 L=173m 給水管 N=18件 | 110日間 | 管 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 61 | 長土塚3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 長土塚3丁目地内 | ガス管 φ50 L=176m 配水管 φ50・100 L=128m | 130日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 62 | 長土塚3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) | 長土塚3丁目地内 | ガス管 φ50 L=190m 配水管 φ50・100 L=128m | 130日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 63 | 中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 中央通町地内 | ガス管 φ50・75 L=325m 配水管 φ75・100 L=355m | 180日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 工事名を変更 | 8月1日更新 |
| 64 | 中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 中央通町地内 | ガス管 φ50 L=118m 配水管 φ50・75 L=118m ガス管 φ60 L=121m 配水管 φ50・75 L=117m | H31.1.31 140日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 工事名、工事概要、期間を変更 | 8月1日更新 |
| 65 | 中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) | 中央通町地内 | ガス管 φ50 L=132m 配水管 φ75・100 L=123m ガス管 φ60 L=129m 配水管 φ75・100 L=126m | H31.3.15 140日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 工事概要、期間、発注時期を変更 発注時期を変更 | 9月21日更新 4月23日更新 |
| 66 | 中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4) | 中央通町地内 | ガス管 φ50・100 L=207m 配水管 φ75・100 L=303m | 160日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 取りやめ | 12月21日更新 |
| 67 | 中央通町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 中央通町ほか1町地内 | ガス管 φ50・75 L=573m 配水管 φ40・75・100 L=590m ガス管 φ60 L=264m 配水管 φ75・100 L=294m | H31.11.29 160日間 | 土木 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 工事概要、期間、発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月21日更新 9月21日更新 |
| 68 | 片町2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 片町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 片町2丁目地内 | ガス管 φ50・75・100・150 L=417m 配水管 φ100 L=322m ガス管 φ50 L=354m 配水管 φ100 L=329m | H31.3.15 240日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更 | 6月21日更新 |
| 69 | 長町2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 | 長町2丁目地内 | ガス管 φ50 L=191m 配水管 φ50 L=178m | 140日間 | 土木 | 第4四半期 第3四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月21日更新 4月23日更新 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|---------|-------------------------|----|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 70 | 石引4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 | 石引4丁目地内 | ガス管 φ50-100 L=157m 配水管 φ50-75 L=167m ガス管 φ50-100 L=163m 配水管 φ50-75 L=174m | H31.6.28 120日開 | 土木 | 第3四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 | 工事概要、期間、発注時期を 変更 | 12月3日更新 |
| 71 | 本多町2丁目ほか1町 地内ガス管及び配水管改良工事 | 本多町2丁目ほか1 町地内 | ガス管 φ50 L=148m 配水管 φ40-50・75 L=147m | 120日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 | | |
| 72 | 石引2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 石引2丁目ほか1町 地内 | ガス管 φ50-75 L=307m 配水管 φ40-100 L=163m | 130日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 | | |
| 73 | 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 石引1丁目地内 | ガス管 φ50 L=112m 配水管 φ75 L=112m ガス管 φ50 L=113m 配水管 φ75 L=118m | H31.5.31 100日開 | 土木 管 | 第3四半期 第2四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 | 工事概要、期間、種別を変更 工事名、発注時期を変更 発注時期を変更 | 11月21日更新 8月1日更新 4月23日更新 |
| 74 | 石引2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 石引2丁目ほか1町 地内 | ガス管 φ50 L=145m 配水管 φ50-75・100 L=288m | 110日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 209と合冊 | | |
| 75 | 笠舞3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 笠舞3丁目ほか1町 地内 | ガス管 φ50 L=254m 配水管 φ40-50・75・100 L=367m | 160日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 | | |
| 76 | 石引2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 | 石引2丁目地内 | ガス管 φ50 L=158m 配水管 φ40-50 L=148m | 110日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 210と合冊 | | |
| 77 | 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 石引1丁目地内 | ガス管 φ50-75 L=228m 配水管 φ100 L=216m | 140日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 211と合冊 | 工事名を変更 | 8月1日更新 |
| 78 | 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 石引1丁目地内 | ガス管 φ50 L=112m 配水管 φ75 L=112m ガス管 φ50 L=113m 配水管 φ75 L=118m | H31.5.31 100日開 | 土木 管 | 第3四半期 第2四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 | 工事概要、期間、種別を変更 工事名、発注時期を変更 発注時期を変更 | 11月21日更新 8月1日更新 4月23日更新 |
| 79 | 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) | 石引1丁目地内 | ガス管 φ50 L=162m 配水管 φ50-75 L=143m ガス管 φ50 L=160m 配水管 φ50-75 L=147m | H31.1.31 140日開 | 土木 | 第2四半期 第3四半期 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 212と合冊 | 工事名、工事概要、期間、発 注時期を変更 | 8月1日更新 4月23日更新 |
| 80 | 宝町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 宝町地内 | ガス管 φ50-100 L=246m φ50-100 L=297m | 160日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 213と合冊 | | |
| 81 | 宝町ほか3町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 宝町ほか3町地内 | ガス管 φ50 L=441m 配水管 φ50-100 L=262m | 160日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 214と合冊 | | |
| 82 | 三口新町4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 | 三口新町4丁目地内 | ガス管 φ50 L=160m 配水管 φ50-75 L=195m | 120日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 219と合冊 | | |
| 83 | 笠舞本町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 笠舞本町1丁目ほか 1町地内 | ガス管 φ50 L=163m 配水管 φ40-75・100 L=402m ガス管 φ50 L=179m 配水管 φ50-75 L=369m | H31.3.15 160日開 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 220と合冊 | 工事概要、期間、備考を変更 | 9月21日更新 |
| 84 | 笠舞本町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 笠舞本町1丁目ほか 1町地内 | ガス管 φ50 L=272m 配水管 φ40-75 L=266m | 150日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 224と合冊 | | |
| 85 | 笠舞本町1丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 笠舞本町1丁目ほか 2町地内 | ガス管 φ50 L=402m 配水管 φ40-75・100 L=415m | 200日間 | 土木 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 199と合冊 | 発注時期を変更 | 6月21日更新 |
| 86 | 城南1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 | 城南1丁目地内 | ガス管 φ50 L=488m 配水管 φ75-100 L=415m | 230日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 198と合冊 | | |
| 87 | 城南1丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 城南1丁目ほか2町 地内 | ガス管 φ50 L=443m 配水管 φ50-75 L=261m | 160日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 221と合冊 | | |
| 88 | 笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 笠舞本町2丁目ほか 1町地内 | ガス管 φ50 L=335m 配水管 φ75-100 L=359m | 160日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | 工事名、発注時期を変更 | 9月21日更新 |
| 89 | 笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 笠舞本町2丁目ほか 1町地内 | ガス管 φ50 L=417m 配水管 φ50-75・100 L=357m ガス管 φ50 L=247m 配水管 φ75 L=212m | H31.3.15 130日開 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 215と合冊 | 工事名、工事概要、期間、発 注時期を変更 | 9月21日更新 |
| 90 | 笠舞本町2丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 笠舞本町2丁目ほか 2町地内 | ガス管 φ50 L=248m 配水管 φ40-50・75 L=249m | 140日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 225と合冊 | | |
| 91 | 笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) | 笠舞本町2丁目ほか 1町地内 | ガス管 φ50 L=371m 配水管 φ75-100-150-200 L=472m | 180日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 226と合冊 | | |
| 92 | 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 城南2丁目ほか1町 地内 | ガス管 φ50 L=426m 配水管 φ50-75・100 L=477m | 220日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 197と合冊 | | |
| 93 | 城南2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 城南2丁目地内 | ガス管 φ50-75 L=463m 配水管 φ50-75・100 L=434m | 190日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 200と合冊 | | |
| 94 | 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4) 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 城南2丁目ほか1町 地内 | ガス管 φ50 L=372m 配水管 φ50-75・100 L=403m | 200日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | 工事名を変更 工事名を変更 | 8月1日更新 6月21日更新 |
| 95 | 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) | 城南2丁目ほか1町 地内 | ガス管 φ50 L=50m 配水管 φ75 L=82m ガス管 φ50 L=82m 配水管 φ75 L=86m | H30.11.30 90日開 | 管 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | 工事名、工事概要、期間を 変更 | 6月21日更新 |
| 96 | 城南2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 城南2丁目地内 | ガス管 φ50 L=100m 配水管 φ75 L=100m | 100日間 | 管 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 222と合冊 | | |
| 97 | 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4) | 城南2丁目ほか1町 地内 | ガス管 φ50 L=360m 配水管 φ40-50・75 L=340m ガス管 φ50 L=376m 配水管 φ50-75 L=338m | H31.2.28 180日開 | 土木 | 第2四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 223と合冊 | 工事名、工事概要、期間、発 注時期を変更 | 8月1日更新 |
| 98 | 泉野町3丁目ほか2町地内 ガス管及び給水管改良工事 | 泉野町3丁目ほか2 町地内 | ガス管 φ50 L=638m 給水管 N=26件 | 160日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 99 | 泉野町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 泉野町1丁目ほか1 町地内 | ガス管 φ50 L=226m 配水管 φ50-75 L=192m | 130日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 100 | 泉野町2丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 泉野町2丁目ほか2 町地内 | ガス管 φ50 L=380m 配水管 φ40-50 L=148m | 150日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 101 | 泉野町4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 泉野町4丁目地内 | ガス管 φ50 L=410m 配水管 φ50-100 L=445m | 190日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 102 | 泉野町4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 泉野町4丁目地内 | ガス管 φ50 L=338m 配水管 φ40-100 L=345m | 160日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 103 | 泉野町6丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 泉野町6丁目地内 | ガス管 φ50 L=150m 配水管 φ50-75・100 L=183m | 130日間 | 土木 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | 発注時期を変更 | 6月21日更新 |
| 104 | 泉野町6丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) | 泉野町6丁目地内 | ガス管 φ50 L=134m 配水管 φ100 L=113m | 100日間 | 管 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------|---|-------------------|----|-------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 105 | 泉野出町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 | 泉野出町1丁目地内 | ガス管 配水管 φ50 φ40・50・75 L=429m L=349m | 180日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 106 | 泉野出町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 泉野出町5丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 泉野出町1丁目ほか1町地内 | ガス管 配水管 φ50・75 φ75・100 φ50・75・100 φ50・75・100 L=138m L=118m L=367m L=311m | H31.7.31 70日開 | 土木 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | 工事名、工事概要、期間、発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月21日更新 9月21日更新 |
| 107 | 緑が丘地内 ガス管及び配水管改良工事 | 緑が丘地内 | ガス管 配水管 φ50・75 φ50・75 L=206m L=95m | 110日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 108 | 緑が丘ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 緑が丘ほか1町地内 | ガス管 配水管 φ50 φ40・50 L=254m L=178m | 140日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | 発注時期を変更 | 9月21日更新 |
| 109 | 泉野町6丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事 | 泉野町5丁目ほか1町地内 | ガス管 配水管 φ50 φ50・100 L=160m L=144m | 110日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 110 | 菊川1丁目地内 舗装復旧工事 | 菊川1丁目地内 | A交通 A= 5㎡ L交通 A=841㎡ 切削・オーバーレイ A102㎡ L交通 A=900㎡ | H30.11.30 70日開 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を変更 | 6月21日更新 |
| 111 | 菊川2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2) | 菊川2丁目ほか1町地内 | B交通 A= 156㎡ L交通 A=2,061㎡ B交通 A= 86㎡ L交通 A=1,896㎡ | H30.8.31 70日開 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を変更 | 4月23日更新 |
| 112 | 菊川2丁目ほか2町地内 舗装復旧工事 | 菊川2丁目ほか2町地内 | A交通 A= 30㎡ L交通 A=2,412㎡ L交通 A=2,260㎡ | H30.12.14 80日開 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を変更 | 6月21日更新 |
| 113 | 笠舞3丁目地内 舗装復旧工事 | 笠舞3丁目地内 | C交通 A= 79㎡ L交通 A=1,574㎡ L交通 A=1,505㎡ | H31.1.31 70日開 | 舗装 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を変更 発注時期を変更 | 8月21日更新 6月21日更新 |
| 114 | 中川除町ほか6町地内 舗装復旧工事 | 中川除町ほか6町地内 | L交通 A=1,221㎡ L交通 A=1,230㎡ | H30.11.30 70日開 | 舗装 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を更新 発注時期を変更 | 8月1日更新 6月21日更新 |
| 115 | 尾山町ほか3町地内 舗装復旧工事 | 尾山町ほか3町地内 | L交通 A=2,210㎡ | 80日間 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度) | | |
| 116 | 尾張町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事 | 尾張町1丁目ほか1町地内 | L交通 A=2,100㎡ | 70日間 | 舗装 | 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度) | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 9月21日更新 6月21日更新 |
| 117 | 彦三町1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事 | 彦三町1丁目ほか2町地内 | L交通 A=1,418㎡ | 70日間 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度) | | |
| 118 | 彦三町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事 | 彦三町1丁目ほか1町地内 | L交通 A=2,294㎡ 歩道 A= 85㎡ L交通 A=2,100㎡ 歩道 A= 300㎡ | H30.8.31 70日開 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を変更 | 4月23日更新 |
| 119 | 瓢箪町地内 舗装復旧工事 | 瓢箪町地内 | L交通 A=742㎡ 歩道 A= 30㎡ L交通 A=4,000㎡ | H30.10.31 80日開 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を変更 | 6月21日更新 |
| 120 | 彦三町2丁目地内 舗装復旧工事 | 彦三町2丁目地内 | B交通 A=448㎡ L交通 A=59㎡ 歩道 A=57㎡ 切削・オーバーレイ A=1,210㎡ B交通 A=100㎡ 歩道 A=700㎡ | H31.1.31 70日開 | 舗装 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を変更 発注時期を変更 | 9月11日更新 6月21日更新 |
| 121 | 瓢箪町ほか1町地内 舗装復旧工事 | 瓢箪町ほか1町地内 | L交通 A=1,200㎡ 歩道 A= 150㎡ | 70日間 | 舗装 | 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度) | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 9月21日更新 6月21日更新 |
| 122 | 堀川町地内 舗装復旧工事 | 堀川町地内 | L交通 A=1,100㎡ | 70日間 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度) | | |
| 123 | 東山2丁目ほか4町地内 舗装復旧工事 東山4丁目ほか4町地内 舗装復旧工事 | 東山2丁目ほか4町地内 東山4丁目ほか4町地内 | L交通 A=1,443㎡ L交通 A=3,040㎡ | 80日間 | 舗装 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度) | 工事名、工事箇所、工事概要、発注時期を変更 | 6月21日更新 |
| 124 | 森山1丁目地内 舗装復旧工事 | 森山1丁目地内 | B交通 A= 16㎡ L交通 A=2,019㎡ | 70日間 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度) | | |
| 125 | 森山2丁目地内 舗装復旧工事 | 森山2丁目地内 | L交通 A=600㎡ 歩道 A=155㎡ | 70日間 | 舗装 | 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度) | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 9月21日更新 6月21日更新 |
| 126 | 東山3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事 | 東山3丁目ほか1町地内 | B交通 A= 26㎡ L交通 A=4,524㎡ | H30.6.29 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度) | | |
| 127 | 山の上町ほか1町地内 舗装復旧工事 | 山の上町ほか1町地内 | L交通 A=312㎡ 歩道 A= 21㎡ L交通 A=300㎡ | H30.9.10 70日開 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度) | 工事概要、期間を変更 | 6月21日更新 |
| 128 | 小坂町地内 舗装復旧工事 | 小坂町地内 | L交通 A=4,240㎡ | 120日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 129 | 神宮寺町ほか2町地内 舗装復旧工事 | 神宮寺町ほか2町地内 | L交通 A=831㎡ 歩道 A= 21㎡ C交通 A= 260㎡ L交通 A=1,100㎡ | H31.5.31 90日開 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | 工事概要、期間を変更 | 12月11日更新 |
| 130 | 昌永町ほか1町地内 舗装復旧工事 | 昌永町ほか1町地内 | L交通 A=1,340㎡ | 80日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 131 | 昌永町ほか2町地内 舗装復旧工事 | 昌永町ほか2町地内 | L交通 A=1,700㎡ | 110日間 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 132 | 小橋町ほか2町地内 舗装復旧工事 | 小橋町ほか2町地内 | L交通 A=2,500㎡ | 110日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 133 | 小橋町ほか1町地内 舗装復旧工事 | 小橋町ほか1町地内 | L交通 A=1,610㎡ | 120日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 北部地区 | | |
| 134 | 芳斉1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事 | 芳斉1丁目ほか2町地内 | L交通 A=1,900㎡ 歩道 A= 110㎡ | 100日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 135 | 武蔵町ほか1町地内 舗装復旧工事 | 武蔵町ほか1町地内 | C交通 A=100㎡ L交通 A=580㎡ | 80日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 136 | 高岡町地内 舗装復旧工事 | 高岡町地内 | L交通 A=1,030㎡ | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 137 | 長町3丁目ほか2町地内 舗装復旧工事 | 長町3丁目ほか2町地内 | L交通 A=2,400㎡ | 120日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 発注時期を変更 | 12月21日更新 |
| 138 | 長土堀2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事 | 長土堀2丁目ほか1町地内 | L交通 A=1,260㎡ | 110日間 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 139 | 長土堀3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事 | 長土堀3丁目ほか1町地内 | L交通 A=1,160㎡ | 110日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | 発注時期を変更 | 12月21日更新 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|--------------------|---------|-------------------------|----|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 140 | 長土堀3丁目地内 舗装復旧工事 | 長土堀3丁目地内 | L交通 A=2,440㎡ | 100日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 141 | 中央通町ほか1町地内 舗装復旧工事 | 中央通町ほか1町地内 | C交通 A= 30㎡ L交通 A=1,100㎡ 歩道 A= 580㎡ | 120日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 中央地区 | | |
| 142 | 石引2丁目ほか3町地内 舗装復旧工事 | 石引2丁目ほか3町地内 | L交通 A= 710㎡ B交通 A= 20㎡ L交通 A=2,360㎡ | H31.5.31 140日開 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 | 工事概要、期間を変更 | 12月3日更新 |
| 143 | 宝町ほか3町地内 舗装復旧工事 | 宝町ほか3町地内 | L交通 A=2,900㎡ | 140日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 東部地区 | | |
| 144 | 城南1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事 | 城南1丁目ほか2町地内 | L交通 A=3,920㎡ | 130日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | 発注時期を変更 | 12月21日更新 |
| 145 | 笠舞本町2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1) | 笠舞本町2丁目ほか1町地内 | L交通 A=2,000㎡ | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | | |
| 146 | 笠舞本町2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2) | 笠舞本町2丁目ほか1町地内 | L交通 A=1,480㎡ | 80日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | | |
| 147 | 城南2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1) | 城南2丁目ほか1町地内 | L交通 A=1,200㎡ | 100日間 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | | |
| 148 | 城南2丁目地内 舗装復旧工事 | 城南2丁目地内 | L交通 A=1,400㎡ | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | 発注時期を変更 | 12月21日更新 |
| 149 | 城南2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2) | 城南2丁目ほか1町地内 | B交通 A= 30㎡ L交通 A=1,300㎡ | 90日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南東地区 | | |
| 150 | 泉野町3丁目ほか2町地内 舗装復旧工事 | 泉野町3丁目ほか2町地内 | L交通 A=2,700㎡ | 100日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 151 | 泉野町4丁目ほか2町地内 舗装復旧工事 | 泉野町4丁目ほか2町地内 | L交通 A=4,840㎡ | 130日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 152 | 緑が丘ほか2町地内 舗装復旧工事 | 緑が丘ほか2町地内 | L交通 A=3,650㎡ | 110日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 南部地区 | | |
| 153 | 広岡1丁目(501)地内 ガス管及び配水管改良工事 | 広岡1丁目地内 | ガス管 φ200 L=192m 配水管 φ150~200 L=192m | H30.10.31 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | 維持管理課工事と台冊 | | |
| 154 | 堀川新町地内 ガス管改良工事 | 堀川新町地内 | ガス管 φ200 L=65m φ100 L=1m ガス管 φ200 L=70m | H30.12.10 90日開 | 管 土木 | 第1四半期 第2四半期 | 一般 | | 工事概要、期間、種別、発注 時期を変更 | 6月21日更新 |
| 155 | 北安江3丁目ほか1町地内 配水管改良工事 北安江3丁目地内 配水管改良工事 | 北安江3丁目ほか1町地内 北安江3丁目地内 | 配水管 φ200 L=243m φ150 L=9m φ100 L=20m 配水管 φ200 L=280m | H30.12.10 140日開 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | | 工事名、工事箇所、工事概 要、期間を変更 | 6月21日更新 |
| 156 | 広岡1丁目ほか1町地内 中圧ガス管布設工事 | 広岡1丁目ほか1町地内 | 中圧ガス管φ300 L= 13m φ150 L=138m 中圧ガス管φ150 L=120m | H31.3.15 140日開 | その他 | 第2四半期 第3四半期 | 一般 | | 工事概要、期間、発注時期を 変更 | 7月11日更新 |
| 157 | 広岡1丁目ほか1町地内 ガス管改良工事 広岡1丁目ほか1町地内 低圧ガス管改良工事 | 広岡1丁目ほか1町地内 | ガス管 φ200 L=137m φ200 L= 22m ガス管 φ200 L=210m | H31.1.21 140日開 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | | 工事名、工事概要、期間を 変更 | 5月21日更新 |
| 158 | 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(1-1工区) | 湊3丁目地内 | 開削 VU200 L=247m | 120日間 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 159 | 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(2工区)(2-1工区) | 湊1丁目地内 | 開削 VU200 L=407m | 150日間 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 160 | 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(3工区)(3-1工区) | 湊2丁目地内 | 推進 VP200 L=130m 開削 VU200 L=140m | 160日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 161 | 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(4工区) | 湊2丁目地内 | 推進 VP200 L=215m | 180日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 162 | 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(5工区)(5-1工区) 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(5-1工区) | 湊2丁目地内 | 開削 VU200 L=240m 開削 VU200 L=210m | 120日間 | 下水 | 第3四半期 第4四半期 第2四半期 | 一般 | | 工事名、工事概要を変更 発注時期を変更 | 10月11日更新 9月21日更新 8月21日更新 |
| 163 | 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(6-1工区) | 湊3丁目地内 | 開削 VU200 L=80m | 100日間 | 下水 | 第3四半期 第4四半期 第2四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 9月21日更新 8月21日更新 |
| 164 | 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(7-1工区) | 湊3丁目地内 | 開削 VU200 L=130m | 120日間 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | | 取りやめ | 1月4日更新 |
| 165 | 城北水質管理センター 第2水処理塩素混和池耐震補強工事 | 浅野本町地内 | 後施工せん断補強筋 N=600本 | 180日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 166 | 高島汚水中継ポンプ場耐震補強工事 | 高島3丁目地内 | RC壁増打ち N=4箇所 防水扉設置 1式 後施工せん断補強筋 N=44本 | 180日間 | 建築 | 第4四半期 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を変更 | 12月11日更新 9月3日更新 |
| 167 | 七ツ屋水管橋耐震化に伴う 旧橋撤去及び周辺整備工事 | 浅野本町地内 | 鋼管撤去 φ500~800 L=192m 橋台、橋脚撤去 1式 鋼管布設 φ1100 L=10m | H31.3.15 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 168 | 下水道管耐震化工事(1工区) | 幸町ほか2町地内 | 対象人孔 N=14箇所 | 120日間 | その他 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 169 | 下水道管耐震化工事(2工区) | 本多町3丁目ほか1町地内 | 対象人孔 N=13箇所 | 120日間 | その他 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 170 | 下水道管耐震化工事(3工区) | 出羽町ほか2町地内 | 対象人孔 N=14箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 171 | 下水道管耐震化工事(4工区) | 石引4丁目ほか1町地内 | 対象人孔 N=12箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 172 | 下水道管耐震化工事(5工区) | 天神町1丁目ほか1町地内 | 対象人孔 N=13箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 173 | 下水道管耐震化工事(6工区) | 神谷内ほか2町地内 | 対象人孔 N=4箇所 | 90日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 174 | 下水道管耐震化工事(7工区) | 小橋町ほか1町地内 | 対象人孔 N=7箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 175 | 下水道管耐震化工事(8工区) | 東山3丁目ほか2町地内 | 対象人孔 N=9箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----|------------|-----------------------------|----------------------|
| 176 | 下水道管耐震化工事(9工区) | 東山3丁目ほか1町地内 | 対象人孔 N=14箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 177 | 下水道管耐震化工事(10工区) | 東山3丁目地内 | 対象人孔 N=22箇所 | 150日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 178 | 下水道管耐震化工事(11工区) | 東山3丁目地内 | 対象人孔 N=6箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 179 | 下水道管耐震化工事(12工区) | 東山3丁目地内 | 対象人孔 N=8箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 180 | 下水道管耐震化工事(13工区) | 東山3丁目地内 | 対象人孔 N=9箇所 | 120日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 181 | 四十万小学校 マンホールトイレシステム設置工事 | 四十万3丁目地内 | マンホールトイレシステム N=5基 | 90日間 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 182 | 長土塚青少年交流センター(仮称) マンホールトイレシステム設置工事 長土塚青少年交流センター マンホールトイレシステム設置工事 | 長町3丁目地内 | マンホールトイレシステム N=5基 | 250日間 120日間 | 土木 下水 | 第1四半期 第2四半期 | 一般 | 生涯学習課工事と合冊 | 工事名、期間、種別、発注時期、備考(関連工事等)を変更 | 5月21日更新 |
| 183 | 下水道本管改築更生工事 (1工区) | 元町2丁目地内 | スパン被膜 L=95m | 90日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 184 | 下水道本管改築更生工事 (2-1工区) | 鳴和1丁目地内 | スパン被膜 L=46m | 90日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 185 | 下水道本管改築更生工事 (3-1工区) | 神宮寺2丁目 ほか1町地内 | スパン被膜 L=77m | 90日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 186 | 下水道本管改築更生工事 (4工区)、(4-1工区) 及び修繕被膜工事(4-1工区) | 笠舞2丁目 ほか4町地内 | スパン被膜 L=244m 部分被膜 N=81箇所 | 120日間 | ライニング | 第3四半期 | 一般 | | | |
| 187 | 下水道本管改築更生工事 (5-1工区) 及び修繕被膜工事(5-1工区) | 三口新町1丁目 ほか4町地内 | スパン被膜 L=94m 部分被膜 N=74箇所 | 100日間 | ライニング | 第3四半期 | 一般 | | | |
| 188 | 下水道本管改築更生工事 (6工区)、(6-1工区) 及び修繕被膜工事(6-1工区) | 三口新町2丁目 ほか3町地内 | スパン被膜 L=85m 部分被膜 N=39箇所 | 100日間 | ライニング | 第3四半期 | 一般 | | | |
| 189 | 下水道本管改築更生工事 (7工区)、(7-1工区) 及び修繕被膜工事(7-1工区) | 涌波2丁目 ほか3町地内 | スパン被膜 L=75m 部分被膜 N=46箇所 本管開削 L=18m | 120日間 | ライニング | 第3四半期 | 一般 | | | |
| 190 | 下水道本管改築更生工事 (8工区) | 元町2丁目地内 | スパン被膜 L=86m | 90日間 | ライニング | 第4四半期 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を変更 | 12月11日更新 11月12日更新 |
| 191 | 下水道本管改築更生工事 (9工区)、(9-1工区) 及び修繕被膜工事(9-1工区) 下水道本管改築更生工事 (9工区) 及び修繕被膜工事(9-1工区) | 城南2丁目 ほか1町地内 城南2丁目 ほか2町地内 | スパン被膜 L=91m 部分被膜 N=26箇所 スパン被膜 L=110m 部分被膜 N=39箇所 | 100日間 | ライニング | 第3四半期 第4四半期 | 一般 | | 工事名、工事箇所、工事概要、発注時期を変更 | 11月12日更新 |
| 192 | 下水道本管改築更生工事 (10工区)、(10-1工区) 及び修繕被膜工事(10-1工区) | 石引1丁目 ほか1町地内 | スパン被膜 L=298m 部分被膜 N=40箇所 スパン被膜 L=273m 部分被膜 N=42箇所 | 120日間 | ライニング | 第3四半期 第4四半期 | 一般 | | 工事概要、発注時期を変更 | 11月12日更新 |
| 193 | 下水道本管改築更生工事 (11工区)、(11-1工区) 及び修繕被膜工事(11-1工区) | 笠舞1丁目 ほか3町地内 笠舞3丁目 ほか3町地内 | スパン被膜 L=188m 部分被膜 N=90箇所 スパン被膜 L=190m 部分被膜 N=96箇所 | 120日間 | ライニング | 第3四半期 第4四半期 | 一般 | | 工事箇所、工事概要、発注時期を変更 | 11月12日更新 |
| 194 | 下水道本管改築更生工事 (12工区)、(12-1工区) 及び修繕被膜工事(12-1工区) | 花里町 ほか2町地内 | スパン被膜 L=209m 部分被膜 N=16箇所 スパン被膜 L=219m 部分被膜 N=28箇所 | 120日間 | ライニング | 第3四半期 第4四半期 | 一般 | | 工事概要、発注時期を変更 | 11月12日更新 |
| 195 | 下水道本管改築更生工事 (13工区)、(13-1工区) 及び修繕被膜工事(13-1工区) | 石引2丁目 ほか1町地内 | スパン被膜 L=98m 部分被膜 N=39箇所 本管開削 L=19m | 120日間 | ライニング | 第3四半期 第4四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を変更 | 12月11日更新 6月11日更新 |
| 196 | 下水道本管改築更生工事 (14工区)、(14-1工区) 及び修繕被膜工事(14-1工区) | 宝町 ほか3町地内 | スパン被膜 L=305m 部分被膜 N=43箇所 | 120日間 | ライニング | 第4四半期 | 一般 | | 取りやめ | 12月11日更新 |
| 197 | 下水道取付管改築更生工事 (1工区)、(1-1工区) | 城南2丁目 ほか1町地内 | 取付管開削 N=15箇所 取付管被膜 N=13箇所 | 220日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | 92と合冊 | | |
| 198 | 下水道取付管改築更生工事 (2-1工区) | 城南1丁目地内 | 取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=5箇所 | 230日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | 88と合冊 | | |
| 199 | 下水道取付管改築更生工事 (3-1工区) | 笠舞本町1丁目 ほか1町地内 | 取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=4箇所 | 200日間 | ライニング | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 85と合冊 | 発注時期を変更 | 7月2日更新 |
| 200 | 下水道取付管改築布設替工事 (4-1工区) | 城南2丁目地内 | 取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=1箇所 | 190日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | 93と合冊 | | |
| 201 | 下水道取付管改築布設替工事 (5工区)、(5-1工区) | 笠舞1丁目 ほか4町地内 | 取付管開削 N=72箇所 取付管被膜 N=47箇所 | 150日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 202 | 下水道取付管改築布設替工事 (6工区)、(6-1工区) | 笠舞2丁目 ほか2町地内 | 取付管開削 N=59箇所 取付管被膜 N=38箇所 | 150日間 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 203 | 下水道取付管改築更生工事 (7工区)、(7-1工区) | 小立野3丁目 ほか2町地内 | 取付管開削 N=16箇所 取付管被膜 N=48箇所 | 100日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 204 | 下水道取付管改築更生工事 (8工区)、(8-1工区) | 三口新町4丁目 ほか5町地内 | 取付管開削 N=22箇所 取付管被膜 N=45箇所 | 110日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 205 | 下水道取付管改築更生工事 (9工区)、(9-1工区) | 涌波2丁目 ほか4町地内 | 取付管開削 N=26箇所 取付管被膜 N=54箇所 | 110日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 206 | 下水道取付管改築更生工事 (10工区)、(10-1工区) | 小立野3丁目地内 | 取付管開削 N=17箇所 取付管被膜 N=56箇所 | 110日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 207 | 下水道取付管改築更生工事 (11工区)、(11-1工区) | 東兼六町 ほか3町地内 | 取付管開削 N=12箇所 取付管被膜 N=21箇所 | 100日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 208 | 下水道取付管改築更生工事 (12工区)、(12-1工区) | 石引2丁目地内 | 取付管開削 N=7箇所 取付管被膜 N=18箇所 | 90日間 | ライニング | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 6月21日更新 |
| 209 | 下水道取付管改築更生工事 (13-1工区) | 笠舞3丁目地内 | 取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=5箇所 | 110日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | 74と合冊 | | |
| 210 | 下水道取付管改築更生工事 (14-1工区) | 石引2丁目地内 | 取付管開削 N=9箇所 取付管被膜 N=8箇所 | 110日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | 76と合冊 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--|-------|-------------|-------------------------|----|-------|--------------------------|---------------------|
| 211 | 下水道取付管改築更生工事 (15-1工区) | 石引1丁目地内 | 取付管開削 N=8箇所 取付管被膜 N=8箇所 | 140日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | 77と合冊 | | |
| 212 | 下水道取付管改築更生工事 (16工区)、(16-1工区) | 石引1丁目地内 | 取付管開削 N=6箇所 取付管被膜 N=14箇所 | 110日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | 79と合冊 | | |
| 213 | 下水道取付管改築更生工事 (17工区)、(17-1工区) | 宝町 ほか1町地内 | 取付管開削 N=12箇所 取付管被膜 N=25箇所 | 160日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | 80と合冊 | | |
| 214 | 下水道取付管改築更生工事 (18工区)、(18-1工区) | 宝町 ほか2町地内 | 取付管開削 N=12箇所 取付管被膜 N=16箇所 | 160日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | 81と合冊 | | |
| 215 | 下水道取付管改築布設工事 (19工区)(19-1工区) 下水道取付管改築更生工事 (19-1工区) | 笠舞本町2丁目 ほか1町地内 笠舞本町2丁目地内 | 取付管開削 N=15箇所 取付管被膜 N=6箇所 取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=2箇所 | 130日間 | 土木 ライニング | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 89と合冊 | 工事名、工事箇所、工事概要、種別、発注時期を変更 | 9月21日更新 |
| 216 | 下水道取付管改築更生工事 (20工区)、(20-1工区) | 小立野3丁目地内 | 取付管開削 N=2箇所 取付管被膜 N=17箇所 | 90日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 217 | 下水道取付管改築更生工事 (21工区)、(21-1工区) | 城南2丁目 ほか1町地内 | 取付管開削 N=9箇所 取付管被膜 N=11箇所 | 90日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 218 | 下水道取付管改築更生工事 (22工区)、(22-1工区) | 城南2丁目地内 | 取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=11箇所 | 80日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 219 | 下水道取付管改築布設工事 (23-1工区) | 三口新町4丁目地内 | 取付管開削 N=10箇所 取付管被膜 N=6箇所 | 120日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | 82と合冊 | | |
| 220 | 下水道取付管改築更生工事 (24工区) 下水道取付管改築更生工事 (24工区)、(24-1工区) | 笠舞本町1丁目 ほか1町地内 | 取付管開削 N=1箇所 取付管被膜 N=6箇所 取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=6箇所 | 150日間 | ライニング | 第3四半期 | 一般 | 83と合冊 | 工事名、工事概要、備考を変更 | 9月21日更新 |
| 221 | 下水道取付管改築更生工事 (25工区)、(25-1工区) | 城南2丁目 ほか2町地内 | 取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=8箇所 | 160日間 | ライニング | 第3四半期 | 一般 | 87と合冊 | | |
| 222 | 下水道取付管改築更生工事 (26-1工区) | 城南2丁目地内 | 取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=3箇所 | 100日間 | ライニング | 第3四半期 | 一般 | 96と合冊 | | |
| 223 | 下水道取付管改築布設工事 (27-1工区) | 城南2丁目地内 | 取付管開削 N=6箇所 取付管被膜 N=3箇所 取付管開削 N=9箇所 | 180日間 | 土木 | 第2四半期 第3四半期 | 一般 | 97と合冊 | 工事概要、発注時期を変更 | 8月1日更新 |
| 224 | 下水道取付管改築更生工事 (28-1工区) 下水道取付管改築布設工事 (28工区)、(28-1工区) | 笠舞本町1丁目地内 | 取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=3箇所 取付管開削 N=16箇所 取付管被膜 N=8箇所 | 150日間 | ライニング 土木 | 第4四半期 | 一般 | 84と合冊 | 工事名、工事概要、種別を変更 | 12月21日更新 |
| 225 | 下水道取付管改築布設工事 (29工区)、(29-1工区) 下水道取付管改築布設工事 (29-1工区) | 笠舞本町2丁目ほか 1町地内 笠舞本町2丁目地内 | 取付管開削 N=10箇所 取付管被膜 N=6箇所 取付管開削 N=11箇所 取付管被膜 N=3箇所 | 140日間 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | 90と合冊 | 工事名、工事箇所、工事概要を変更 | 12月21日更新 |
| 226 | 下水道取付管改築更生工事 (30工区)、(30-1工区) 下水道取付管改築布設工事 (30工区)、(30-1工区) | 笠舞本町2丁目地内 | 取付管開削 N=6箇所 取付管被膜 N=4箇所 取付管開削 N=8箇所 取付管被膜 N=1箇所 | 180日間 | ライニング 土木 | 第4四半期 | 一般 | 91と合冊 | 工事名、工事概要、種別を変更 | 12月21日更新 |
| 227 | 下水道人孔入口改良工事 (1工区)、(1-1工区) | 泉野町1丁目 ほか3町地内 | 鉄蓋改築 N=17箇所 | 90日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 228 | 下水道人孔入口改良工事 (2工区)、(2-1工区) | 西金沢4丁目 ほか4町地内 | 鉄蓋改築 N=22箇所 | 90日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 229 | 下水道人孔入口改良工事 (3工区)、(3-1工区) | 増泉2丁目 ほか4町地内 | 鉄蓋改築 N=20箇所 | 90日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 230 | 下水道人孔入口改良工事 (4工区)、(4-1工区) | 野町3丁目 ほか2町地内 森山1丁目 ほか3町地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 鉄蓋改築 N=24箇所 | 90日間 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | | 工事箇所、工事概要を変更 | 9月11日更新 |
| 231 | 下水道人孔入口改良工事 (5工区)、(5-1工区) | 笠舞3丁目 ほか1町地内 寿州1丁目 ほか3町地内 | 鉄蓋改築 N=13箇所 | 90日間 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | | 工事箇所を変更 | 9月11日更新 |
| 232 | 瑞樹団地第2マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | みずき4丁目地内 | 着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第2四半期 第3四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 7月2日更新 |
| 233 | 松村町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 松村5丁目地内 | 着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第4四半期 | 一般 | | | |
| 234 | 山科4の橋マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 山科町地内 | 着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 235 | 押野町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 押野3丁目地内 | 着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 236 | 牧町第1マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 牧町地内 | 着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第2四半期 第3四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 7月23日更新 |
| 237 | みどり中継ポンプ場 自家発電機改築工事 | みどり2丁目地内 | 自家発電機更新 N=1台 | 120日間 | 電気 | 第3四半期 | 一般 | | | |
| 238 | 下水道取付管改築更生工事 (合流1-1工区) | 東山3丁目 ほか2町地内 | 取付管開削 N=46箇所 取付管被膜 N=31箇所 | 120日間 | ライニング | 第4四半期 第3四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月11日更新 6月11日更新 |
| 239 | 下水道取付管改築更生工事 (合流2-1工区) | 森山1丁目 ほか2町地内 | 取付管開削 N=41箇所 取付管被膜 N=62箇所 | 120日間 | ライニング | 第4四半期 第3四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月11日更新 6月11日更新 |
| 240 | もりの里1丁目地内 下水道本管改築更生工事(1-1工区) | もりの里1丁目地内 | スパン被膜 L=32m | 70日間 | ライニング | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 241 | 大樋町ほか1町地内 下水道本管改築更生工事(1-1工区) | 大樋町ほか1町地内 | スパン被膜 L=392m | 120日間 | ライニング | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 7月2日更新 |
| 242 | 御所町ほか1町地内 下水道本管改築更生工事(1-1工区) | 御所町ほか1町地内 | スパン被膜 L=303m | 120日間 | ライニング | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 243 | 戸室新保第1マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 戸室新保町地内 | 着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤改修 N=1面 | 120日間 | ポンプ | 第1四半期 | 一般 | | 取りやめ | 6月11日更新 |
| 244 | 戸室新保第2マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 戸室新保町地内 | 着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤改修 N=1面 | 120日間 | ポンプ | 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ | 6月11日更新 |
| 245 | 戸室別所マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事 | 戸室別所町地内 | 着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤改修 N=1面 | 120日間 | ポンプ | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 246 | 湊2丁目第2マンホールポンプ場 機械電気設備設置工事 | 湊2丁目地内 | 着脱式中ポンプ設置 N=2台 ポンプ制御盤設置 N=1面 | 150日間 | ポンプ | 第3四半期 | 一般 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|------------------------------------|------|----------------------------------|----|--------------------------|--|--------------------------------|
| 247 | 堀川町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) | 堀川町地内 | ガス管 φ100 L=24m 配水管 φ75 L=380m | 80日間 | 管 | 第4四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 | 取りやめ 発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月21日更新 9月21日更新 6月21日更新 |
| 248 | 浅川町雨水管築造工事 | 浅川町地内 | 管渠工 L=80m | H31.3.15 H30.12.29 | 下水 | 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 320と合冊 維持管理課工事と合冊 | 備考(関連工事等)を変更 発注時期を変更 期間、発注時期を変更 | 11月1日更新 10月1日更新 6月11日更新 |
| 249 | 浅川町雨水管築造に伴う 舗装復旧工事 | 浅川町地内 | L交通 A=620㎡ | H31.3.29 60日間 | 舗装 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 期間、発注時期を変更 発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月11日更新 10月1日更新 6月11日更新 |
| 250 | 小坂町雨水管築造工事 | 小坂町地内 | 管渠工 L=80m | H31.3.15 H30.12.29 H29.10.31 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 | 期間、発注時期を変更 期間、発注時期、備考(関連 工事等)を変更 | 10月1日更新 6月11日更新 |
| 251 | 若松町雨水管築造工事 | 若松町地内 | 管渠工 L=58m | H30.9.28 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 | | |
| 252 | 窪6丁目雨水管築造工事 | 窪6丁目地内 | 管渠工 L=100m | H31.3.15 H31.1.31 | 下水 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 | 期間、発注時期を変更 | 10月1日更新 |
| 253 | 辰巳町雨水管築造工事 | 辰巳町地内 | 管渠工 L=120m | H30.8.31 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 | | |
| 254 | 末町雨水管築造工事 | 末町地内 | 管渠工 L=102m 管渠工 L=80m | H31.3.29 90日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 工事概要、期間を変更 発注時期を変更 | 12月11日更新 10月1日更新 |
| 255 | 梅田町雨水管築造工事 | 梅田町地内 | 管渠工 L=190m | 120日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を変更 | 12月11日更新 8月21日更新 |
| 256 | 木越1丁目雨水管築造工事 | 木越1丁目地内 | 管渠工 L=100m | H30.9.28 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 257 | 宮保1号雨水幹線築造工事 | 田中町地内 | 矢板護岸工 L=72m 矢板護岸工 L=70m | H31.3.15 120日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 第3四半期 | 一般 | 317と合冊 | 工事概要、期間、発注時期、 備考(関連工事等)を変更 発注時期を変更 | 10月11日更新 8月21日更新 |
| 258 | 三口雨水幹線築造工事 | 三口町地内 | 管渠工 L=100m | H30.9.28 H30.7.31 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | | 期間を変更 | 4月23日更新 |
| 259 | 三口雨水幹線築造に伴う 舗装復旧工事 | 三口町地内 | L交通 A=1300㎡ | H30.11.30 99日間 | 舗装 | 第2四半期 第3四半期 | 一般 | | 期間、発注時期を変更 | 8月21日更新 |
| 260 | 弓取雨水幹線築造工事 | 弓取町地内 | 管渠工 L=140m | 120日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 261 | 福久1号雨水幹線築造工事 | 福久町地内 | 管渠工 L=70m | 90日間 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 8月21日更新 |
| 262 | 菱川1号雨水幹線築造工事 | 金石西3丁目地内 | 管渠工 L=120m | H31.3.29 90日間 | 土木 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | | 期間、発注時期を変更 | 12月11日更新 |
| 263 | 松村5丁目雨水管築造工事 松村5・6丁目雨水管築造工事 | 松村5丁目ほか1町 地内 | 管渠工 L=100m | H31.1.31 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 266と合冊 | 工事名を変更 | 4月23日更新 |
| 264 | 大浦町雨水管築造工事 | 大浦町地内 | 管渠工 L=80m | H31.3.29 60日間 | 土木 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 期間、発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月11日更新 10月1日更新 |
| 265 | 北間1号雨水幹線築造工事 | 蚊爪町地内 | 管渠工 L=60m | H31.1.31 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 道路管理課工事と合冊 | 備考(関連工事等)を更新 | 10月1日更新 |
| 266 | 松村5丁目汚水管改良工事 松村5・6丁目汚水管改良工事 | 松村5丁目ほか1町 地内 | 管渠工 L=38m | H31.1.31 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 263と合冊 | 工事名を変更 | 4月23日更新 |
| 267 | 百坂町雨水管改良工事 | 百坂町地内 | 管渠工 L=70m | H31.3.15 H30.12.29 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 | 期間、発注時期、備考(関連 工事等)を変更 | 10月1日更新 |
| 268 | 稚日野3号雨水幹線築造工事 稚日野3号雨水幹線改良工事 | 佐奇森町地内 | 管渠工 L=50m | H31.3.29 90日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | | 工事名、期間を変更 | 12月11日更新 |
| 269 | 神宮寺2丁目雨水管舗装改良工事 神宮寺3丁目雨水管舗装改良工事 | 神宮寺2丁目地内 神宮寺3丁目ほか1 町地内 | 切削オーバーレイ A=710㎡ | H30.9.28 90日間 | 舗装 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 工事名、工事箇所、期間、発 注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 270 | かなざわ雨水情報システム改良工事 | 広坂1丁目ほか2町 地内 | システムサーバ更新 N=1式 | H31.3.29 H31.3.16 180日間 | 電気通信 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 | 随契 | | 期間、発注時期を変更 期間、発注時期を変更 | 12月11日更新 10月1日更新 |
| 271 | 増泉2丁目雨水管築造に伴う 舗装復旧工事 | 増泉2丁目地内 | L交通 A=800㎡ | 60日間 | 舗装 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 272 | 若松町雨水管築造に伴う 舗装復旧工事 | 若松町地内 | B交通 A=186㎡ | H30.10.31 H30.9.28 | 舗装 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 期間、発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 273 | 小町町(1)地内ガス管改良工事 | 小町町地内 | ガス管 φ150 L=115m φ100 L=3m φ50 L=3m | H30.11.30 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 4月23日更新 |
| 274 | 西金沢3丁目(381)地内配水管改良工事 西金沢3丁目(383)地内配水管改良工事 | 西金沢3丁目地内 | 配水管 φ100 L=80m φ50 L=10m φ40 L=19m 配水管 φ100 L=80m φ50 L=21m φ40 L=2m | H30.10.19 H30.10.30 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | 工事名、工事概要、期間を更 改 追加 | 6月21日更新 4月23日更新 |
| 275 | 北安江1丁目(1021)地内配水管改良工事 | 北安江1丁目地内 | 配水管 φ75 L=62m | H30.9.20 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 4月23日更新 |
| 276 | 糸田1丁目(35)地内配水管改良工事 | 糸田1丁目地内 | 配水管 φ75 L=3m φ50 L=21m φ40 L=2m | H30.9.30 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | 取りやめ 追加 | 6月21日更新 4月23日更新 |
| 277 | 本町2丁目(17)地内配水管改良工事 | 本町2丁目地内 | 配水管 φ100 L=25m | H30.7.31 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 5月1日更新 |
| 278 | 馬替2丁目(162)地内配水管布設工事 | 馬替2丁目地内 | 配水管 φ75 L=40m | H30.7.31 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 5月1日更新 |
| 279 | 木越1丁目雨水管築造に伴う舗装復旧工事 | 木越1丁目地内 | L交通 A=494㎡ | H30.7.31 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 5月11日更新 |
| 280 | 城北水質管理センター第1水処理周辺舗装 工事 | 浅野本町地内 | As舗装工 t=5cm A=1,180㎡ | 60日間 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 5月21日更新 |
| 281 | 浅野(田上分区)下水道管築造工事(11-1 工区) | 若松町ほか1町地内 | 開削 VU200 L=55m | 100日間 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 6月1日更新 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------|---|-----------|------|----------------|----|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 282 | 森本北部地区上水道整備事業 (30-1工区)配水管布設工事 | 四王寺町地内 | 配水管 φ40~150 L=1,300m | H30.12.14 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | 道路建設課工事と合冊 | 追加 | 6月11日更新 |
| 283 | 森本北部地区上水道整備事業 (30-2工区)配水管布設工事 | 北千石町地内 | 配水管 φ75 L=280m | H30.12.14 | 管 | 第2四半期 | 一般 | 道路建設課工事と合冊 | 追加 | 6月11日更新 |
| 284 | 森本北部地区上水道整備事業 (30-3工区)配水管布設工事 | 福島町地内 | 配水管 φ40~75 L=346m | H30.12.14 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 6月11日更新 |
| 285 | 森本北部地区上水道整備事業 配水池機械設備工事 | 地代町地内 | 機械設備 N=一式 | H31.3.15 | 機械器具 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 6月11日更新 |
| 286 | 森本北部地区上水道整備事業 配水池電気設備工事 | 地代町地内 | 電気設備 N=一式 | H31.3.15 | 電気 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 6月11日更新 |
| 287 | 森本北部配水池(仮称)築造に伴う 末浄水場中央監視設備増設工事 | 末町地内 | 中央監視装置機能増設 N=一式 | H31.3.15 | 電気 | 第3四半期 第2四半期 | 随契 | | 発注時期を変更 追加 | 9月3日更新 6月11日更新 |
| 288 | 上荒屋5丁目雨水管築造工事 | 上荒屋5丁目地内 | 管渠工 L=80m | H31.1.31 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊 | 追加 | 6月11日更新 |
| 289 | 上荒屋5丁目雨水管築造に伴う舗装復旧工 事 | 上荒屋5丁目地内 | L交通 A=800㎡ | H30.10.31 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 6月11日更新 |
| 290 | 南新保町イ(129)地内配水管改良工事 | 南新保町地内 | 配水管 φ75 L=56m | H30.10.19 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | 追加 | 6月21日更新 |
| 291 | 森本北部地区上水道整備事業 (30-4工区)配水管布設工事 | 深谷町地内 | 配水管 φ40 L=111m | H30.10.31 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 6月21日更新 |
| 292 | 東山2丁目ほか1町地内舗装復旧工事 | 東山2丁目ほか1町 | L交通 A=1,509㎡ | H31.1.10 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度) | 追加 | 6月21日更新 |
| 293 | 芳斉1丁目(15)地内ガス管及び配水管改 良工事 | 芳斉1丁目地内 | ガス管 φ50 L=47m 配水管 φ100・150 L=61m φ40・50 L=27m | H30.11.30 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 7月2日更新 |
| 294 | 高岡町(110)地内ガス管改良工事 | 高岡町地内 | ガス管 φ150 L=49.0m φ100 L=1.0m | H30.12.14 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月1日更新 |
| 295 | 城北水質管理センター第1水処理周辺工事 | 浅野本町地内 | 場内通路整備工 N=1式 | 100日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月13日更新 |
| 296 | 臨海(第三分区)下水道管築造工事(9工区) | 湊2丁目地内 | 開削 VU200 L=390m | 150日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月13日更新 |
| 297 | 浅野(浅野第二分区)下水道管築造工事 (12-1工区) | 乙丸町地内 | 開削 VU200 L=60m | 100日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月13日更新 |
| 298 | 森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(30-1) | 加賀朝日町地内 | A交通 A=1,110㎡ 切削オーバーレイ A=2,120㎡ | H30.12.14 | 舗装 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月13日更新 |
| 299 | 森本北部地区上水道整備事業 配水池場内配管工事 | 地代町地内 | 場内配管 φ50~150 L=80m | H30.12.14 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月13日更新 |
| 300 | 森本北部地区上水道整備事業 ポンプ場場内整備工事 | 小池町地内 | 場内整備工 N=1式 道路舗装復旧工 A=35㎡ | H30.12.14 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月13日更新 |
| 301 | 久安1丁目(176)地内配水管改良工事 | 久安1丁目地内 | 配水管 φ75 L=38.0m φ50 L=34.0m φ40 L=3.0m | H30.11.30 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月21日更新 |
| 302 | 臨海(第三分区)下水道管築造工事(8工区) | 無量寺町地内 | 推進 VU200 L=45m | 100日間 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 8月21日更新 |
| 303 | 臨海(第三分区)下水道管築造工事(10-1工 区) | 湊1丁目地内 | 推進 VU200 L=10m | 70日間 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 8月21日更新 |
| 304 | 臨海(第六分区)下水道管築造工事(13-1工 区) | 御供田町地内 | 開削 VU200 L=60m | 100日間 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月21日更新 |
| 305 | 臨海(第三分区)汚水樹撤去工事 | 湊1丁目ほか2町地 内 | 汚水樹撤去 N=70箇所 | 100日間 | 下水 | 第2四半期 第3四半期 | 一般 | | 種別、発注時期を変更 追加 | 9月21日更新 8月21日更新 |
| 306 | 臨海(第三分区)舗装復旧工事(1-1工区) | 湊3丁目地内 | L交通 A=1,700㎡ | 60日間 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 8月21日更新 |
| 307 | 臨海(第三分区)舗装復旧工事(2-1工区) | 湊3丁目地内 | L交通 A=900㎡ | 50日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | | 取りやめ 追加 | 1月4日更新 8月21日更新 |
| 308 | 臨海(第三分区)舗装復旧工事(3,3-1工区) | 湊2丁目地内 | L交通 A=3,200㎡ | 70日間 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | | 取りやめ 追加 | 1月4日更新 8月21日更新 |
| 309 | 下水道管耐震化工事(14工区) | 森山2丁目ほか1町 地内 | 対象人孔 N=8箇所 | 120日間 | その他 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 9月3日更新 |
| 310 | 下水道管耐震化工事(15工区) | 森山2丁目ほか1町 地内 | 対象人孔 N=8箇所 | 120日間 | その他 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 9月3日更新 |
| 311 | 下水道管耐震化工事(16工区) | 森山2丁目地内 | 対象人孔 N=8箇所 | 120日間 | その他 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 9月3日更新 |
| 312 | 臨海(第三分区)舗装復旧工事(1-1工区) | 湊3丁目地内 | L交通 A=1,730㎡ | 60日間 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | | 取りやめ 追加 | 11月21日更新 9月3日更新 |
| 313 | 森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(30-2) | 深谷町地内 | A交通 A=3,169㎡ 切削オーバーレイ A=2,260㎡ 打換 A=409㎡ | H30.12.14 | 舗装 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 9月3日更新 |
| 314 | 鳴和町(1)地内ガス管布設工事 | 鳴和町地内 | ガス管 φ75 L=203.0m | H30.12.10 | 管 | 第2四半期 | 随契 | | 追加 | 9月11日更新 |
| 315 | 窪3丁目(146)地内配水管改良工事 | 窪3丁目地内 | 配水管 φ100 L=3.0m φ50 L=63.0m | H31.1.31 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 9月11日更新 |
| 316 | 森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(30-3) | 加賀朝日町地内 | L交通 A=675㎡ | H30.12.14 | 舗装 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 9月11日更新 |
| 317 | 宮保1号雨水幹線築造に伴う付帯工事 | 田中町地内 | 笠置コンクリート工 L=72m | H31.3.15 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | 257と合冊 | 追加 | 10月11日更新 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|--|----------|------|-------|----|------------------|----|----------|
| 318 | 畷田4丁目(89)地内配水管改良及び布設工事 | 畷田4丁目地内 | 配水管 φ75 L= 21.0m φ50 L= 4.0m φ40 L= 32.0m | H31.1.31 | 管 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 10月11日更新 |
| 319 | 犀川左岸(専光寺処理分区)下水道管築造工事(14-1工区) | 専光寺町地内 | 開削 VU200 L=130m | 80日間 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 10月22日更新 |
| 320 | 浅川町汚水管改良工事 | 浅川町地内 | 管渠工 L=75m | H31.3.15 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | 維持管理課工事と合冊248と合冊 | 追加 | 11月1日更新 |
| 321 | 三口雨水幹線築造に伴う舗装復旧工事(その2) | 三口町地内 | A交通 A=800㎡ | H31.3.15 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 11月1日更新 |
| 322 | 堀川新町地内舗装復旧工事 | 堀川新町地内 | C交通 A=26㎡ L交通 A=268㎡ | H31.2.15 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 11月12日更新 |
| 323 | 臨海(第三分区)下水道管築造工事(15工区)(15-1工区) | 湊3丁目地内 | 開削 VU200 L=300m | H31.3.29 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 11月21日更新 |
| 324 | 湊雨水ポンプ場計装設備更新工事 | 湊1丁目地内 | 計装設備 N=1式 | H31.3.29 | 計装機器 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月11日更新 |
| 325 | 保古雨水ポンプ場計装設備更新工事 | 保古3丁目地内 | 計装設備 N=1式 | H31.3.29 | 計装機器 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月11日更新 |
| 326 | 古府雨水ポンプ場計装設備更新工事 | 古府2丁目地内 | 計装設備 N=1式 | H31.3.29 | 計装機器 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月11日更新 |
| 327 | 北間1号雨水幹線築造に伴う舗装復旧工事 | 蚊爪町地内 | L交通 A=865㎡ | H31.3.29 | 舗装 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 12月11日更新 |
| 328 | 無量寺公園地下貯留施設設置工事 | 無量寺町地内 | プレキャスト地下貯留施設 V=680m3 | H31.3.29 | 下水 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 12月11日更新 |
| 329 | 無量寺公園地下貯留施設機械設備設置工事 | 無量寺町地内 | 機器据付、試運転調整 一式 | H31.3.29 | ポンプ | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月11日更新 |
| 330 | 無量寺公園地下貯留施設電気設備設置工事 | 無量寺町地内 | 機器製作、据付及び試運転調整 一式 | H31.3.29 | 電気 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月11日更新 |
| 331 | 泉2丁目(29)地内ガス管及び配水管改良工事 | 泉2丁目地内 | ガス管 φ50 L= 104.0m 配水管 φ75 L= 71.0m φ50 L= 116.0m | H31.5.20 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月21日更新 |
| 332 | 御供田町(23)地内配水管布設工事 | 御供田町地内 | 配水管 φ75 L= 71.0m φ40 L= 38.0m | H31.3.15 | 管 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月21日更新 |
| 333 | 北安江3丁目ほか1町地内舗装復旧工事 | 北安江3丁目ほか1町地内 | C交通 A= 87㎡ B交通 A= 21㎡ 切削・オーバーレイ A=516㎡ | H31.3.15 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月21日更新 |
| 334 | 泉野出町1丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事(その2) | 泉野出町1丁目ほか1町地内 | ガス管 φ50-75-100 L=165m 配水管 φ50 L=150m | H31.7.31 | 土木 | 第4四半期 | 一般 | ガス経管対策事業南部地区 | 追加 | 12月21日更新 |
| 335 | 小狩町(1)地内舗装復旧工事 | 小狩町地内 | C交通 A= 13㎡ A交通 A= 7㎡ L交通 A=471㎡ 切削・オーバーレイ A=95㎡ | H31.3.15 | 舗装 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 1月4日更新 |

| 課名 | | 維持管理課 | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|-----------------------------------|----|----------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 番号 | 工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考(関連工事等) | 備考(更新内容等) | 更新日 | |
| 1 | 広岡1丁目地内ガス管及び配水管布設工事 | 広岡1丁目地内 | 低圧ガス管φ150 L=97m 配水管φ100-200 L=221m | H30.10.31 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | 建設課工事と合冊 都市計画課工事関連 | | | |
| 2 | 若松町地内ガス管及び配水管布設工事 | 若松町地内 | 低圧ガス管φ100 L=12m 配水管φ100 L=29m | H30.9.28 | 管 | 第1四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事と合冊 | | | |
| 3 | 辰巳町地内配水管布設工事 | 辰巳町地内 | 配水管φ75-100 L=17m | H30.8.31 | 管 | 第1四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事と合冊 | | | |
| 4 | 松村5丁目ほか1町地内ガス管及び配水管布設工事 | 松村5丁目ほか1町地内 | 低圧ガス管φ50-100 L=90m 配水管φ40-100 L=105m | H31.1.31 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事と合冊 | | | |
| 5 | 泉本町7丁目ほか1町地内配水管布設工事 | 泉本町7丁目ほか1町地内 | 配水管φ100-150 L=70m | H30.9.20 | 管 | 第1四半期 | 一般 | 次番と合冊 石川県工事関連 | 取りやめ | 6月11日更新 | |
| 6 | 泉本町7丁目ほか1町地内下水道管移設工事 | 泉本町7丁目ほか1町地内 | 下水道本管φ250 L=65m 汚水樹取付管 N=2箇所 | H30.9.20 | 下水 | 第1四半期 | 一般 | 前番と合冊 石川県工事関連 | 取りやめ | 6月11日更新 | |
| 7 | 寺町3丁目地内供給管及び給水管布設工事 | 寺町3丁目地内 | ガス供給管 φ25-50 N=8箇所 水道給水管 φ20-25 N=16箇所 | H30.9.20 | 管 | 第1四半期 | 一般 | 次番と合冊 石川県工事関連 | 取りやめ | 6月11日更新 | |
| 8 | 寺町3丁目地内下水道汚水樹移設工事 | 寺町3丁目地内 | 汚水樹取付管 N=10箇所 | H30.9.20 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | 前番と合冊 石川県工事関連 | 取りやめ | 6月11日更新 | |
| 9 | 東山3丁目地内ガス管及び配水管布設工事 | 東山3丁目地内 | 低圧ガス管φ150 L=19m 配水管φ150 L=19m | H31.3.15 H30.9.20 | 管 | 第4四半期 第1四半期 | 一般 | 石川県工事関連 | 取りやめ 期間、発注時期を変更 | 11月21日更新 6月11日更新 | |
| 10 | 小坂町地内供給管及び給水管布設工事 | 小坂町地内 | ガス供給管 φ25 N=3箇所 水道給水管 φ20-75 N=5箇所 | H30.10.31 | 管 | 第1四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事と合冊 | 取りやめ | 6月11日更新 | |
| 11 | 武蔵町地内ガス管及び配水管布設工事 武蔵町ほか2町地内ガス管及び配水管布設工事 | 武蔵町地内 武蔵町ほか2町地内 | 低圧ガス管φ100-200 L=117m 配水管φ100-200 L=114m 低圧ガス管φ100-200 L=180m 配水管φ100-200 L=180m | H31.2.28 H30.9.30 | 土木 | 第3四半期 第1四半期 | 一般 | 次番と合冊 石川県工事関連 | 工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更 | 6月11日更新 | |
| 12 | 武蔵町地内下水道汚水樹及び取付管移設工事 武蔵町ほか2町地内下水道汚水樹移設工事 | 武蔵町地内 武蔵町ほか2町地内 | 汚水樹 N=15箇所 汚水取付管 N=15箇所 雨水取付管 N=7箇所 汚水樹取付管 N=17箇所 | H31.2.28 H30.9.30 | 土木 | 第3四半期 第1四半期 | 一般 | 前番と合冊 石川県工事関連 | 工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更 | 6月11日更新 | |
| 13 | 堀川町地内ガス管布設工事 | 堀川町地内 | 低圧ガス管φ100 L=11m | H31.2.15 H30.10.31 | 管 | 第4四半期 第2四半期 第4四半期 | 一般 | 次番及び建設課工事と合冊 石川県工事関連 | 取りやめ 発注時期を変更 期間、発注時期を変更 | 11月21日更新 10月1日更新 6月11日更新 | |
| 14 | 堀川町地内下水道汚水樹移設工事 | 堀川町地内 | 汚水樹取付管 N=28箇所 | H31.2.15 H30.10.31 | 土木 | 第4四半期 第2四半期 第4四半期 | 一般 | 前番及び建設課工事と合冊 石川県工事関連 | 取りやめ 発注時期を変更 期間、発注時期を変更 | 11月21日更新 10月1日更新 6月11日更新 | |
| 15 | 野町1丁目地内ガス管及び配水管布設工事 | 野町1丁目地内 | 低圧ガス管φ50-200 L=180m 配水管φ75-250 L=180m | H31.8.30 H31.3.16 H30.12.20 | 土木 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 次番と合冊 国交省工事関連 | 期間、発注時期を変更 発注時期を変更 期間、発注時期を変更 | 12月21日更新 10月1日更新 6月11日更新 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|----------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 16 | 野町1丁目地内 下水道管移設工事 | 野町1丁目地内 | 下水道本管φ250 L=160m 汚水樹取付管 N=17箇所 | H31.8.30 H31.9.15 H30.12.20 | 下水 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 前番と合冊 国交省工事関連 | 期間、発注時期を変更 発注時期を変更 期間、発注時期を変更 | 12月21日更新 10月1日更新 6月11日更新 |
| 17 | 小二又町地内 下水道管移設及び人孔高さ調整工事 | 小二又町地内 | 下水道本管φ200 L=70m 汚水樹取付管 N=3箇所 人孔鉄蓋高さ調整 N=8箇所 | H31.3.15 | 下水 | 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 石川県工事関連 | 取りやめ 発注時期を変更 発注時期を変更 | 12月21日更新 10月1日更新 6月11日更新 |
| 18 | 浅川町地内 配水管布設替工事 | 浅川町地内 | 配水管φ75-100 L=40m 配水管φ75-100 L=90m | H31.3.15 H30.12.20 | 管 | 第3四半期 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事と合冊 | 工事概要、発注時期を変更 期間、発注時期を変更 | 10月1日更新 6月11日更新 |
| 19 | 尾山町ほか1町地内 中圧ガス管及び低圧ガス管布設替工事 | 尾山町ほか1町地内 | 中圧ガス管φ150 L=25m 中圧バルブφ150 N=1箇所 低圧ガス管φ300 L=25m | H31.3.15 H30.10.31 | その他 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 次番と合冊 石川県工事関連 | 期間、発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 20 | 尾山町ほか1町地内 下水道圧送管及び下水道管移設工事 | 尾山町ほか1町地内 | 下水道圧送管φ150 L=25m 下水道管φ250 L=25m | H31.3.15 H30.10.31 | 下水 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 前番と合冊 石川県工事関連 | 期間、発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 21 | 百坂町地内 配水管布設替工事 | 百坂町地内 | 配水管φ100 L=50m | H30.12.20 | 管 | 第2四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事と合冊 | 取りやめ | 10月1日更新 |
| 22 | 窪6丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管布設替工事 | 窪6丁目ほか1町地内 | 低圧ガス管φ50-200 L=115m 配水管φ40-100 L=140m 外、ガス供給管、水道給水管 N=10箇所 | H31.1.31 | 土木 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事と合冊 | 発注時期を変更 | 10月1日更新 |
| 23 | 南四十万3丁目地内 ガス管及び配水管布設替工事 | 南四十万3丁目地内 | 低圧ガス管φ50 L=125m 配水管φ100 L=130m | H31.2.15 H31.1.31 | 土木 | 第4四半期 第2四半期 | 一般 | 次番工事と合冊 石川県工事関連 | 取りやめ 期間、発注時期を変更 | 11月21日更新 6月11日更新 |
| 24 | 南四十万3丁目地内 下水道管移設工事 | 南四十万3丁目地内 | 下水道本管φ250 L=130m 汚水樹取付管 N=4箇所 | H31.3.15 H31.1.31 | 下水 | 第4四半期 第2四半期 | 一般 | 前番工事と合冊 石川県工事関連 | 取りやめ 期間、発注時期を変更 | 11月21日更新 6月11日更新 |
| 25 | 千田町地内 配水管布設替工事 | 千田町地内 | 配水管φ100 L=270m | H31.3.15 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | 次番及び道路建設課工事と合冊 次番と合冊 道路建設課工事関連 | 備考(関連工事等)を変更 | 6月11日更新 |
| 26 | 千田町地内 下水道管移設工事 | 千田町地内 | 下水道本管φ300 L=270m | H31.3.15 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | 前番及び道路建設課工事と合冊 前番と合冊 道路建設課工事関連 | 備考(関連工事等)を変更 | 6月11日更新 |
| 27 | 若宮町地内 下水道管移設工事 | 若宮町地内 | 下水道本管φ250 L=35m 特殊人孔 N=2箇所 | H30.12.20 | 下水 | 第2四半期 | 一般 | 道路建設課工事と合冊 | | |
| 28 | 蚊爪町地内 ガス管及び配水管布設替工事 | 蚊爪町地内 | 低圧ガス管φ50-75 L=40m 配水管φ100 L=10m | H31.1.31 | 管 | 第2四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事及び道路管理課工事と合冊 | 取りやめ | 10月1日更新 |
| 29 | 安江町地内 ガス管及び配水管撤去工事 | 安江町地内 | 低圧ガス管φ200 L=3m 配水管φ200 L=3m | H31.3.15 H31.2.20 | 管 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 次番と合冊 市街地再生課(組合)工事関連 | 期間、発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 30 | 安江町地内 下水道管移設工事 | 安江町地内 | 下水道本管φ350-500 L=90m | H31.3.15 H31.2.20 | 下水 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 前番と合冊 市街地再生課(組合)工事関連 | 期間、発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 31 | 福久町地内 配水管仮設工事 | 福久町地内 | 配水管(仮設)φ150 L=50m | H31.2.20 | 管 | 第2四半期 | 一般 | 石川県工事関連 | 取りやめ | 6月11日更新 |
| 32 | 森山1丁目地内 供給管及び給水管布設替工事 | 森山1丁目地内 | ガス供給管 φ25-30 N=7箇所 水道給水管 φ20-25 N=11箇所 | H30.12.20 H31.3.15 | 管 | 第2四半期 第3四半期 | 一般 | 市街地再生課工事と合冊 | 期間、発注時期を変更 | 6月11日更新 |
| 33 | 諸江町地内 ガス供給管改良及び給水管修繕跡舗装復旧工事 | 諸江町地内 | 舗装 L交通 A=1060㎡ | 90日間 | 舗装 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 34 | 乙丸町地内 配水管改良工事 | 乙丸町地内 | 配水管 φ100 L=70m | 90日間 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 35 | 高坂町地内 配水管改良工事 | 高坂町地内 | 配水管 φ40 L=60m | H30.11.30 | 管 | 第1四半期 | 一般 | 道路建設課工事と合冊 | | |
| 36 | 鞍月東2丁目地内 ガス管及び配水管閉塞工事 | 鞍月東2丁目地内 | 中圧ガス管閉塞 φ100 L=180m 低圧ガス管閉塞 φ150 L=180m 配水管 閉塞 φ200 L=180m | 90日間 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ | 7月2日更新 |
| 37 | 久安5丁目ほか1町地内 配水管改良工事 | 久安5丁目ほか1町地内 | 配水管 φ100 L=70m | 90日間 | 管 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 38 | 間明町1丁目ほか1町地内 配水管バルブ設置工事 | 間明町1丁目ほか1町地内 | 不断水バルブ設置φ600 1基 | 120日間 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 39 | 御影町地内 配水管改良工事 | 御影町地内 | 配水管 φ100~φ50 L=85m | 90日間 | 管 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 10月1日更新 |
| 40 | 東力町地内 中圧ガスバルブ設置工事 | 東力町地内 | 中圧ガスバルブ φ150 1基 | 60日間 | その他 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 41 | 間明町1丁目ほか1町地内 配水管閉塞工事 | 間明町1丁目ほか1町地内 | 配水管 閉塞 φ600 L=600m | 120日間 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | | 取りやめ | 12月21日更新 |
| 42 | 湊3丁目地内 銅製配水管電気防食工事 | 湊3丁目地内 | 外部電源装置 1基 | 120日間 | 電気 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 12月21日更新 |
| 43 | 月浦町ほか1町地内 添架配水管改良工事 | 月浦町ほか1町地内 | 配水管 φ250 L=10m | 90日間 | 管 | 第4四半期 第3四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 | 12月21日更新 |
| 44 | 東蚊爪町地内 添架配水管改良工事 | 東蚊爪町地内 | 配水管 φ100 L=20m | 90日間 | 管 | 第3四半期 | 一般 | | | |
| 45 | 米泉町4丁目地内 配水管改良工事 | 米泉町4丁目地内 | 配水管 φ75 L=85m | 90日間 | 管 | 第3四半期 | 一般 | | | |
| 46 | 東山2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管布設替工事 | 東山2丁目ほか1町地内 | 低圧ガス管φ150 L=139m 配水管φ250 L=49m | H31.1.18 | 土木 | 第1四半期 | 一般 | 石川県工事関連 | 追加 | 6月11日更新 |
| 47 | 上荒屋5丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管布設替工事 | 上荒屋5丁目ほか1町地内 | 低圧ガス管φ50-100 L=104m 配水管φ100-150 L=19m | H31.1.31 | 管 | 第1四半期 | 一般 | 内水整備課(建設課)工事と合冊 | 追加 | 6月11日更新 |
| 48 | 泉本町5丁目地内 配水管改良工事 | 泉本町5丁目地内 | DIP-E(GX) φ75 L=40m PEW φ50 L=16m | H31.1.31 | 管 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 10月1日更新 |
| 49 | 山川町地内 配水管改良工事 | 山川町地内 | PE φ75 L=168m | H31.2.1 | 管 | 第3四半期 | 一般 | | 追加 | 10月1日更新 |
| 50 | 武蔵町地内 ガス管及び配水管布設替工事(その2) | 武蔵町地内 | 低圧ガス管φ200 L=26.5m 配水管φ100-200 L=29.5m | H31.3.15 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | 次番と合冊 石川県工事関連 | 追加 | 11月21日更新 |
| 51 | 武蔵町地内 下水道汚水樹及び取付管移設工事(その2) | 武蔵町地内 | 汚水樹 N=5箇所 汚水取付管 N=5箇所 雨水取付管 N=2箇所 | H31.3.15 | 土木 | 第3四半期 | 一般 | 前番と合冊 石川県工事関連 | 追加 | 11月21日更新 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------|-------------------|------|---|-------|----|--|----|----------|
| 52 | 歌田中2丁目地内配水管改良工事 | 歌田中2丁目地内 | 配水管 PEW φ50 L=49m | 90日間 | 管 | 第4四半期 | 一般 | | 追加 | 12月21日更新 |
|----|-----------------|----------|-------------------|------|---|-------|----|--|----|----------|

課名 上水・発電課

| 番号 | 工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考(関連工事等) | 備考(更新内容等) | 更新日 |
|----|--|----------------------------------|---|-----------------------|----------|-------------------------|----|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 末浄水場 電気室(仮称)建設工事 | 末町地内 | 鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積 30㎡ | 150日間 | 建築 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 2 | 末浄水場 残塩計取替工事 | 末町地内 | 残塩計取替 2台 | 120日間 | 計装機器 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 3 | 末浄水場 電気設備更新工事 | 末町地内 | 電気設備取替 一式 | H32.3.17 | 電気 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 4 | 泉用水揚水機場 機械電気設備改良工事 泉用水揚水機場 電気設備取替工事 泉用水揚水機場 高圧電気設備取替工事 | 西泉4丁目地内 | 電気設備取替 一式 ポンプインペラ取替 2台 ポンプ修繕 2台 電気設備取替 一式 | H31.2.15 180日間 | 電気 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 取りやめ 工事名、工事概要を変更 工事名、期間、発注時期を変更 | 9月21日更新 9月3日更新 6月21日更新 |
| 5 | 内川第2ポンプ場ほか2箇所 ポンプ修繕工事 内川第2ポンプ場 ポンプ修繕工事 | 山川町地内ほか2町 地内 山川町地内 | ポンプ修繕 7台 ポンプ修繕 2台 | 120日間 | ポンプ | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 取りやめ 工事名、工事箇所、工事概要、 発注時期を変更 | 9月3日更新 6月21日更新 |
| 6 | 上寺津発電所 発電機盤等修繕工事 | 寺津町地内 | 発電機盤タッチパネル取替 2台 油面継電器修繕 一式 | H31.1.31 H30.12.14 | 電気 | 第1四半期 | 随契 | | 期間を変更 | 6月21日更新 |
| 7 | 新内川発電所 放水口ゲート巻上機修繕工事 | 小原町地内 | 巻上機ホイス及び制御盤取替 一式 | H30.12.14 160日間 | 機械器具 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | | 期間、発注時期を変更 | 6月21日更新 |
| 8 | 新内川発電所 GPS装置修繕工事 | 小原町地内 | GPS時計装置取替 一式 | H30.12.14 | 電気 | 第1四半期 | 随契 | | | |
| 9 | 末浄水場 水質計器取替工事 | 末町地内 | 濁度計 2台 色度計 1台 | 120日間 | 計装機器 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 10 | 末浄水場 返送水流量計取替工事 | 末町地内 | 超音波流量計取替 1台 | 120日間 | 計装機器 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 11 | 末浄水場 空調設備取替工事 | 末町地内 | 管理棟本館空調設備取替 一式 | 120日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 12 | 末浄水場ほか1箇所 フロキュレクタ駆動軸修繕工事 | 末町地内 | フロキュレクタ駆動軸取替 一式 | 120日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 13 | 末浄水場 1号PAC貯蔵槽修繕工事 | 末町地内 | PAC貯蔵槽内面修繕 一式 | 90日間 | 鋼構造物 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ 発注時期を変更 | 12月3日更新 9月21日更新 |
| 14 | 犀川浄水場 汚泥脱水機ケーシングベア修繕工事 | 末町地内 | 汚泥脱水機ケーシングベア部品取替 一式 | 120日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ | 9月3日更新 |
| 15 | 犀川浄水場 2号汚泥シクナー塗装工事 | 末町地内 | 汚泥池シクナー塗装 342㎡ | H31.3.15 90日間 | 塗装 | 第4四半期 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 期間、発注時期を変更 | 12月21日更新 9月3日更新 |
| 16 | 大乗寺丘検配水場 無停電電源装置用蓄電池修繕工事 | 長坂町地内 | 無停電電源装置用蓄電池修繕 一式 | H31.3.15 | 電気 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 17 | テクハークポンプ場ほか5箇所 非常用自家発電装置用蓄電池修繕工事 テクハークポンプ場ほか8箇所 非常用自家発電装置用蓄電池修繕工事 | 河原市町ほか5町 地内 河原市町ほか8町 地内 | 自家発電用蓄電池取替 3箇所 ミニUPS取替 5箇所 自家発電用蓄電池取替 3箇所 自家発電用蓄電池監視取替 3箇所 | 120日間 | 電気 | 第2四半期 | 一般 | | 工事名、工事箇所、工事概要 を変更 | 6月21日更新 |
| 18 | 浅川ポンプ場 充電器等修繕工事 | 末町地内 | 整流器部修繕 一式 蓄電池修繕 一式 ミニUPS設置 一式 | 120日間 | 電気 | 第2四半期 | 随契 | | 取りやめ | 9月3日更新 |
| 19 | 大乗寺高区ポンプ場 ポンプ修繕工事 | 長坂町地内 | ポンプ修繕 3台 | 120日間 | ポンプ | 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ | 6月21日更新 |
| 20 | 青葉台ポンプ場ほか1箇所 水質計器取替工事 | 岩出町ほか1町地内 | 残塩計取替 2台 | 120日間 | 計装機器 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 21 | 日吉ヶ丘ポンプ場ほか1箇所 流量計取替工事 | 利屋町ほか1町地内 | φ100 電磁流量計取替 1台 φ300 超音波流量計取替 1台 | H31.3.15 | 計装機器 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 22 | 浅野配水制御所 無停電電源装置取替工事 | 高柳町地内 | 無停電電源装置取替 一式 | H31.3.15 | 電気 | 第2四半期 | 一般 | | 取りやめ | 9月3日更新 |
| 23 | 上寺津発電所 放水口前堆積土砂除去工事 | 寺津町地内 | 土砂搬出 V=1.000㎡ | H30.12.14 | 土木 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 24 | 上寺津ダム及び寺津用水 水位計取替工事 | 寺津町地内 | フロート式水位計取替 2台 | 120日間 90日間 | 計装機器 | 第2四半期 | 一般 | | 期間を変更 | 8月13日更新 |
| 25 | 新辰巳発電所 水圧鉄管斜部塗装工事 | 上辰巳町地内 | 鉄管外面塗装 φ1900~1700 L=79m | 90日間 | 塗装 | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 26 | 末浄水場 苛性貯槽等液位計取替工事 | 末町地内 | 液位計取替 4台 | 120日間 | 計装 機器 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | | 発注時期を変更 追加 | 9月21日更新 6月21日更新 |
| 27 | 上寺津発電所水車付風機器改修工事 | 寺津町地内 | ランパ、ガイドベーン取替 2組 入口弁取替 2基、調速機取替 2台 保護継電器取替 一式 | H33.1.29 | 電気 | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 7月11日更新 |
| 28 | 辰巳丘ポンプ場ポンプ修繕工事 | 土清水1丁目地内 | ポンプ修繕 2台 | 120日間 | ポンプ | 第2四半期 | 一般 | | 追加 | 8月13日更新 |

課名 水処理課

| 番号 | 工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考(関連工事等) | 備考(更新内容等) | 更新日 |
|----|-----|------|------|----|----|------|----|-----------|-----------|-----|
|----|-----|------|------|----|----|------|----|-----------|-----------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|---|----------------------|------|----------------|----------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | セツ屋ポンプ場 No. 4汚水ポンプ定期修繕工事 | セツ屋町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 随契 | | | |
| 2 | 浅野ポンプ場 No. 1雨水ポンプ等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | ポンプ1台、液体抵抗器1台 分解点検、消耗部品取替 | 210日間 | 機械器具 | 第1四半期 | 随契 | | | |
| 3 | 横枕汚水中継ポンプ場 し濾設備定期修繕工事 横枕汚水中継ポンプ場ほか1箇所 し濾設備等定期修繕工事 | 横枕町地内 横枕町ほか1町地内 | し濾洗浄機1台、し濾脱水機1台、 分解点検、消耗部品取替 し濾洗浄機1台、し濾脱水機1台、 自動除塵機1台 分解点検、消耗部品取替 | H31.3.15 +60日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 随契 | 工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更 | | 9月21日更新 |
| 4 | 浅野第2ポンプ場 No. 1汚水ポンプ定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | ポンプ | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 5 | 浅野雨水ポンプ場 No. 1ポンプ井排水ポンプ定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 100日間 +60日間 | ポンプ | 第2四半期 | 一般 | 期間を変更 | | 9月21日更新 |
| 6 | 浅野雨水ポンプ場ほか 無停電源装置等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 蓄電池取替 N=129個 蓄電池取替 N=116個 消耗部品取替 | H31.3.15 +60日間 | 電気 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 工事概要、期間、発注時期を変更 | | 9月21日更新 |
| 7 | 城北水質管理センター 中央制御装置定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 情報処理端末取替 1台 消耗部品取替 | H31.2.15 +60日間 | 電気 | 第3四半期 第2四半期 | 随契 | 取りやめ 期間、発注時期を変更 | | 11月1日更新 9月21日更新 |
| 8 | 城北水質管理センター 2系エアレータ定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第1四半期 | 随契 | | | |
| 9 | 城北水質管理センター 第1水処理送汚泥ポンプ等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | ポンプ2台 分解点検、消耗部品取替 ポンプ6台 分解点検、消耗部品取替 | H31.3.15 +60日間 | ポンプ | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 工事概要、期間、発注時期を変更 | | 9月21日更新 |
| 10 | 城北水質管理センター No. 2脱水機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | H31.3.15 +60日間 | 機械器具 | 第3四半期 第2四半期 | 随契 | 期間、発注時期を変更 | | 9月21日更新 |
| 11 | 汚泥共同処理施設 1号排ガス処理設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 随契 | | | |
| 12 | 汚泥共同処理施設 焼却炉設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 120日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 随契 | | | |
| 13 | 汚泥共同処理施設 ケーキ庄送設備等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 随契 | | | |
| 14 | 汚泥共同処理施設 2号流動ブロワ等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | ブロワ4台、ファン 1台 分解点検、消耗部品取替 ブロワ3台、ファン 1台 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 工事概要、発注時期を変更 | | 6月21日更新 |
| 15 | 汚泥共同処理施設 2号空気圧縮機定期修繕工事 | 浅野本町地内 | 空気圧縮機2台 分解点検、消耗部品取替 | 100日間 +60日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 一般 | 期間を変更 | | 8月21日更新 |
| 16 | 汚泥共同処理施設 1号流動ブロワ用インバータ等定期修繕工事 | 浅野本町地内 | インバータ取替 3台 | H31.3.15 +60日間 | 電気 | 第3四半期 第2四半期 | 随契 一般 | 方法を変更 期間、発注時期を変更 | | 11月1日更新 9月21日更新 |
| 17 | 汚泥共同処理施設 ITV修繕工事 | 浅野本町地内 | ITV取替 1台 ITV部品取替 1台 | 180日間 | 電気通信 | 第1四半期 | 随契 | | | |
| 18 | 湯涌水質管理ステーション 汚泥貯留槽攪拌機修繕工事 | 湯涌荒屋町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 150日間 | 機械器具 | 第1四半期 | 随契 | | | |
| 19 | 西部水質管理センター スクラム分離機定期修繕工事 | 東力町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 120日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 随契 | | | |
| 20 | 西部水質管理センター 洗砂機等修繕工事 西部水質管理センター No. 1-2洗砂機揚機メンテナンス修繕工事 | 東力町地内 | 洗砂機揚機 2台 洗砂機揚機 1台 部品取替 メンテナンス取替 | 180日間 +60日間 | 機械器具 | 第2四半期 | 随契 | 工事名、工事概要、期間を変更 | | 8月13日更新 |
| 21 | 西部水質管理センター 汚泥処理棟建具修繕工事 | 東力町地内 | 建具取替 | 90日間 | 建具 | 第3四半期 第2四半期 | 一般 | 発注時期を変更 | | 9月21日更新 |
| 22 | 大浦汚水中継ポンプ場 3号汚水ポンプ定期修繕工事 | 東叡爪町地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 210日間 | ポンプ | 第2四半期 第1四半期 | 一般 | 発注時期を変更 | | 6月21日更新 |
| 23 | 臨海水質管理センター 2号汚水ポンプ定期修繕工事 | 湊3丁目地内 | 分解点検、消耗部品取替 | 180日間 | ポンプ | 第2四半期 | 一般 | | | |
| 24 | 平成30年度 西部水質管理センター 洗砂池電気設備更新工事 | 東力町地内 | 現場操作盤 更新 低圧配電盤 機能増設 監視装置等 機能増設 | H31.3.15 | 電気 | 第2四半期 | 一般 | 追加 | | 6月21日更新 |
| 25 | 平成30年度 浅野ポンプ場 5号雨水ポンプ電動機更新工事 | 浅野本町地内 | 電動機 更新 1台 電動吐出弁 更新 1台 制御装置 更新 1台 | H31.3.15 | 機械器具 | 第2四半期 | 一般 | 追加 | | 6月21日更新 |
| 26 | 平成30年度 セツ屋ポンプ場 屋上防水工事 | セツ屋町地内 | 塩ビシート防水 | H30.10.31 | 防水 | 第2四半期 | 一般 | 追加 | | 7月23日更新 |
| 27 | 平成30年度 城北水質管理センター 第1水処理送汚泥配管更新工事 | 浅野本町地内 | 汚泥配管 φ400 更新 | H31.3.15 | その他 | 第3四半期 | 一般 | 追加 | | 10月11日更新 |
| 28 | 平成30年度 臨海水質管理センター 消防設備更新工事 平成30年度 臨海水質管理センター 排糞付帯設備更新工事 | 湊3丁目地内 | 自動火災報知設備 更新 消防設備一更新 | H31.3.29 +61.3.16 | 消防施設 | 第3四半期 | 一般 | 工事名、工事概要、期間を変更 追加 | | 11月21日更新 10月11日更新 |
| 29 | 平成30年度 横枕汚水中継ポンプ場 機械設備更新工事 | 横枕町地内 | 汚水ポンプ 更新 2台 電動吐出弁 更新 2台 | H32.2.28 | ポンプ | 第3四半期 | 一般 | 追加 | | 10月11日更新 |
| 30 | 平成30年度 横枕汚水中継ポンプ場 電気設備更新工事 | 横枕町地内 | 高圧・低圧配電盤 更新 制御盤 更新 監視装置等 機能増設 | H32.2.28 | 電気 | 第3四半期 | 一般 | 追加 | | 10月11日更新 |
| 31 | 平成30年度 高島汚水中継ポンプ場 機械設備更新工事 | 高島3丁目地内 | 自動除塵機 更新 1台 し濾洗浄脱水機 更新 1台 | H32.3.17 | 機械器具 | 第3四半期 | 一般 | 追加 | | 11月21日更新 |
| 32 | 平成30年度 高島汚水中継ポンプ場 電気設備更新工事 | 高島3丁目地内 | 高圧・低圧配電盤 更新 現場操作盤 更新 監視装置等 機能増設 | H32.3.17 | 電気 | 第3四半期 | 一般 | 追加 | | 11月21日更新 |

課名 **ガス課**

| 番号 | 工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考(関連工事等) | 備考(更新内容等) | 更新日 |
|----|-----|------|------|----|----|------|----|-----------|-----------|-----|
|----|-----|------|------|----|----|------|----|-----------|-----------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----|----------------|----|--|----------------------------|---------|
| 1 | 港エネルギーセンター クッションタンク塗装工事 | 湊3丁目6番地 | 塗装面積 A=179m ² | H30.9.28 | 塗装 | 第1四半期 | 一般 | | | |
| 2 | 港エネルギーセンター SNGプラント解体工事 | 湊3丁目6番地 | 解体・撤去 | H31.3.15 H31.13.1 | 解体 | 第2四半期 第4四半期 | 一般 | | 期間、発注時期を変更 | 6月11日更新 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|------------------------|-----------|----|-------|----|-----------|-----------|-----|
| 課名 | 企業総務課 | | | | | | | | | |
| 番号 | 工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考(関連工事等) | 備考(更新内容等) | 更新日 |
| 1 | 金沢市企業局庁舎空調設備改修工事 (地下系統) | 広岡3丁目地内 | 空調機 2台 全熱交換器 1台 の更新 | H30.12.14 | 管 | 第1四半期 | 一般 | | | |