

課名	建設課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	蓮如配水池耐震補強工事	蓮如町地内	鉄筋コンクリート造 V=160m ² ×2池	180日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般		取りやめ 発注時期を変更	1月4日更新 8月13日更新
2	水道基幹管路耐震化事業 (30-1工区)配水管及び配水管 並びにガス管改良工事	香林坊2丁目ほか2 町地内	配水管 φ300 L=165m 配水管 φ100 L=165m ガス管 φ100 L=30m	150日間	土木	第1四半期	一般			
3	水道基幹管路耐震化事業 (30-2工区)配水管及び配水管 並びにガス管改良工事	長町1丁目地内	配水管 φ300 L=150m 配水管 φ100 L=150m ガス管 φ100 L=80m	150日間	土木	第1四半期	一般			
4	水道基幹管路耐震化事業 (30-3工区)配水管及び配水管 並びにガス管改良工事	長町1丁目ほか1町 地内	配水管 φ300 L=120m 配水管 φ200~75 L=115m ガス管 φ150~100 L=30m	150日間	土木	第1四半期	一般			
5	水道基幹管路耐震化事業 (30-4工区)配水管及びガス管改良工事	長町1丁目ほか1町 地内	配水管 φ250~100 L=150m ガス管 φ150~100 L=140m	150日間	土木	第2四半期	一般			
6	水道基幹管路耐震化事業 (30-5工区)配水管及びガス管改良工事	長土塚1丁目ほか4 町地内	配水管 φ250~100 L=155m ガス管 φ150~100 L=75m	150日間	土木	第2四半期	一般			
7	水道基幹管路耐震化事業 (30-6工区)送水管改良工事	野田町地内	推進工 さや管φ900 L=15m 送水管 φ700 L=300m	180日間	土木	第2四半期	一般			
8	水道基幹管路耐震化事業 (30-7工区)送水管改良工事	野田町地内	送水管 φ700 L=230m	150日間	土木	第2四半期	一般			
9	水道基幹管路耐震化事業 (30-8工区)送水管改良工事	野田町地内	推進工 さや管φ900 L=80m 送水管 φ700 L=120m	180日間	土木	第2四半期	一般			
10	水道基幹管路耐震化事業 (30-9工区)送水管改良工事	三口新町4丁目ほか 3町地内	送水管 φ700 L=380m	150日間	土木	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を更新 発注時期を更新	12月11日更新 9月11日更新
11	水道基幹管路耐震化事業 (30-10工区)送水管改良工事	三口新町1丁目ほか 3町地内	送水管 φ700 L=800m	150日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般		取りやめ 発注時期を更新	12月11日更新 9月11日更新
12	水道基幹管路耐震化事業 (30-11工区)配水管改良工事	淡3丁目ほか2町地 内 近町町ほか2町地内	配水管閉塞工 φ300 L=670m 配水管閉塞工 φ300 L=370m	120日間	土木	第3四半期	一般		工事箇所、工事概要を更新	9月11日更新
13	寺町4丁目ほか3町地 内 ガス管及び配水管改良工事	寺町4丁目ほか3町 地内	ガス管 φ200~150 L=315m 配水管 φ250~75 L=310m	150日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を更新	9月11日更新
14	朝霧台1丁目地内 減圧弁等設置工事 田上本町ほか1町地 内 減圧弁等設置工事	朝霧台1丁目地内 田上本町ほか1町地 内	減圧弁 φ200 N=2基 減圧弁 φ200 N=1基	120日間	土木	第4四半期 第3四半期	一般		工事名、工事箇所、工事概 要、発注時期を変更	12月11日更新
15	水道基幹管路耐震化事業 インターロッキングブロック復旧工事 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その1)	玉川町ほか2町地内	インターロッキング舗装 A=2,000m ² B交通 A=30m ² L交通 A=150m ² インターロッキング舗装 A=2,200m ² L交通 A=400m ²	120日間	土木 舗装	第2四半期 第1四半期	一般		工事名、工事概要、種別を 変更 発注時期を変更	7月23日更新 6月1日更新
16	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その2)	玉川町ほか1町地内	B交通 A=300m ² L交通 A=1,300m ²	90日間	舗装	第1四半期	一般			
17	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その3)	野田町地内	C交通 A=660m ²	90日間	舗装	第4四半期	一般		取りやめ	1月11日更新
18	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その4)	野田町地内	B交通 A=690m ²	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般		取りやめ 発注時期を更新	1月11日更新 12月11日更新
19	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その5)	野田町地内	B交通 A=520m ²	90日間	舗装	第4四半期 第2四半期	一般		取りやめ 発注時期を更新	1月11日更新 12月11日更新
20	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その6)	大桑新町ほか3町地 内	B交通 A=700m ²	90日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を更新	12月11日更新
21	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その7)	三口新町4丁目ほか 3町地内	C交通 A=480m ² B交通 A=250m ²	90日間	舗装	第3四半期	一般		取りやめ	12月11日更新
22	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その8)	三口新町1丁目ほか 3町地内	C交通 A=600m ²	90日間	舗装	第3四半期	一般		取りやめ	12月11日更新
23	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その9)	寺町1丁目ほか1町 地内	B交通 A=1490m ² L交通 A=30m ² As歩道A=290m ² B交通 A=980m ²	90日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般		工事概要を更新 発注時期を更新	10月1日更新 9月11日更新
24	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その10)	寺町1丁目ほか2町 地内	B交通 A=1500m ² L交通 A=130m ² As歩道A=300m ² B交通 A=890m ²	90日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般		工事概要を更新 発注時期を更新	10月1日更新 9月11日更新
25	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その11)	寺町3丁目ほか2町 地内	B交通 A=1150m ² L交通 A=30m ² As歩道A=300m ² B交通 A=750m ²	90日間	舗装	第3四半期 第2四半期	一般		工事概要を更新 発注時期を更新	10月1日更新 9月11日更新
26	寺町4丁目ほか3町地 内 舗装復旧工事	寺町4丁目ほか3町 地内	B交通 A=950m ²	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般		取りやめ 発注時期を更新	1月11日更新 12月11日更新
27	七ツ屋水管橋耐震化工事に伴う 舗装復旧工事(左岸部)	七ツ屋町ほか1町地 内	B交通 A=430m ²	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	12月11日更新 6月1日更新
28	七ツ屋水管橋耐震化工事に伴う 舗装復旧工事(右岸部)	浅野本町地内	C交通 A=400m ²	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	12月11日更新 6月1日更新
29	小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	小坂町地内	ガス管 φ50 L=435m 配水管 φ40・50 L=361m	190日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
30	小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	小坂町地内	ガス管 φ50 L=70m 配水管 φ75 L=70m	90日間	管	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
31	小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	小坂町地内	ガス管 φ50 L=455m 配水管 φ40・50・75 L=274m	180日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
32	小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4)	小坂町地内	ガス管 φ50 L=60m 配水管 φ50 L=60m	90日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
33	小坂町地内 ガス管及び配水管改良工事(その5)	小坂町地内	ガス管 φ50 L=43m 配水管 φ100 L=55m	80日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		

34	大樋町地内 ガス管及び配水管改良工事	大樋町地内	ガス管 配水管 φ50 L=171m φ40・250 L=132m	110日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
35	大樋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	大樋町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=194m φ75 L=142m	130日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
36	春日町地内 ガス管及び給水管改良工事	春日町地内	ガス管 給水管 φ50 L=235m N=28件	110日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
37	神宮寺1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	神宮寺1丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=277m φ50・75 L=262m	140日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
38	鳴和1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	鳴和1丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・75 L=176m φ50・75 L=173m	120日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
39	神宮寺町ほか2町地内 ガス管及び給水管改良工事	神宮寺町ほか2町地内	ガス管 給水管 φ50 L=312m N=26件	130日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
40	京町地内 ガス管及び配水管改良工事 京町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	京町地内	ガス管 配水管 φ50 L=486m φ40・50・75・100L=525m ガス管 φ50 L=314m 配水管 φ50・75・100 L=389m	H31.11.29 170日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区	工事名、工事概要、期間を変更	12月11日更新
41	京町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	京町地内	ガス管 配水管 φ50 L=234m φ40・50・75・100 L=198m	140日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区	取りやめ	12月11日更新
42	昌永町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	昌永町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=221m φ50・100・150 L=269m	150日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
43	昌永町ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	昌永町ほか2町地内	ガス管 配水管 φ50 L=397m φ40・50・100 L=417m	200日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
44	小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	小橋町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=183m φ75 L=357m	140日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
45	小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	小橋町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・75 L=372m φ40・75・100 L=351m	190日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
46	小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4) 小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	小橋町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=344m φ50・100 L=256m	170日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区	工事名を変更	8月21日更新
47	小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 小橋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4)	小橋町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=315m φ50・75・100 L=307m φ50 L=309m 配水管 φ50・75・100 L=309m	H31.3.15 170日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区	工事名、工事概要、期間を変更	8月21日更新
48	玉川町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	玉川町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=238m φ100 L=145m	130日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
49	芳斉2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	芳斉2丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=335m φ50・75・100 L=346m	180日間	土木	第1四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	発注時期を変更	4月23日更新
50	芳斉2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	芳斉2丁目地内	ガス管 配水管 φ50・75 L=345m φ75・100 L=384m	170日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
51	芳斉1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	芳斉1丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=197m φ50・75・100 L=328m ガス管 φ50 L=273m 配水管 φ50・75・100 L=420m	H31.3.15 200日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	8月21日更新 6月21日更新
52	芳斉1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	芳斉1丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=167m φ100 L=128m	110日間	土木	第2四半期 第1四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	発注時期を変更 発注時期を変更	6月21日更新 4月23日更新
53	武蔵町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	武蔵町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=120m φ40・75 L=134m	110日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
54	高岡町地内 ガス管及び配水管改良工事	高岡町地内	ガス管 配水管 φ50 L=374m φ50・75・200 L=284m	190日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	発注時期を変更	4月23日更新
55	長土塚1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	長土塚1丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=181m φ50 L=73m ガス管 φ50・75 L=176m 配水管 φ50 L=73m	H31.3.15 160日間	管	第3四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事概要、期間、発注時期を変更	9月21日更新
56	長町3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	長町3丁目地内	ガス管 配水管 φ50 L=376m φ50・75 L=371m	210日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
57	長土塚2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	長土塚2丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=376m φ40・50・75 L=381m	210日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
58	長土塚3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	長土塚3丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 L=479m φ40・50・100 L=461m	200日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
59	長土塚3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	長土塚3丁目地内	ガス管 配水管 φ50 L=44m φ40 L=45m ガス管 φ50 L=96m 配水管 φ40 L=86m	H31.2.8 100日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事概要、期間を変更	9月21日更新
60	長土塚3丁目地内 ガス管及び給水管改良工事	長土塚3丁目地内	ガス管 給水管 φ50 L=173m N=18件	110日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
61	長土塚3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	長土塚3丁目地内	ガス管 配水管 φ50 L=176m φ50・100 L=128m	130日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
62	長土塚3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	長土塚3丁目地内	ガス管 配水管 φ50 L=190m φ50・100 L=128m	130日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
63	中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	中央通町地内	ガス管 配水管 φ50・75 L=325m φ75・100 L=355m	180日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事名を変更	8月1日更新
64	中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	中央通町地内	ガス管 配水管 φ50 L=118m φ50・75 L=118m ガス管 φ50 L=121m 配水管 φ50・75 L=117m	H31.1.31 140日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事名、工事概要、期間を変更	8月1日更新
65	中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	中央通町地内	ガス管 配水管 φ50 L=132m φ75・100 L=123m ガス管 φ50 L=129m 配水管 φ75・100 L=126m	H31.3.15 140日間	土木	第3四半期 第2四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事概要、期間、発注時期を変更 発注時期を変更	9月21日更新 4月23日更新
66	中央通町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4)	中央通町地内	ガス管 配水管 φ50・100 L=207m φ75・100 L=303m	160日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	取りやめ	12月21日更新
67	中央通町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	中央通町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・75 L=573m φ40・75・100 L=590m ガス管 φ50 L=264m 配水管 φ75・100 L=294m	H31.11.29 160日間	土木	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事概要、期間、発注時期を変更 発注時期を変更	12月21日更新 9月21日更新
68	片町2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事 片町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	片町2丁目地内	ガス管 配水管 φ50 L=417m φ100 L=322m ガス管 φ50 L=354m 配水管 φ100 L=329m	H31.3.15 240日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更	6月21日更新
69	長町2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	長町2丁目地内	ガス管 配水管 φ50 L=191m φ50 L=178m	140日間	土木	第4四半期 第3四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	発注時期を変更 発注時期を変更	12月21日更新 4月23日更新

70	石引4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	石引4丁目地内	ガス管 φ50-100 L=157m 配水管 φ50-75 L=167m ガス管 φ50-100 L=163m 配水管 φ50-75 L=174m	H31.6.28 120日開	土木	第3四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区	工事概要、期間、発注時期を 変更	12月3日更新
71	本多町2丁目ほか1町 地内ガス管及び配水管改良工事	本多町2丁目ほか1 町地内	ガス管 φ50 L=148m 配水管 φ40-50・75 L=147m	120日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区		
72	石引2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	石引2丁目ほか1町 地内	ガス管 φ50-75 L=307m 配水管 φ40-100 L=163m	130日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区		
73	石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	石引1丁目地内	ガス管 φ50 L=112m 配水管 φ75 L=112m ガス管 φ50 L=113m 配水管 φ75 L=118m	H31.5.31 100日開	土木 管	第3四半期 第2四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区	工事概要、期間、種別を変更 工事名、発注時期を変更 発注時期を変更	11月21日更新 8月1日更新 4月23日更新
74	石引2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	石引2丁目ほか1町 地内	ガス管 φ50 L=145m 配水管 φ50-75・100 L=288m	110日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区 209と合冊		
75	笠舞3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	笠舞3丁目ほか1町 地内	ガス管 φ50 L=254m 配水管 φ40-50・75・100 L=367m	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区		
76	石引2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	石引2丁目地内	ガス管 φ50 L=158m 配水管 φ40-50 L=148m	110日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区 210と合冊		
77	石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	石引1丁目地内	ガス管 φ50-75 L=228m 配水管 φ100 L=216m	140日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区 211と合冊	工事名を変更	8月1日更新
78	石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	石引1丁目地内	ガス管 φ50 L=112m 配水管 φ75 L=112m ガス管 φ50 L=113m 配水管 φ75 L=118m	H31.5.31 100日開	土木 管	第3四半期 第2四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区	工事概要、期間、種別を変更 工事名、発注時期を変更 発注時期を変更	11月21日更新 8月1日更新 4月23日更新
79	石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 石引1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	石引1丁目地内	ガス管 φ50 L=162m 配水管 φ50-75 L=143m ガス管 φ50 L=160m 配水管 φ50-75 L=147m	H31.1.31 140日開	土木	第2四半期 第3四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区 212と合冊	工事名、工事概要、期間、発 注時期を変更	8月1日更新 4月23日更新
80	宝町地内 ガス管及び配水管改良工事	宝町地内	ガス管 φ50-100 L=246m 配水管 φ50-100 L=297m	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区 213と合冊		
81	宝町ほか3町地内 ガス管及び配水管改良工事	宝町ほか3町地内	ガス管 φ50 L=441m 配水管 φ50-100 L=262m	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区 214と合冊		
82	三口新町4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	三口新町4丁目地内	ガス管 φ50 L=160m 配水管 φ50-75 L=195m	120日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 219と合冊		
83	笠舞本町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	笠舞本町1丁目ほか 1町地内	ガス管 φ50 L=163m 配水管 φ40-75・100 L=402m ガス管 φ50 L=179m 配水管 φ50-75 L=369m	H31.3.15 160日開	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 220と合冊	工事概要、期間、備考を変更	9月21日更新
84	笠舞本町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	笠舞本町1丁目ほか 1町地内	ガス管 φ50 L=272m 配水管 φ40-75 L=266m	150日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 224と合冊		
85	笠舞本町1丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	笠舞本町1丁目ほか 2町地内	ガス管 φ50 L=402m 配水管 φ40-75・100 L=415m	200日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 199と合冊	発注時期を変更	6月21日更新
86	城南1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	城南1丁目地内	ガス管 φ50 L=488m 配水管 φ75-100 L=415m	230日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 198と合冊		
87	城南1丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	城南1丁目ほか2町 地内	ガス管 φ50 L=443m 配水管 φ50-75 L=261m	160日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 221と合冊		
88	笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	笠舞本町2丁目ほか 1町地内	ガス管 φ50 L=335m 配水管 φ75-100 L=359m	160日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区	工事名、発注時期を変更	9月21日更新
89	笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	笠舞本町2丁目ほか 1町地内	ガス管 φ50 L=417m 配水管 φ50-75・100 L=357m ガス管 φ50 L=247m 配水管 φ75 L=212m	H31.3.15 130日開	土木	第3四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 215と合冊	工事名、工事概要、期間、発 注時期を変更	9月21日更新
90	笠舞本町2丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	笠舞本町2丁目ほか 2町地内	ガス管 φ50 L=248m 配水管 φ40-50・75 L=249m	140日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 225と合冊		
91	笠舞本町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	笠舞本町2丁目ほか 1町地内	ガス管 φ50 L=371m 配水管 φ75-100・150・200 L=472m	180日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 226と合冊		
92	城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	城南2丁目ほか1町 地内	ガス管 φ50 L=426m 配水管 φ50-75・100 L=477m	220日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 197と合冊		
93	城南2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	城南2丁目地内	ガス管 φ50-75 L=463m 配水管 φ50-75・100 L=434m	190日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 200と合冊		
94	城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4) 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	城南2丁目ほか1町 地内	ガス管 φ50 L=372m 配水管 φ50-75・100 L=403m	200日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区	工事名を変更 工事名を変更	8月1日更新 6月21日更新
95	城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	城南2丁目ほか1町 地内	ガス管 φ50 L=50m 配水管 φ75 L=82m ガス管 φ50 L=52m 配水管 φ75 L=86m	H30.11.30 90日開	管	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区	工事名、工事概要、期間を 変更	6月21日更新
96	城南2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	城南2丁目地内	ガス管 φ50 L=100m 配水管 φ75 L=100m	100日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 222と合冊		
97	城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3) 城南2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4)	城南2丁目ほか1町 地内	ガス管 φ50 L=360m 配水管 φ40-50・75 L=340m ガス管 φ50 L=376m 配水管 φ50-75 L=338m	H31.2.28 180日開	土木	第2四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 223と合冊	工事名、工事概要、期間、発 注時期を変更	8月1日更新
98	泉野町3丁目ほか2町地内 ガス管及び給水管改良工事	泉野町3丁目ほか2 町地内	ガス管 φ50 L=638m 給水管 N=26件	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
99	泉野町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	泉野町1丁目ほか1 町地内	ガス管 φ50 L=226m 配水管 φ50-75 L=192m	130日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
100	泉野町2丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	泉野町2丁目ほか2 町地内	ガス管 φ50 L=380m 配水管 φ40-50 L=148m	150日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
101	泉野町4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	泉野町4丁目地内	ガス管 φ50 L=410m 配水管 φ50-100 L=445m	190日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
102	泉野町4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	泉野町4丁目地内	ガス管 φ50 L=338m 配水管 φ40-100 L=345m	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
103	泉野町6丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	泉野町6丁目地内	ガス管 φ50 L=150m 配水管 φ50-75・100 L=183m	130日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区	発注時期を変更	6月21日更新
104	泉野町6丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	泉野町6丁目地内	ガス管 φ50 L=134m 配水管 φ100 L=113m	100日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		

105	泉野出町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	泉野出町1丁目地内	ガス管 φ50 配水管 φ40・50・75 L=429m L=349m	180日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
106	泉野出町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 泉野出町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	泉野出町1丁目ほか1町地内	ガス管 φ50-75 配水管 φ75-100 L=138m L=118m ガス管 φ50-75+100 L=367m 配水管 φ50-75+100 L=311m	H31.7.31 +90日開	土木	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区	工事名、工事概要、期間、発注時期を変更 発注時期を変更	12月21日更新 9月21日更新
107	緑が丘地内 ガス管及び配水管改良工事	緑が丘地内	ガス管 φ50-75 配水管 φ50-75 L=206m L=95m	110日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
108	緑が丘ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	緑が丘ほか1町地内	ガス管 φ50 配水管 φ40-50 L=254m L=178m	140日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区	発注時期を変更	9月21日更新
109	泉野町6丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	泉野町5丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 配水管 φ50-100 L=160m L=144m	110日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
110	菊川1丁目地内 舗装復旧工事	菊川1丁目地内	A交通 A= 5㎡ L交通 A=841㎡ 切削・オーバーレイ A102㎡ L交通 A=900㎡	H30.11.30 70日開	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を変更	6月21日更新
111	菊川2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	菊川2丁目ほか1町地内	B交通 A= 156㎡ L交通 A=2,061㎡ B交通 A= 86㎡ L交通 A=1,896㎡	H30.8.31 70日開	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を変更	4月23日更新
112	菊川2丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	菊川2丁目ほか2町地内	A交通 A= 30㎡ L交通 A=2,412㎡ L交通 A=2,260㎡	H30.12.14 80日開	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を変更	6月21日更新
113	笠舞3丁目地内 舗装復旧工事	笠舞3丁目地内	C交通 A= 79㎡ L交通 A=1,574㎡ L交通 A=1,505㎡	H31.1.31 70日開	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	8月21日更新 6月21日更新
114	中川除町ほか6町地内 舗装復旧工事	中川除町ほか6町地内	L交通 A=1,221㎡ L交通 A=1,230㎡	H30.11.30 70日開	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 尾川右岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を更新 発注時期を変更	8月1日更新 6月21日更新
115	尾山町ほか3町地内 舗装復旧工事	尾山町ほか3町地内	L交通 A=2,210㎡	80日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度)		
116	尾張町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	尾張町1丁目ほか1町地内	L交通 A=2,100㎡	70日間	舗装	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度)	発注時期を変更 発注時期を変更	9月21日更新 6月21日更新
117	彦三町1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	彦三町1丁目ほか2町地内	L交通 A=1,418㎡	70日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度)		
118	彦三町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	彦三町1丁目ほか1町地内	L交通 A=2,294㎡ 歩道 A= 85㎡ L交通 A=2,100㎡ 歩道 A= 300㎡	H30.8.31 70日開	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を変更	4月23日更新
119	瓢箪町地内 舗装復旧工事	瓢箪町地内	L交通 A=742㎡ 歩道 A= 30㎡ L交通 A=4,000㎡	H30.10.31 80日開	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を変更	6月21日更新
120	彦三町2丁目地内 舗装復旧工事	彦三町2丁目地内	B交通 A=448㎡ L交通 A=59㎡ 歩道 A=57㎡ 切削・オーバーレイ A=1,210㎡ B交通 A=100㎡ 歩道 A=700㎡	H31.1.31 70日開	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	9月11日更新 6月21日更新
121	瓢箪町ほか1町地内 舗装復旧工事	瓢箪町ほか1町地内	L交通 A=1,200㎡ 歩道 A= 150㎡	70日間	舗装	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度)	発注時期を変更 発注時期を変更	9月21日更新 6月21日更新
122	堀川町地内 舗装復旧工事	堀川町地内	L交通 A=1,100㎡	70日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川左岸地区 (平成29年度)		
123	東山2丁目ほか4町地内 舗装復旧工事 東山1丁目ほか4町地内 舗装復旧工事	東山2丁目ほか4町地内 東山1丁目ほか4町地内	L交通 A=1,443㎡ L交通 A=3,040㎡	80日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度)	工事名、工事箇所、工事概要、発注時期を変更	6月21日更新
124	森山1丁目地内 舗装復旧工事	森山1丁目地内	B交通 A= 16㎡ L交通 A=2,019㎡	70日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度)		
125	森山2丁目地内 舗装復旧工事	森山2丁目地内	L交通 A=600㎡ 歩道 A=155㎡	70日間	舗装	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度)	発注時期を変更 発注時期を変更	9月21日更新 6月21日更新
126	東山3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	東山3丁目ほか1町地内	B交通 A= 26㎡ L交通 A=4,524㎡	H30.6.29	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度)		
127	山の上町ほか1町地内 舗装復旧工事	山の上町ほか1町地内	L交通 A=312㎡ 歩道 A= 21㎡ L交通 A=155㎡ L交通 A=300㎡	H30.9.10 70日開	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度)	工事概要、期間を変更	6月21日更新
128	小坂町地内 舗装復旧工事	小坂町地内	L交通 A=4,240㎡	120日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
129	神宮寺町ほか2町地内 舗装復旧工事	神宮寺町ほか2町地内	L交通 A=831㎡ 歩道 A= 21㎡ C交通 A=260㎡ L交通 A=1,100㎡	H31.5.31 90日開	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区	工事概要、期間を変更	12月11日更新
130	昌永町ほか1町地内 舗装復旧工事	昌永町ほか1町地内	L交通 A=1,446㎡ L交通 A=1,340㎡	H31.6.28 80日開	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区	工事概要、期間を変更	1月21日更新
131	昌永町ほか2町地内 舗装復旧工事	昌永町ほか2町地内	L交通 A=1,700㎡	110日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
132	小橋町ほか2町地内 舗装復旧工事	小橋町ほか2町地内	L交通 A=2,500㎡	110日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区		
133	小橋町ほか1町地内 舗装復旧工事	小橋町ほか1町地内	L交通 A=1,610㎡	120日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区	取りやめ	1月21日更新
134	芳斉1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	芳斉1丁目ほか2町地内	L交通 A=1,900㎡ 歩道 A= 110㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
135	武蔵町ほか1町地内 舗装復旧工事	武蔵町ほか1町地内	C交通 A=100㎡ L交通 A=580㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
136	高岡町地内 舗装復旧工事	高岡町地内	L交通 A=1,030㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	取りやめ	1月21日更新
137	長町3丁目地内 舗装復旧工事 長町3丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	長町3丁目地内 長町3丁目ほか2町地内	L交通 A=1,252㎡ L交通 A=2,400㎡	H31.8.30 120日開	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更 発注時期を変更	2月1日更新 12月21日更新
138	長土堀2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	長土堀2丁目ほか1町地内	L交通 A=1,260㎡	110日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
139	長土堀3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	長土堀3丁目ほか1町地内	L交通 A=1,309㎡ L交通 A=1,160㎡	H31.6.28 +10日開	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	1月21日更新 12月21日更新

140	長土堀3丁目地内 舗装復旧工事	長土堀3丁目地内	L交通 A=2.440㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区		
141	中央通町ほか1町地内 舗装復旧工事	中央通町ほか1町地内	C交通 A= 30㎡ L交通 A=1.100㎡ 歩道 A= 580㎡	120日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区	取りやめ	2月1日更新
142	石引2丁目ほか3町地内 舗装復旧工事	石引2丁目ほか3町地内	L交通 A= 710㎡ B交通 A= 20㎡ L交通 A=2.360㎡	H31.5.31 140日開	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区	工事概要、期間を変更	12月3日更新
143	宝町ほか3町地内 舗装復旧工事	宝町ほか3町地内	L交通 A=2.900㎡	140日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区		
144	城南1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事(その1) 城南1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	城南1丁目ほか2町地内	B交通 A= 60㎡ L交通 A=4.127㎡ L交通 A=3.920㎡	H31.7.31 140日開	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区	工事名、工事概要、期間を変更 発注時期を変更	2月1日更新 12月21日更新
145	笠舞本町2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	笠舞本町2丁目ほか1町地内	L交通 A=2.000㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区	取りやめ	1月21日更新
146	笠舞本町2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1) 笠舞本町2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	笠舞本町2丁目ほか1町地内	L交通 A=1.480㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区	工事名を変更	1月21日更新
147	城南2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	城南2丁目ほか1町地内	L交通 A=1.200㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区		
148	城南2丁目地内 舗装復旧工事	城南2丁目地内	L交通 A=1.400㎡	90日間	舗装	第4四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区	発注時期を変更	12月21日更新
149	城南2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	城南2丁目ほか1町地内	A交通 A= 152㎡ L交通 A=1.388㎡ B交通 A= 30㎡ L交通 A=1.300㎡	H31.7.31 99日開	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区	工事概要、期間を変更	2月1日更新
150	泉野町3丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	泉野町3丁目ほか2町地内	L交通 A=2.700㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
151	泉野町4丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	泉野町4丁目ほか2町地内	L交通 A=4.840㎡	130日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区		
152	緑が丘ほか2町地内 舗装復旧工事	緑が丘ほか2町地内	L交通 A=3.650㎡	110日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区	取りやめ	1月21日更新
153	広岡1丁目(501)地内 ガス管及び配水管改良工事	広岡1丁目地内	ガス管 φ200 L=192m 配水管 φ150~200 L=192m	H30.10.31	土木	第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊		
154	堀川新町地内 ガス管改良工事	堀川新町地内	ガス管 φ200 L=65m φ100 L=1m ガス管 φ200 L=70m	H30.12.10 99日開	管 土木	第1四半期 第2四半期	一般		工事概要、期間、種別、発注 時期を変更	6月21日更新
155	北安江3丁目ほか1町地内 配水管改良工事 北安江3丁目地内 配水管改良工事	北安江3丁目ほか1町地内 北安江3丁目地内	配水管 φ200 L=243m φ150 L=9m φ100 L=20m 配水管 φ200 L=280m	H30.12.10 140日開	土木	第1四半期	一般		工事名、工事箇所、工事概 要、期間を変更	6月21日更新
156	広岡1丁目ほか1町地内 中圧ガス管布設工事	広岡1丁目ほか1町地内	中圧ガス管φ300 L= 13m φ150 L=138m 中圧ガス管φ150 L=120m	H31.3.15 140日開	その他	第2四半期 第3四半期	一般		工事概要、期間、発注時期を 変更	7月11日更新
157	広岡1丁目ほか1町地内 ガス管改良工事 広岡1丁目ほか1町地内 低圧ガス管改良工事	広岡1丁目ほか1町地内	ガス管 φ200 L=137m φ200 L= 22m ガス管 φ200 L=210m	H31.1.21 140日開	土木	第1四半期	一般		工事名、工事概要、期間を 変更	5月21日更新
158	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(1-1工区)	湊3丁目地内	開削 VU200 L=247m	120日間	下水	第1四半期	一般			
159	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(2工区)(2-1工区)	湊1丁目地内	開削 VU200 L=407m	150日間	下水	第1四半期	一般			
160	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(3工区)(3-1工区)	湊2丁目地内	推進 VP200 L=130m 開削 VU200 L=140m	160日間	下水	第2四半期	一般			
161	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(4工区)	湊2丁目地内	推進 VP200 L=215m	180日間	下水	第2四半期	一般			
162	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(5工区)(5-1工区) 臨海(第三分区) 下水道管築造工事(5-1工区)	湊2丁目地内	開削 VU200 L=240m 開削 VU200 L=210m	120日間	下水	第3四半期 第4四半期 第2四半期	一般		工事名、工事概要を変更 発注時期を変更 発注時期を変更	10月11日更新 9月21日更新 8月21日更新
163	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(6-1工区)	湊3丁目地内	開削 VU200 L=80m	100日間	下水	第3四半期 第4四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	9月21日更新 8月21日更新
164	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(7-1工区)	湊3丁目地内	開削 VU200 L=130m	120日間	下水	第3四半期	一般		取りやめ	1月4日更新
165	城北水質管理センター 第2水処理塩素混和池耐震補強工事	浅野本町地内	後施工せん断補強筋 N=600本	180日間	土木	第2四半期	一般			
166	高島汚水中継ポンプ場耐震補強工事	高島3丁目地内	RC壁増打ち N=4箇所 防水層設置 1式 後施工せん断補強筋 N=44本	180日間	建築	第4四半期 第2四半期	一般		取りやめ 発注時期を変更	12月11日更新 9月3日更新
167	七ツ屋水管橋耐震化に伴う 旧橋撤去及び周辺整備工事	浅野本町地内	鋼管撤去 φ500~800 L=192m 橋台、橋脚撤去 1式 鋼管布設 φ1100 L=10m	H31.3.15	土木	第1四半期	一般			
168	下水道管耐震化工事(1工区)	幸町ほか2町地内	対象人孔 N=14箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
169	下水道管耐震化工事(2工区)	本多町3丁目ほか1町地内	対象人孔 N=13箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
170	下水道管耐震化工事(3工区)	出羽町ほか2町地内	対象人孔 N=14箇所	120日間	その他	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月11日更新
171	下水道管耐震化工事(4工区)	石引4丁目ほか1町地内	対象人孔 N=12箇所	120日間	その他	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月11日更新
172	下水道管耐震化工事(5工区)	天神町1丁目ほか1町地内	対象人孔 N=13箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
173	下水道管耐震化工事(6工区)	神谷内ほか2町地内	対象人孔 N=4箇所	90日間	その他	第2四半期	一般			
174	下水道管耐震化工事(7工区)	小橋町ほか1町地内	対象人孔 N=7箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
175	下水道管耐震化工事(8工区)	東山3丁目ほか2町地内	対象人孔 N=9箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			

176	下水道管耐震化工事(9工区)	東山3丁目ほか1町地内	対象人孔 N=14箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
177	下水道管耐震化工事(10工区)	東山3丁目地内	対象人孔 N=22箇所	150日間	その他	第2四半期	一般			
178	下水道管耐震化工事(11工区)	東山3丁目地内	対象人孔 N=6箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
179	下水道管耐震化工事(12工区)	東山3丁目地内	対象人孔 N=8箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
180	下水道管耐震化工事(13工区)	東山3丁目地内	対象人孔 N=9箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
181	四十万小学校 マンホールトイレシステム設置工事	四十万3丁目地内	マンホールトイレシステム N=5基	90日間	下水	第1四半期	一般			
182	長土塚青少年交流センター(仮称) マンホールトイレシステム設置工事 長土塚青少年交流センター マンホールトイレシステム設置工事	長町3丁目地内	マンホールトイレシステム N=5基	250日間 120日補	土木 下水	第1四半期 第2四半期	一般	生涯学習課工事と合冊	工事名、期間、種別、発注時期、備考(関連工事等)を変更	5月21日更新
183	下水道本管改築更生工事 (1工区)	元町2丁目地内	スパン被膜 L=95m	90日間	ライニング	第1四半期	一般			
184	下水道本管改築更生工事 (2-1工区)	鳴和1丁目地内	スパン被膜 L=46m	90日間	ライニング	第1四半期	一般			
185	下水道本管改築更生工事 (3-1工区)	神宮寺2丁目 ほか1町地内	スパン被膜 L=77m	90日間	ライニング	第1四半期	一般			
186	下水道本管改築更生工事 (4工区)、(4-1工区) 及び修繕被膜工事(4-1工区)	笠舞2丁目 ほか4町地内	スパン被膜 L=244m 部分被膜 N=81箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般			
187	下水道本管改築更生工事 (5-1工区) 及び修繕被膜工事(5-1工区)	三口新町1丁目 ほか4町地内	スパン被膜 L=94m 部分被膜 N=74箇所	100日間	ライニング	第3四半期	一般			
188	下水道本管改築更生工事 (6工区)、(6-1工区) 及び修繕被膜工事(6-1工区)	三口新町2丁目 ほか3町地内	スパン被膜 L=85m 部分被膜 N=39箇所	100日間	ライニング	第3四半期	一般			
189	下水道本管改築更生工事 (7工区)、(7-1工区) 及び修繕被膜工事(7-1工区)	涌波2丁目 ほか3町地内	スパン被膜 L=75m 部分被膜 N=46箇所 本管開削 L=18m	120日間	ライニング	第3四半期	一般			
189	下水道本管改築更生工事 (8工区)	元町2丁目地内	スパン被膜 L=86m	90日間	ライニング	第4四半期 第2四半期	一般		取りやめ 発注時期を変更	12月11日更新 11月12日更新
191	下水道本管改築更生工事 (9工区)、(9-1工区) 及び修繕被膜工事(9-1工区) 下水道本管改築更生工事 (9工区) 及び修繕被膜工事(9-1工区)	城南2丁目 ほか1町地内 城南2丁目 ほか2町地内	スパン被膜 L=91m 部分被膜 N=26箇所 スパン被膜 L=110m 部分被膜 N=39箇所	100日間	ライニング	第3四半期 第4四半期	一般		工事名、工事箇所、工事概要、発注時期を変更	11月12日更新
192	下水道本管改築更生工事 (10工区)、(10-1工区) 及び修繕被膜工事(10-1工区)	石引1丁目 ほか1町地内	スパン被膜 L=298m 部分被膜 N=40箇所 スパン被膜 L=273m 部分被膜 N=42箇所	120日間	ライニング	第3四半期 第4四半期	一般		工事概要、発注時期を変更	11月12日更新
193	下水道本管改築更生工事 (11工区)、(11-1工区) 及び修繕被膜工事(11-1工区)	笠舞1丁目 ほか3町地内 笠舞3丁目 ほか3町地内	スパン被膜 L=188m 部分被膜 N=90箇所 スパン被膜 L=190m 部分被膜 N=96箇所	120日間	ライニング	第3四半期 第4四半期	一般		工事箇所、工事概要、発注時期を変更	11月12日更新
194	下水道本管改築更生工事 (12工区)、(12-1工区) 及び修繕被膜工事(12-1工区)	花里町 ほか2町地内	スパン被膜 L=209m 部分被膜 N=16箇所 スパン被膜 L=219m 部分被膜 N=28箇所	120日間	ライニング	第3四半期 第4四半期	一般		工事概要、発注時期を変更	11月12日更新
195	下水道本管改築更生工事 (13工区)、(13-1工区) 及び修繕被膜工事(13-1工区)	石引2丁目 ほか1町地内	スパン被膜 L=98m 部分被膜 N=39箇所 本管開削 L=19m	120日間	ライニング	第3四半期 第4四半期	一般		取りやめ 発注時期を変更	12月11日更新 6月11日更新
196	下水道本管改築更生工事 (14工区)、(14-1工区) 及び修繕被膜工事(14-1工区)	宝町 ほか3町地内	スパン被膜 L=305m 部分被膜 N=43箇所	120日間	ライニング	第4四半期	一般		取りやめ	12月11日更新
197	下水道取付管改築更生工事 (1工区)、(1-1工区)	城南2丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=15箇所 取付管被膜 N=13箇所	220日間	ライニング	第1四半期	一般	92と合冊		
198	下水道取付管改築更生工事 (2-1工区)	城南1丁目地内	取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=5箇所	230日間	ライニング	第1四半期	一般	88と合冊		
199	下水道取付管改築更生工事 (3-1工区)	笠舞本町1丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=4箇所	200日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般	85と合冊	発注時期を変更	7月2日更新
200	下水道取付管改築布設替工事 (4-1工区)	城南2丁目地内	取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=1箇所	190日間	土木	第1四半期	一般	93と合冊		
201	下水道取付管改築布設替工事 (5工区)、(5-1工区)	笠舞1丁目 ほか4町地内	取付管開削 N=72箇所 取付管被膜 N=47箇所	150日間	土木	第1四半期	一般			
202	下水道取付管改築布設替工事 (6工区)、(6-1工区)	笠舞2丁目 ほか2町地内	取付管開削 N=59箇所 取付管被膜 N=38箇所	150日間	土木	第1四半期	一般			
203	下水道取付管改築更生工事 (7工区)、(7-1工区)	小立野3丁目 ほか2町地内	取付管開削 N=16箇所 取付管被膜 N=48箇所	100日間	ライニング	第1四半期	一般			
204	下水道取付管改築更生工事 (8工区)、(8-1工区)	三口新町4丁目 ほか5町地内	取付管開削 N=22箇所 取付管被膜 N=45箇所	110日間	ライニング	第1四半期	一般			
205	下水道取付管改築更生工事 (9工区)、(9-1工区)	涌波2丁目 ほか4町地内	取付管開削 N=26箇所 取付管被膜 N=54箇所	110日間	ライニング	第1四半期	一般			
206	下水道取付管改築更生工事 (10工区)、(10-1工区)	小立野3丁目地内	取付管開削 N=17箇所 取付管被膜 N=56箇所	110日間	ライニング	第1四半期	一般			
207	下水道取付管改築更生工事 (11工区)、(11-1工区)	東兼六町 ほか3町地内	取付管開削 N=12箇所 取付管被膜 N=21箇所	100日間	ライニング	第1四半期	一般			
208	下水道取付管改築更生工事 (12工区)、(12-1工区)	石引2丁目地内	取付管開削 N=7箇所 取付管被膜 N=18箇所	90日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月21日更新
209	下水道取付管改築更生工事 (13-1工区)	笠舞3丁目地内	取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=5箇所	110日間	ライニング	第2四半期	一般	74と合冊		
210	下水道取付管改築更生工事 (14-1工区)	石引2丁目地内	取付管開削 N=9箇所 取付管被膜 N=8箇所	110日間	ライニング	第2四半期	一般	76と合冊		

211	下水道取付管改築更生工事 (15-1工区)	石引1丁目地内	取付管開削 N=8箇所 取付管被膜 N=8箇所	140日間	ライニング	第2四半期	一般	77と合冊		
212	下水道取付管改築更生工事 (16工区)、(16-1工区)	石引1丁目地内	取付管開削 N=6箇所 取付管被膜 N=14箇所	110日間	ライニング	第2四半期	一般	79と合冊		
213	下水道取付管改築更生工事 (17工区)、(17-1工区)	宝町 ほか1町地内	取付管開削 N=12箇所 取付管被膜 N=25箇所	160日間	ライニング	第2四半期	一般	80と合冊		
214	下水道取付管改築更生工事 (18工区)、(18-1工区)	宝町 ほか2町地内	取付管開削 N=12箇所 取付管被膜 N=16箇所	160日間	ライニング	第2四半期	一般	81と合冊		
215	下水道取付管改築布設工事 (19工区)(19-1工区) 下水道取付管改築更生工事 (19-1工区)	笠舞本町2丁目 ほか1町地内 笠舞本町2丁目地内	取付管開削 N=15箇所 取付管被膜 N=6箇所 取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=2箇所	130日間	土木 ライニング	第3四半期 第2四半期	一般	89と合冊	工事名、工事箇所、工事概要、種別、発注時期を変更	9月21日更新
216	下水道取付管改築更生工事 (20工区)、(20-1工区)	小立野3丁目地内	取付管開削 N=2箇所 取付管被膜 N=17箇所	90日間	ライニング	第2四半期	一般			
217	下水道取付管改築更生工事 (21工区)、(21-1工区)	城南2丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=9箇所 取付管被膜 N=11箇所	90日間	ライニング	第2四半期	一般			
218	下水道取付管改築更生工事 (22工区)、(22-1工区)	城南2丁目地内	取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=11箇所	80日間	ライニング	第2四半期	一般			
219	下水道取付管改築布設工事 (23-1工区)	三口新町4丁目地内	取付管開削 N=10箇所 取付管被膜 N=6箇所	120日間	土木	第3四半期	一般	82と合冊		
220	下水道取付管改築更生工事 (24工区) 下水道取付管改築更生工事 (24工区)、(24-1工区)	笠舞本町1丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=1箇所 取付管被膜 N=6箇所 取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=6箇所	150日間	ライニング	第3四半期	一般	83と合冊	工事名、工事概要、備考を変更	9月21日更新
221	下水道取付管改築更生工事 (25工区)、(25-1工区)	城南2丁目 ほか2町地内	取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=8箇所	160日間	ライニング	第3四半期	一般	87と合冊		
222	下水道取付管改築更生工事 (26-1工区)	城南2丁目地内	取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=3箇所	100日間	ライニング	第3四半期	一般	96と合冊		
223	下水道取付管改築布設工事 (27-1工区)	城南2丁目地内	取付管開削 N=6箇所 取付管被膜 N=3箇所 取付管開削 N=9箇所	180日間	土木	第2四半期 第3四半期	一般	97と合冊	工事概要、発注時期を変更	8月1日更新
224	下水道取付管改築更生工事 (28-1工区) 下水道取付管改築布設工事 (28工区)、(28-1工区)	笠舞本町1丁目地内	取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=3箇所 取付管開削 N=16箇所 取付管被膜 N=8箇所	150日間	ライニング 土木	第4四半期	一般	84と合冊	工事名、工事概要、種別を変更	12月21日更新
225	下水道取付管改築布設工事 (29工区)、(29-1工区) 下水道取付管改築布設工事 (29-1工区)	笠舞本町2丁目ほか 1町地内 笠舞本町2丁目地内	取付管開削 N=10箇所 取付管被膜 N=6箇所 取付管開削 N=11箇所 取付管被膜 N=3箇所	140日間	土木	第4四半期	一般	90と合冊	工事名、工事箇所、工事概要を変更	12月21日更新
226	下水道取付管改築更生工事 (30工区)、(30-1工区) 下水道取付管改築布設工事 (30工区)、(30-1工区)	笠舞本町2丁目地内	取付管開削 N=6箇所 取付管被膜 N=4箇所 取付管開削 N=8箇所 取付管被膜 N=1箇所	180日間	ライニング 土木	第4四半期	一般	91と合冊	工事名、工事概要、種別を変更	12月21日更新
227	下水道人孔入口改良工事 (1工区)、(1-1工区)	泉野町1丁目 ほか3町地内	鉄蓋改築 N=17箇所	90日間	下水	第2四半期	一般			
228	下水道人孔入口改良工事 (2工区)、(2-1工区)	西金沢4丁目 ほか4町地内	鉄蓋改築 N=22箇所	90日間	下水	第2四半期	一般			
229	下水道人孔入口改良工事 (3工区)、(3-1工区)	増泉2丁目 ほか4町地内	鉄蓋改築 N=20箇所	90日間	下水	第2四半期	一般			
230	下水道人孔入口改良工事 (4工区)、(4-1工区)	野町3丁目 ほか2町地内 森山1丁目 ほか3町地内	鉄蓋改築 N=13箇所 鉄蓋改築 N=24箇所	90日間	下水	第3四半期	一般		工事箇所、工事概要を変更	9月11日更新
231	下水道人孔入口改良工事 (5工区)、(5-1工区)	笠舞3丁目 ほか1町地内 寿州1丁目 ほか3町地内	鉄蓋改築 N=13箇所	90日間	下水	第3四半期	一般		工事箇所を変更	9月11日更新
232	瑞樹団地第2マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	みずき4丁目地内	着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期 第3四半期	一般		発注時期を変更	7月2日更新
233	松村町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	松村5丁目地内	着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第4四半期	一般			
234	山科4の橋マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	山科町地内	着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期	一般			
235	押野町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	押野3丁目地内	着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第1四半期	一般			
236	牧町第1マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	牧町地内	着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期 第3四半期	一般		発注時期を変更	7月23日更新
237	みどり中継ポンプ場 自家発電機改築工事	みどり2丁目地内	自家発電機更新 N=1台	120日間	電気	第3四半期	一般			
238	下水道取付管改築更生工事 (合流1-1工区)	東山3丁目 ほか2町地内	取付管開削 N=46箇所 取付管被膜 N=31箇所	120日間	ライニング	第4四半期 第3四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	12月11日更新 6月11日更新
239	下水道取付管改築更生工事 (合流2-1工区)	森山1丁目 ほか2町地内	取付管開削 N=41箇所 取付管被膜 N=62箇所	120日間	ライニング	第4四半期 第3四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更 発注時期を変更	12月11日更新 6月11日更新
240	もりの里1丁目地内 下水道本管改築更生工事(1-1工区)	もりの里1丁目地内	スパン被膜 L=32m	70日間	ライニング	第1四半期	一般			
241	大樋町ほか1町地内 下水道本管改築更生工事(1-1工区)	大樋町ほか1町地内	スパン被膜 L=392m	120日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	7月2日更新
242	御所町ほか1町地内 下水道本管改築更生工事(1-1工区)	御所町ほか1町地内	スパン被膜 L=303m	120日間	ライニング	第2四半期	一般			
243	戸室新保第1マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	戸室新保町地内	着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤改修 N=1面	120日間	ポンプ	第1四半期	一般		取りやめ	6月11日更新
244	戸室新保第2マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	戸室新保町地内	着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤改修 N=1面	120日間	ポンプ	第2四半期	一般		取りやめ	6月11日更新
245	戸室別所マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	戸室別所町地内	着脱式中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤改修 N=1面	120日間	ポンプ	第2四半期	一般			
246	湊2丁目第2マンホールポンプ場 機械電気設備設置工事	湊2丁目地内	着脱式中ポンプ設置 N=2台 ポンプ制御盤設置 N=1面	150日間	ポンプ	第3四半期	一般			

247	堀川町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	堀川町地内	ガス管 φ100 L=24m 配水管 φ75 L=380m	80日間	管	第4四半期 第2四半期 第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊	取りやめ 発注時期を変更 発注時期を変更	12月21日更新 9月21日更新 6月21日更新
248	浅川町雨水管築造工事	浅川町地内	管渠工 L=80m	H31.3.15 H30.12.20	下水	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般	320と合冊 維持管理課工事と合冊	備考(関連工事等)を変更 発注時期を変更 期間、発注時期を変更	11月1日更新 10月1日更新 6月1日更新
249	浅川町雨水管築造に伴う 舗装復旧工事	浅川町地内	L交通 A=620㎡	H31.3.29 60日間	舗装	第4四半期 第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期を変更 発注時期を変更 発注時期を変更	12月11日更新 10月11日更新 6月11日更新
250	小坂町雨水管築造工事	小坂町地内	管渠工 L=80m	H31.3.15 H30.12.20 H29.10.31	土木	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊	期間、発注時期を変更 期間、発注時期、備考(関連 工事等)を変更	10月1日更新 6月11日更新
251	若松町雨水管築造工事	若松町地内	管渠工 L=58m	H30.9.28	土木	第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊		
252	窪6丁目雨水管築造工事	窪6丁目地内	管渠工 L=100m	H31.3.15 H31.1.31	下水	第3四半期 第2四半期	一般	維持管理課工事と合冊	期間、発注時期を変更	10月1日更新
253	辰巳町雨水管築造工事	辰巳町地内	管渠工 L=120m	H30.8.31	土木	第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊		
254	末町雨水管築造工事	末町地内	管渠工 L=102m 管渠工 L=80m	H31.3.29 90日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般		工事概要、期間を変更 発注時期を変更	12月11日更新 10月1日更新
255	梅田町雨水管築造工事	梅田町地内	管渠工 L=190m	120日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般		取りやめ 発注時期を変更	12月11日更新 8月21日更新
256	木越1丁目雨水管築造工事	木越1丁目地内	管渠工 L=100m	H30.9.28	下水	第1四半期	一般			
257	宮保1号雨水幹線築造工事	田中町地内	矢板護岸工 L=72m 矢板護岸工 L=70m	H31.3.15 120日間	土木	第3四半期 第2四半期 第3四半期	一般	317と合冊	工事概要、期間、発注時期、 備考(関連工事等)を変更 発注時期を変更	10月11日更新 8月21日更新
258	三口雨水幹線築造工事	三口町地内	管渠工 L=100m	H30.9.28 H30.7.31	下水	第1四半期	一般		期間を変更	4月23日更新
259	三口雨水幹線築造に伴う 舗装復旧工事	三口町地内	L交通 A=1300㎡	H30.11.30 99日間	舗装	第2四半期 第3四半期	一般		期間、発注時期を変更	8月21日更新
260	弓取雨水幹線築造工事	弓取町地内	管渠工 L=140m	120日間	下水	第2四半期	一般			
261	福久1号雨水幹線築造工事	福久町地内	管渠工 L=70m	90日間	土木	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更	8月21日更新
262	菱川1号雨水幹線築造工事	金石西3丁目地内	管渠工 L=120m	H31.3.29 90日間	土木	第4四半期 第3四半期	一般		取りやめ 期間、発注時期を変更	2月21日更新 12月11日更新
263	松村5丁目雨水管築造工事 松村5・6丁目雨水管築造工事	松村5丁目ほか1町 地内	管渠工 L=100m	H31.1.31	下水	第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊 260と合冊	工事名を変更	4月23日更新
264	大浦町雨水管築造工事	大浦町地内	管渠工 L=80m	H31.3.29 60日間	土木	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		取りやめ 期間、発注時期を変更 発注時期を変更	2月21日更新 12月11日更新 10月1日更新
265	北間1号雨水幹線築造工事	蚊爪町地内	管渠工 L=60m	H31.1.31	下水	第2四半期	一般	維持管理課工事と合冊 道路管理課工事と合冊	備考(関連工事等)を更新	10月1日更新
266	松村5丁目汚水管改良工事 松村5・6丁目汚水管改良工事	松村5丁目ほか1町 地内	管渠工 L=38m	H31.1.31	下水	第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊 263と合冊	工事名を変更	4月23日更新
267	百坂町雨水管改良工事	百坂町地内	管渠工 L=70m	H31.3.15 H30.12.20	土木	第3四半期 第2四半期	一般	維持管理課工事と合冊	期間、発注時期、備考(関連 工事等)を変更	10月1日更新
268	稚日野3号雨水幹線築造工事 稚日野3号雨水幹線改良工事	佐奇森町地内	管渠工 L=50m	H31.3.29 90日間	土木	第3四半期	一般		工事名、期間を変更	12月11日更新
269	神宮寺2丁目雨水管舗装改良工事 神宮寺3丁目雨水管舗装改良工事	神宮寺2丁目地内 神宮寺3丁目ほか1 町地内	切削オーバーレイ A=710㎡	H30.9.28 90日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般		工事名、工事箇所、期間、発 注時期を変更	6月11日更新
270	かなざわ雨水情報システム改良工事	広坂1丁目ほか2町 地内	システムサーバ更新-N=1式	H31.3.29 H31.4.16 160日間	電気通信	第4四半期 第3四半期 第2四半期	随時		取りやめ 期間、発注時期を変更 期間、発注時期を変更	2月21日更新 12月11日更新 10月1日更新
271	増泉2丁目雨水管築造に伴う 舗装復旧工事	増泉2丁目地内	L交通 A=800㎡	60日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月11日更新
272	若松町雨水管築造に伴う 舗装復旧工事	若松町地内	B交通 A=186㎡	H30.10.31 H30.9.28	舗装	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期を変更	6月11日更新
273	小荷町(1)地内ガス管改良工事	小荷町地内	ガス管 φ150 L=115m φ100 L=3m φ50 L=3m	H30.11.30	管	第1四半期	一般		追加	4月23日更新
274	西金沢3丁目(381)地内配水管改良工事 西金沢3丁目(383)地内配水管改良工事	西金沢3丁目地内	配水管 φ100 L=80m φ50 L=10m φ40 L=19m 配水管 φ100 L=80m φ60 L=21m φ40 L=2m	H30.10.19 H30.10.30	管	第1四半期	一般		工事名、工事概要、期間を更 改 追加	6月21日更新 4月23日更新
275	北安江1丁目(1021)地内配水管改良工事	北安江1丁目地内	配水管 φ75 L=62m	H30.9.20	管	第1四半期	一般		追加	4月23日更新
276	糸田1丁目(35)地内配水管改良工事	糸田1丁目地内	配水管 φ75 L=3m φ50 L=21m φ40 L=2m	H30.9.30	管	第1四半期	一般		取りやめ 追加	6月21日更新 4月23日更新
277	本町2丁目(17)地内配水管改良工事	本町2丁目地内	配水管 φ100 L=25m	H30.7.31	管	第1四半期	一般		追加	5月1日更新
278	馬替2丁目(162)地内配水管布設工事	馬替2丁目地内	配水管 φ75 L=40m	H30.7.31	管	第1四半期	一般		追加	5月1日更新
279	木越1丁目雨水管築造に伴う舗装復旧工事	木越1丁目地内	L交通 A=494㎡	H30.7.31	舗装	第1四半期	一般		追加	5月11日更新
280	城北水質管理センター第1水処理周辺舗装 工事	浅野本町地内	As舗装工 t=5cm A=1,180㎡	60日間	舗装	第1四半期	一般		追加	5月21日更新
281	浅野(田上分区)下水道管築造工事(11-1 工区)	若松町ほか1町地内	開削 VU200 L=55m	100日間	下水	第1四半期	一般		追加	6月1日更新

282	森本北部地区上水道整備事業 (30-1工区)配水管布設工事	四王寺町地内	配水管 φ40~150 L=1,300m	H30.12.14	土木	第2四半期	一般	道路建設課工事と合冊	追加	6月11日更新
283	森本北部地区上水道整備事業 (30-2工区)配水管布設工事	北千石町地内	配水管 φ75 L=280m	H30.12.14	管	第2四半期	一般	道路建設課工事と合冊	追加	6月11日更新
284	森本北部地区上水道整備事業 (30-3工区)配水管布設工事	福島町地内	配水管 φ40~75 L=346m	H30.12.14	管	第2四半期	一般		追加	6月11日更新
285	森本北部地区上水道整備事業 配水池機械設備工事	地代町地内	機械設備 N=一式	H31.3.15	機械器具	第2四半期	一般		追加	6月11日更新
286	森本北部地区上水道整備事業 配水池電気設備工事	地代町地内	電気設備 N=一式	H31.3.15	電気	第2四半期	一般		追加	6月11日更新
287	森本北部配水池(仮称)築造に伴う 末浄水場中央監視設備増設工事	末町地内	中央監視装置機能増設 N=一式	H31.3.15	電気	第3四半期 第2四半期	随契		発注時期を変更 追加	9月3日更新 6月11日更新
288	上荒屋5丁目雨水管築造工事	上荒屋5丁目地内	管渠工 L=80m	H31.1.31	下水	第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊	追加	6月11日更新
289	上荒屋5丁目雨水管築造に伴う舗装復旧工事	上荒屋5丁目地内	L交通 A=800㎡	H30.10.31	舗装	第1四半期	一般		追加	6月11日更新
290	南新保町イ(129)地内配水管改良工事	南新保町地内	配水管 φ75 L=56m	H30.10.19	管	第1四半期	一般		追加	6月21日更新
291	森本北部地区上水道整備事業 (30-4工区)配水管布設工事	深谷町地内	配水管 φ40 L=111m	H30.10.31	管	第2四半期	一般		追加	6月21日更新
292	東山2丁目ほか1町地内舗装復旧工事	東山2丁目ほか1町	L交通 A=1,509㎡	H31.1.10	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 浅野川右岸地区 (平成29年度)	追加	6月21日更新
293	芳斉1丁目(15)地内ガス管及び配水管改良工事	芳斉1丁目地内	ガス管 φ50 L=47m 配水管 φ100・150 L=61m φ40・50 L=27m	H30.11.30	管	第2四半期	一般		追加	7月2日更新
294	高岡町(110)地内ガス管改良工事	高岡町地内	ガス管 φ150 L=49.0m φ100 L=1.0m	H30.12.14	管	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
295	城北水質管理センター第1水処理周辺工事	浅野本町地内	場内通路整備工 N=1式	100日間	土木	第2四半期	一般		追加	8月13日更新
296	臨海(第三分区)下水道管築造工事(9工区)	湊2丁目地内	開削 VU200 L=390m	150日間	下水	第2四半期	一般		追加	8月13日更新
297	浅野(浅野第二分区)下水道管築造工事 (12-1工区)	乙丸町地内	開削 VU200 L=60m	100日間	下水	第2四半期	一般		追加	8月13日更新
298	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(30-1)	加賀朝日町地内	A交通 A=1,110㎡ 切削オーバーレイ A=2,120㎡	H30.12.14	舗装	第2四半期	一般		追加	8月13日更新
299	森本北部地区上水道整備事業 配水池場内配管工事	地代町地内	場内配管 φ50~150 L=80m	H30.12.14	管	第2四半期	一般		追加	8月13日更新
300	森本北部地区上水道整備事業 ポンプ場場内整備工事	小池町地内	場内整備工 N=1式 道路舗装復旧工 A=35㎡	H30.12.14	土木	第2四半期	一般		追加	8月13日更新
301	久安1丁目(176)地内配水管改良工事	久安1丁目地内	配水管 φ75 L=38.0m φ50 L=34.0m φ40 L=3.0m	H30.11.30	管	第2四半期	一般		追加	8月21日更新
302	臨海(第三分区)下水道管築造工事(8工区)	無量寺町地内	推進 VU200 L=45m	100日間	下水	第3四半期	一般		追加	8月21日更新
303	臨海(第三分区)下水道管築造工事(10-1工区)	湊1丁目地内	推進 VU200 L=10m	70日間	下水	第3四半期	一般		追加	8月21日更新
304	臨海(第六分区)下水道管築造工事(13-1工区)	御供田町地内	開削 VU200 L=60m	100日間	下水	第2四半期	一般		追加	8月21日更新
305	臨海(第三分区)汚水樹撤去工事	湊1丁目ほか2町地内	汚水樹撤去 N=70箇所	100日間	下水	第2四半期 第3四半期	一般		種別、発注時期を変更 追加	9月21日更新 8月21日更新
306	臨海(第三分区)舗装復旧工事(1-1工区)	湊3丁目地内	L交通 A=1,700㎡	60日間	舗装	第3四半期	一般		追加	8月21日更新
307	臨海(第三分区)舗装復旧工事(2-1工区)	湊3丁目地内	L交通 A=900㎡	50日間	舗装	第4四半期	一般		取りやめ 追加	1月4日更新 8月21日更新
308	臨海(第三分区)舗装復旧工事(3,3-1工区)	湊2丁目地内	L交通 A=3,200㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般		取りやめ 追加	1月4日更新 8月21日更新
309	下水道管耐震化工事(14工区)	森山2丁目ほか1町地内	対象人孔 N=8箇所	120日間	その他	第3四半期	一般		追加	9月3日更新
310	下水道管耐震化工事(15工区)	森山2丁目ほか1町地内	対象人孔 N=8箇所	120日間	その他	第3四半期	一般		追加	9月3日更新
311	下水道管耐震化工事(16工区)	森山2丁目地内	対象人孔 N=8箇所	120日間	その他	第3四半期	一般		追加	9月3日更新
312	臨海(第三分区)舗装復旧工事(1-1工区)	湊3丁目地内	L交通 A=1,730㎡	60日間	舗装	第3四半期	一般		取りやめ 追加	11月21日更新 9月3日更新
313	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(30-2)	深谷町地内	A交通 A=3,169㎡ 切削オーバーレイ A=2,260㎡ 打換 A=409㎡	H30.12.14	舗装	第2四半期	一般		追加	9月3日更新
314	鳴和町(1)地内ガス管布設工事	鳴和町地内	ガス管 φ75 L=203.0m	H30.12.10	管	第2四半期	随契		追加	9月11日更新
315	窪3丁目(146)地内配水管改良工事	窪3丁目地内	配水管 φ100 L=3.0m φ50 L=63.0m	H31.1.31	管	第2四半期	一般		追加	9月11日更新
316	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(30-3)	加賀朝日町地内	L交通 A=675㎡	H30.12.14	舗装	第2四半期	一般		追加	9月11日更新
317	宮保1号雨水幹線築造に伴う付帯工事	田中町地内	笠置コンクリート工 L=72m	H31.3.15	土木	第3四半期	一般	257と合冊	追加	10月11日更新

318	畝田4丁目(89)地内配水管改良及び布設工事	畝田4丁目地内	配水管 φ75 L= 21.0m φ50 L= 4.0m φ40 L= 32.0m	H31.1.31	管	第3四半期	一般		追加	10月11日更新
319	犀川左岸(専光寺処理分区)下水道管築造工事(14-1工区)	専光寺町地内	開削 VU200 L=130m	80日間	下水	第3四半期	一般		追加	10月22日更新
320	浅川町汚水管改良工事	浅川町地内	管渠工 L=75m	H31.3.15	下水	第3四半期	一般	維持管理課工事と合冊248と合冊	追加	11月1日更新
321	三口雨水幹線築造に伴う舗装復旧工事(その2)	三口町地内	A交通 A=800㎡	H31.3.15	舗装	第3四半期	一般		追加	11月1日更新
322	堀川新町地内舗装復旧工事	堀川新町地内	C交通 A=26㎡ L交通 A=268㎡	H31.2.15	舗装	第3四半期	一般		追加	11月12日更新
323	臨海(第三分区)下水道管築造工事(15工区)(15-1工区)	湊3丁目地内	開削 VU200 L=300m	H31.3.29	下水	第3四半期	一般		追加	11月21日更新
324	湊雨水ポンプ場計装設備更新工事	湊1丁目地内	計装設備 N=1式	H31.3.29	計装機器	第4四半期	一般		追加	12月11日更新
325	保古雨水ポンプ場計装設備更新工事	保古3丁目地内	計装設備 N=1式	H31.3.29	計装機器	第4四半期	一般		追加	12月11日更新
326	古府雨水ポンプ場計装設備更新工事	古府2丁目地内	計装設備 N=1式	H31.3.29	計装機器	第4四半期	一般		追加	12月11日更新
327	北間1号雨水幹線築造に伴う舗装復旧工事	蚊爪町地内	L交通 A=865㎡	H31.3.29	舗装	第3四半期	一般		追加	12月11日更新
328	無量寺公園地下貯留施設設置工事	無量寺町地内	プレキャスト地下貯留施設 V=680m ³	H31.3.29	下水	第3四半期	一般		追加	12月11日更新
329	無量寺公園地下貯留施設機械設備設置工事	無量寺町地内	機器据付、試運転調整 一式	H31.3.29	ポンプ	第4四半期	一般		追加	12月11日更新
330	無量寺公園地下貯留施設電気設備設置工事	無量寺町地内	機器製作、据付及び試運転調整 一式	H31.3.29	電気	第4四半期	一般		追加	12月11日更新
331	泉2丁目(29)地内ガス管及び配水管改良工事	泉2丁目地内	ガス管 φ50 L= 104.0m 配水管 φ75 L= 71.0m φ50 L= 116.0m	H31.5.20	土木	第4四半期	一般		追加	12月21日更新
332	御供田町(23)地内配水管布設工事	御供田町地内	配水管 φ75 L= 71.0m φ40 L= 38.0m	H31.3.15	管	第4四半期	一般		追加	12月21日更新
333	北安江3丁目ほか1町地内舗装復旧工事	北安江3丁目ほか1町地内	C交通 A= 87㎡ B交通 A= 21㎡ 切削・オーバーレイ A=516㎡	H31.3.15	舗装	第4四半期	一般		追加	12月21日更新
334	泉野出町1丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事(その2)	泉野出町1丁目ほか1町地内	ガス管 φ50-75-100 L=165m 配水管 φ50 L=150m	H31.7.31	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業南部地区	追加	12月21日更新
335	小将町(1)地内舗装復旧工事	小将町地内	C交通 A= 13㎡ A交通 A= 7㎡ L交通 A=471㎡ 切削・オーバーレイ A=95㎡	H31.3.15	舗装	第4四半期	一般		追加	1月4日更新
336	長土堀1丁目ほか1町地内舗装復旧工事	長土堀1丁目ほか1町地内	L交通 A=561㎡	H31.5.31	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業中央地区	追加	1月21日更新
337	下水道管耐震化工事(17工区)	並木町ほか1町地内	対象人孔 N=12箇所	120日間	その他	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
338	下水道管耐震化工事(18工区)	材木町地内	対象人孔 N=15箇所	120日間	その他	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
339	下水道本管改築更生工事(8工区)	元町2丁目地内	スパン被膜 L=85m	100日間	ライニング	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
340	広岡1丁目地内整圧器設置工事	広岡1丁目地内	地区整圧器 N=1基 補助整圧器 N=1基 中圧ガス管 φ150 L=5.5m 低圧ガス管 φ200 L=5.5m	H31.11.29	その他	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
341	諸江町中丁(221)地内配水管改良工事	諸江町中丁地内	配水管 φ100 L=48.0m φ40 L=1.5m	H31.5.10	管	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
342	西金沢3丁目(383)地内舗装復旧工事	西金沢3丁目地内	L交通 A=606㎡	H31.5.20	舗装	第4四半期	一般		追加	2月1日更新
343	中央通町地内舗装復旧工事	中央通町地内	B交通 A= 13㎡ A交通 A= 11㎡ L交通 A=1,470㎡	H31.6.28	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業中央地区	追加	2月1日更新
344	片町2丁目地内舗装復旧工事	片町2丁目地内	B交通 A= 64㎡ L交通 A=609㎡ 歩道 A=333㎡	H31.6.10	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業中央地区	追加	2月1日更新
345	石引1丁目ほか1町地内舗装復旧工事	石引1丁目ほか1町地内	L交通 A=2,028㎡	H31.7.31	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業東部地区	追加	2月1日更新
346	城南1丁目ほか2町地内舗装復旧工事(その2)	城南1丁目ほか2町地内	B交通 A= 43㎡ L交通 A=1,463㎡	H31.7.31	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業南東地区	追加	2月1日更新
347	城南2丁目ほか1町地内舗装復旧工事(その3)	城南2丁目ほか1町地内	L交通 A=1,267㎡	H31.6.28	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業南東地区	追加	2月1日更新
348	湊2丁目雨水ポンプ場計装設備更新工事	湊2丁目地内	計装設備 N=1式	H31.3.29	計装機器	第4四半期	一般		追加	2月21日更新
349	無量寺公園地下貯留施設水門設置工事	無量寺3丁目地内	スライドゲート N=1式	H31.3.29	鋼構造物	第4四半期	一般		追加	2月21日更新

課名	維持管理課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	広岡1丁目地内ガス管及び配水管布設替工事	広岡1丁目地内	低圧ガス管φ150 L=97m 配水管φ100-200 L=221m	H30.10.31	土木	第1四半期	一般	建設課工事と合冊都市計画課工事関連		

2	若松町地内 ガス管及び配水管布設工事	若松町地内	低圧ガス管φ100 L=12m 配水管φ100 L=29m	H30.9.28	管	第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と 合冊		
3	辰巳町地内 配水管布設工事	辰巳町地内	配水管φ75-100 L=17m	H30.8.31	管	第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と 合冊		
4	松村5丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管布設工事	松村5丁目ほか1町 地内	低圧ガス管φ50-100 L=90m 配水管φ40-100 L=105m	H31.1.31	土木	第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と 合冊		
5	泉本町7丁目ほか1町地内 配水管布設工事	泉本町7丁目ほか1 町地内	配水管φ100-150 L=70m	H30.9.20	管	第1四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	取りやめ	6月11日更新
6	泉本町7丁目ほか1町地内 下水道管移設工事	泉本町7丁目ほか1 町地内	下水道本管φ250 L=85m 汚水樹取付管 N=2箇所	H30.9.20	下水	第1四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	取りやめ	6月11日更新
7	寺町3丁目地内 供給管及び給水管布設工事	寺町3丁目地内	ガス供給管 φ25-50 N=8箇所 水道給水管 φ20-25 N=16箇所	H30.9.20	管	第1四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	取りやめ	6月11日更新
8	寺町3丁目地内 下水道汚水樹移設工事	寺町3丁目地内	汚水樹取付管 N=10箇所	H30.9.20	土木	第1四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	取りやめ	6月11日更新
9	東山3丁目地内 ガス管及び配水管布設工事	東山3丁目地内	低圧ガス管φ150 L=19m 配水管φ150 L=15m	H31.2.15 H30.9.20	管	第4四半期 第1四半期	一般	石川県工事関連	取りやめ 期間、発注時期を変更	11月21日更新 6月11日更新
10	小坂町地内 供給管及び給水管布設工事	小坂町地内	ガス供給管 φ25 N=3箇所 水道給水管 φ20-75 N=5箇所	H30.10.31	管	第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と 合冊	取りやめ	6月11日更新
11	武蔵町地内 ガス管及び配水管布設工事 武蔵町ほか2町地内 ガス管及び配水管布設工事	武蔵町地内 武蔵町ほか2町地内	低圧ガス管φ100-200 L=117m 配水管φ100-200 L=114m 低圧ガス管φ100-200 L=180m 配水管φ100-200 L=180m	H31.2.28 H30.9.30	土木	第3四半期 第1四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	工事名、工事箇所、工事概 要、期間を変更	6月11日更新
12	武蔵町地内 下水道汚水樹及び取付管移設工事 武蔵町ほか2町地内 下水道汚水樹移設工事	武蔵町地内 武蔵町ほか2町地内	汚水樹 N=15箇所 汚水取付管 N=15箇所 汚水取付管 N=7箇所 汚水樹取付管 N=17箇所	H31.2.28 H30.9.30	土木	第3四半期 第1四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	工事名、工事箇所、工事概 要、期間を変更	6月11日更新
13	堀川町地内 ガス管布設工事	堀川町地内	低圧ガス管φ100 L=11m	H31.2.15 H30.10.31	管	第4四半期 第2四半期 第4四半期	一般	次番及び建設課工事と合冊 石川県工事関連	取りやめ 発注時期を変更 期間、発注時期を変更	11月21日更新 10月1日更新 6月11日更新
14	堀川町地内 下水道汚水樹移設工事	堀川町地内	汚水樹取付管 N=28箇所	H31.2.15 H30.10.31	土木	第4四半期 第2四半期 第1四半期	一般	前番及び建設課工事と合冊 石川県工事関連	取りやめ 発注時期を変更 期間、発注時期を変更	11月21日更新 10月1日更新 6月11日更新
15	野町1丁目地内 ガス管及び配水管布設工事	野町1丁目地内	低圧ガス管φ50-200 L=180m 配水管φ75-250 L=180m	H31.8.30 H31.9.16 H30.12.29	土木	第4四半期 第2四半期 第1四半期	一般	次番と合冊 国交省工事関連	期間、発注時期を変更 発注時期を変更 期間、発注時期を変更	12月21日更新 10月1日更新 6月11日更新
16	野町1丁目地内 下水道管移設工事	野町1丁目地内	下水道本管φ250 L=160m 汚水樹取付管 N=17箇所	H31.8.30 H31.9.16 H30.12.29	下水	第4四半期 第2四半期 第1四半期	一般	前番と合冊 国交省工事関連	期間、発注時期を変更 発注時期を変更 期間、発注時期を変更	12月21日更新 10月1日更新 6月11日更新
17	小二又町地内 下水道管移設及び人孔高さ調整工事	小二又町地内	下水道本管φ200 L=70m 汚水樹取付管 N=3箇所 人孔蓋高さ調整 N=8箇所	H31.3.15	下水	第4四半期 第2四半期 第1四半期	一般	石川県工事関連	取りやめ 発注時期を変更 発注時期を変更	12月21日更新 10月1日更新 6月11日更新
18	浅川町地内 配水管布設工事	浅川町地内	配水管φ75-100 L=40m 配水管φ75-100 L=90m	H31.3.15 H30.12.20	管	第3四半期 第2四半期 第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と 合冊	工事概要、発注時期を変更 発注時期を変更	10月1日更新 6月11日更新
19	尾山町ほか1町地内 中圧ガス管及び低圧ガス管布設工事	尾山町ほか1町地内	中圧ガス管φ150 L=25m 中圧バルブφ150 N=1箇所 低圧ガス管φ300 L=25m	H31.3.15 H30.10.31	その他	第2四半期 第1四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	期間、発注時期を変更	6月11日更新
20	尾山町ほか1町地内 下水道圧送管及び下水道管移設工事	尾山町ほか1町地内	下水道圧送管φ150 L=25m 下水道管φ250 L=25m	H31.3.15 H30.10.31	下水	第2四半期 第1四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	期間、発注時期を変更	6月11日更新
21	百坂町地内 配水管布設工事	百坂町地内	配水管φ100 L=50m	H30.12.20	管	第2四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と 合冊	取りやめ	10月1日更新
22	窪6丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管布設工事	窪6丁目ほか1町地 内	低圧ガス管φ50-200 L=115m 配水管φ40-100 L=140m 外、ガス供給管、水道給水管 N=10箇所	H31.1.31	土木	第3四半期 第2四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と 合冊	発注時期を変更	10月1日更新
23	南四十万3丁目地内 ガス管及び配水管布設工事	南四十万3丁目地内	低圧ガス管φ50 L=125m 配水管φ100 L=130m	H31.2.15 H31.1.31	土木	第4四半期 第2四半期	一般	次番工事と合冊 石川県工事関連	取りやめ 期間、発注時期を変更	11月21日更新 6月11日更新
24	南四十万3丁目地内 下水道管移設工事	南四十万3丁目地内	下水道本管φ250 L=110m 汚水樹取付管 N=4箇所	H31.2.15 H31.1.31	下水	第4四半期 第2四半期	一般	前番工事と合冊 石川県工事関連	取りやめ 期間、発注時期を変更	11月21日更新 6月11日更新
25	千田町地内 配水管布設工事	千田町地内	配水管φ100 L=270m	H31.3.15	土木	第2四半期	一般	次番及び道路建設課工事と 合冊 次番と合冊 道路建設課工事関連	備考(関連工事等)を変更	6月11日更新
26	千田町地内 下水道管移設工事	千田町地内	下水道本管φ300 L=270m	H31.3.15	下水	第2四半期	一般	前番及び道路建設課工事と 合冊 前番と合冊 道路建設課工事関連	備考(関連工事等)を変更	6月11日更新
27	若宮町地内 下水道管移設工事	若宮町地内	下水道本管φ250 L=35m 特殊人孔 N=2箇所	H30.12.20	下水	第2四半期	一般	道路建設課工事と合冊		
28	蚊爪町地内 ガス管及び配水管布設工事	蚊爪町地内	低圧ガス管φ50-75 L=40m 配水管φ100 L=10m	H31.1.31	管	第2四半期	一般	内水整備課(建設課)工事及び 水道管理課工事と合冊	取りやめ	10月1日更新
29	安江町地内 ガス管及び配水管撤去工事	安江町地内	低圧ガス管φ200 L=3m 配水管φ200 L=3m	H31.3.15 H31.2.20	管	第3四半期 第2四半期	一般	次番と合冊 市街地再生課(組合)工事関 連	期間、発注時期を変更	6月11日更新
30	安江町地内 下水道管移設工事	安江町地内	下水道本管φ350-500 L=90m	H31.3.15 H31.2.20	下水	第3四半期 第2四半期	一般	前番と合冊 市街地再生課(組合)工事関 連	期間、発注時期を変更	6月11日更新
31	福久町地内 配水管仮設工事	福久町地内	配水管(仮設)φ150 L=50m	H31.2.20	管	第2四半期	一般	石川県工事関連	取りやめ	6月11日更新
32	森山1丁目地内 供給管及び給水管布設工事	森山1丁目地内	ガス供給管 φ25-30 N=7箇所 水道給水管 φ20-25 N=11箇所	H30.12.20 H31.9.16	管	第2四半期 第3四半期	一般	市街地再生課工事と合冊	期間、発注時期を変更	6月11日更新
33	諸江町地内 ガス供給管改良及び給水管修繕舗装復 旧工事	諸江町地内	舗装 L交通 A=1060㎡	90日間	舗装	第1四半期	一般			
34	乙丸町地内 配水管改良工事	乙丸町地内	配水管 φ100 L=70m	90日間	管	第1四半期	一般			
35	高坂町地内 配水管改良工事	高坂町地内	配水管 φ40 L=60m	H30.11.30	管	第1四半期	一般	道路建設課工事と合冊		
36	鞍月東2丁目地内 ガス管及び配水管閉塞工事	鞍月東2丁目地内	中圧ガス管閉塞 φ100 L=180m 低圧ガス管閉塞 φ150 L=180m 配水管 閉塞 φ200 L=180m	90日間	管	第2四半期	一般		取りやめ	7月2日更新
37	久安5丁目ほか1町地内 配水管改良工事	久安5丁目ほか1町 地内	配水管 φ100 L=70m	90日間	管	第2四半期	一般			

38	間明町1丁目ほか1町地内 配水本管バルブ設置工事	間明町1丁目ほか1 町地内	不断水バルブ設置φ600 1基	120日間	土木	第2四半期	一般			
39	御影町地内 配水管改良工事	御影町地内	配水管 φ100~φ50 L=85m	90日間	管	第3四半期 第2四半期	一般	発注時期を変更		10月1日更新
40	東力町地内 中圧ガスバルブ設置工事	東力町地内	中圧ガスバルブ φ150 1基	60日間	その他	第2四半期	一般			
41	間明町1丁目ほか1町地内 配水本管閉塞工事	間明町1丁目ほか1 町地内	配水本管 閉塞 φ600 L=600m	120日間	土木	第3四半期	一般	取りやめ		12月21日更新
42	湊3丁目地内 銅製配水本管電気防食工事	湊3丁目地内	外部電源装置 1基	120日間	電気	第4四半期 第3四半期	一般	発注時期を変更		12月21日更新
43	月浦町ほか1町地内 添架配水管改良工事	月浦町ほか1町地内	配水管 φ250 L=7m 配水管 φ250 L=10m	120日間 90日間	その他 管	第4四半期 第3四半期	一般	工事概要、期間、種別を変更 発注時期を変更		3月1日更新 12月21日更新
44	東蚊爪町地内 添架配水管改良工事	東蚊爪町地内	配水管 φ100 L=20m	90日間	管	第3四半期	一般			
45	米泉町4丁目地内 配水管改良工事	米泉町4丁目地内	配水管 φ75 L=85m	90日間	管	第3四半期	一般			
46	東山2丁目ほか1町地内ガス管及び配水管 布設替工事	東山2丁目ほか1町 地内	低圧ガス管φ150 L=139m 配水管φ250 L=49m	H31.1.18	土木	第1四半期	一般	石川県工事関連	追加	6月11日更新
47	上荒屋5丁目ほか1町地内ガス管及び配水 管布設替工事	上荒屋5丁目ほか1 町地内	低圧ガス管φ50-100 L=104m 配水管φ100-150 L=19m	H31.1.31	管	第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と 合冊	追加	6月11日更新
48	泉本町5丁目地内配水管改良工事	泉本町5丁目地内	DIP-E(GX) φ75 L=40m PEW φ50 L=16m	H31.1.31	管	第3四半期	一般		追加	10月1日更新
49	山川町地内配水管改良工事	山川町地内	PE φ75 L=168m	H31.2.1	管	第3四半期	一般		追加	10月1日更新
50	武蔵町地内 ガス管及び配水管布設替工事(その2)	武蔵町地内	低圧ガス管φ200 L=26.5m 配水管φ100-200 L=29.5m	H31.3.15	土木	第3四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	追加	11月21日更新
51	武蔵町地内 下水道汚水樹及び取付管移設工事(その2)	武蔵町地内	汚水樹 N=5箇所 汚水取付管 N=5箇所 雨水取付管 N=2箇所	H31.3.15	土木	第3四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	追加	11月21日更新
52	畝田中2丁目地内配水管改良工事	畝田中2丁目地内	配水管 PEW φ50 L=49m	90日間	管	第4四半期	一般		追加	12月21日更新
53	有松1丁目ほか5町地内供給管改良工事	有松1丁目ほか5町	供給管 PE φ25 30箇所 PE φ30 1箇所	90日間	管	第4四半期	一般		追加	2月12日更新
54	松島3丁目地内 中圧ガスバルブ改良工事	松島3丁目	中圧ガスバルブ設置200A 1基 中圧ガスバルブ撤去200A 1基	150日間	その他	第4四半期	一般		追加	2月12日更新

課名		上水・発電課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日	
1	末浄水場 電気室(仮称)建設工事	末町地内	鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積 30㎡	150日間	建築	第1四半期	一般				
2	末浄水場 残塩計取替工事	末町地内	残塩計取替 2台	120日間	計装機器	第1四半期	一般				
3	末浄水場 電気設備更新工事	末町地内	電気設備取替 一式	H32.3.17	電気	第1四半期	一般				
4	泉用水揚水機場 機械電気設備改良工事 泉用水揚水機場 電気設備取替工事 泉用水揚水機場 高圧電気設備取替工事	西泉4丁目地内	電気設備取替 一式 ポンプインペラ取替 2台 電気設備取替 一式	H31.2.15 150日間	電気	第2四半期 第1四半期	一般		取りやめ 工事名、工事概要を変更 工事名、期間、発注時期を変更	9月21日更新 9月3日更新 6月21日更新	
5	内川第2ポンプ場ほか2箇所 ポンプ修繕工事 内川第2ポンプ場 ポンプ修繕工事	山川町地内ほか2町 地内 山川町地内	ポンプ修繕 7台 ポンプ修繕 2台	120日間	ポンプ	第2四半期 第3四半期	一般		取りやめ 工事名、工事箇所、工事概 要、発注時期を変更	9月3日更新 6月21日更新	
6	上寺津発電所 発電機盤等修繕工事	寺津町地内	発電機盤タッチパネル取替 2台 油面継電器修繕 一式	H31.1.31 H30.12.14	電気	第1四半期	随契		期間を変更	6月21日更新	
7	新内川発電所 放水ロケット巻上機修繕工事	小原町地内	巻上機ホイスト及び制御盤取替 一式	H30.12.14 150日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期を変更	6月21日更新	
8	新内川発電所 GPS装置修繕工事	小原町地内	GPS時計装置取替 一式	H30.12.14	電気	第1四半期	随契				
9	末浄水場 水質計器取替工事	末町地内	濁度計 2台 色度計 1台	120日間	計装機器	第2四半期	一般				
10	末浄水場 返送水流量計取替工事	末町地内	超音波流量計取替 1台	120日間	計装機器	第2四半期	一般				
11	末浄水場 空調設備取替工事	末町地内	管理棟本館空調設備取替 一式	120日間	機械器具	第2四半期	一般				
12	末浄水場ほか1箇所 フロキュレータ駆動軸修繕工事	末町地内	フロキュレータ駆動軸取替 一式	120日間	機械器具	第2四半期	一般				
13	末浄水場 1号PAC貯蔵槽修繕工事	末町地内	PAC貯蔵槽内面修繕 一式	90日間	鋼構造物	第3四半期 第2四半期	一般		取りやめ 発注時期を変更	12月3日更新 9月21日更新	
14	犀川浄水場 汚泥脱水機ケーコンベア修繕工事	末町地内	汚泥脱水機ケーコンベア部品取替 一式	120日間	機械器具	第2四半期	一般		取りやめ	9月3日更新	
15	犀川浄水場 2号汚泥池シクナー塗装工事	末町地内	汚泥池シクナー塗装 342㎡	H31.3.15 90日間	塗装	第4四半期 第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更 期間、発注時期を変更	12月21日更新 9月3日更新	

16	大乗寺丘陵配水場 無停電電源装置用蓄電池修繕工事	長坂町地内	無停電電源装置用蓄電池修繕 一式	H31.3.15	電気	第2四半期	一般			
17	テクノパークポンプ場ほか5箇所 非常用自家発電装置用蓄電池修繕工事 テクノパークポンプ場ほか8箇所 非常用自家発電装置用蓄電池修繕工事	河原市町ほか5町地内 河原市町ほか8町地内	自家発電用蓄電池取替 3箇所 ミニUPS取替 5箇所 自家発電用蓄電池取替 3箇所 自家発電用蓄電池触媒粒取替 3箇所	120日間	電気	第2四半期	一般	工事名、工事箇所、工事概要を変更	6月21日更新	
18	浅川ポンプ場 充電器等修繕工事	末町地内	整流器部修繕 一式 蓄電池修繕 一式 ミニUPS設置 一式	120日間	電気	第2四半期	随契	取りやめ	9月3日更新	
19	大乗寺高区ポンプ場 ポンプ修繕工事	長坂町地内	ポンプ修繕 3台	120日間	ポンプ	第2四半期	一般	取りやめ	6月21日更新	
20	青葉台ポンプ場ほか1箇所 水質計器取替工事	岩出町ほか1町地内	残塩計取替 2台	120日間	計装機器	第2四半期	一般			
21	日ヶヶ丘ポンプ場ほか1箇所 流量計取替工事	利屋町ほか1町地内	φ100 電磁流量計取替 1台 φ300 超音波流量計取替 1台	H31.3.15	計装機器	第2四半期	一般			
22	浅野配水制御所 無停電電源装置取替工事	高柳町地内	無停電電源装置取替 一式	H31.3.15	電気	第2四半期	一般	取りやめ	9月3日更新	
23	上寺津発電所 放水口前堆積土砂除去工事	寺津町地内	土砂搬出 V=1.000m ³	H30.12.14	土木	第2四半期	一般			
24	上寺津ダム及び寺津用水 水位計取替工事	寺津町地内	フロート式水位計取替 2台	120日間 90日間	計装機器	第2四半期	一般	期間を変更	8月13日更新	
25	新辰巳発電所 水圧鉄管斜部塗装工事	上辰巳町地内	鉄管外面塗装 φ1900~1700 L=79m	90日間	塗装	第2四半期	一般			
26	末浄水場 苛性貯槽等液位計取替工事	末町地内	液位計取替 4台	120日間	計装機器	第3四半期 第2四半期	一般	発注時期を変更追加	9月21日更新 6月21日更新	
27	上寺津発電所水車付風機器改修工事	寺津町地内	ランナ、ガイドベーン取替 2組 入口弁取替 2基、調速機取替 2台 保護継電器取替 一式	H33.1.29	電気	第2四半期	一般	追加	7月11日更新	
28	辰巳丘ポンプ場ポンプ修繕工事	土清水1丁目地内	ポンプ修繕 2台	120日間	ポンプ	第2四半期	一般	追加	8月13日更新	

課名		水処理課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日	
1	セツ屋ポンプ場 No. 4汚水ポンプ定期修繕工事	セツ屋町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期	随契				
2	浅野ポンプ場 No. 1雨水ポンプ等定期修繕工事	浅野本町地内	ポンプ1台、液体抵抗器1台 分解点検、消耗部品取替	210日間	機械器具	第1四半期	随契				
3	横枝汚水中継ポンプ場 し流設備定期修繕工事 横枝汚水中継ポンプ場ほか1箇所 し流設備等定期修繕工事	横枝町地内 横枝町ほか1町地内	し流洗浄機1台、し流脱水機1台、 分解点検、消耗部品取替 し流洗浄機1台、し流脱水機1台、 自動除塵機1台 分解点検、消耗部品取替	H31.3.15 150日間	機械器具	第3四半期 第2四半期	随契	工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更	9月21日更新		
4	浅野第2ポンプ場 No. 1汚水ポンプ定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	ポンプ	第2四半期	一般				
5	浅野雨水ポンプ場 No. 1ポンプ井排水ポンプ定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	100日間 180日間	ポンプ	第2四半期	一般	期間を変更	9月21日更新		
6	浅野雨水ポンプ場ほか 無停電電源装置等定期修繕工事	浅野本町地内	蓄電池取替 N=129個 蓄電池取替 N=116個 消耗部品取替	H31.3.15 150日間	電気	第3四半期 第2四半期	一般	工事概要、期間、発注時期を変更	9月21日更新		
7	城北水質管理センター 中央制御装置定期修繕工事	浅野本町地内	情報処理端末取替 1台 消耗部品取替	H31.2.15 150日間	電気	第3四半期 第2四半期	随契	取りやめ 期間、発注時期を変更	11月1日更新 9月21日更新		
8	城北水質管理センター 2系エアレータ定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間	機械器具	第1四半期	随契				
9	城北水質管理センター 第1水処理送汚泥ポンプ等定期修繕工事	浅野本町地内	ポンプ2台 分解点検、消耗部品取替 ポンプ6台 分解点検、消耗部品取替	H31.3.15 180日間	ポンプ	第3四半期 第2四半期	一般	工事概要、期間、発注時期を変更	9月21日更新		
10	城北水質管理センター No. 2脱水機定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	H31.3.15 120日間	機械器具	第3四半期 第2四半期	随契	期間、発注時期を変更	9月21日更新		
11	汚泥共同処理施設 1号排ガス処理設備等定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期	随契				
12	汚泥共同処理施設 焼却炉設備等定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間	機械器具	第2四半期	随契				
13	汚泥共同処理施設 ケーキ圧送設備等定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期	随契				
14	汚泥共同処理施設 2号流動ブロウ等定期修繕工事	浅野本町地内	ブロウ4台、ファン 1台 分解点検、消耗部品取替 ブロウ3台、ファン 1台 分解点検、消耗部品取替	150日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般	工事概要、発注時期を変更	6月21日更新		
15	汚泥共同処理施設 2号空気圧縮機定期修繕工事	浅野本町地内	空気圧縮機2台 分解点検、消耗部品取替	100日間 160日間	機械器具	第2四半期	一般	期間を変更	8月21日更新		
16	汚泥共同処理施設 1号流動ブロウ用インバータ等定期修繕工事	浅野本町地内	インバータ取替 3台	H31.3.15 150日間	電気	第3四半期 第2四半期	随契 一般	方法を変更 期間、発注時期を変更	11月1日更新 9月21日更新		
17	汚泥共同処理施設 ITV修繕工事	浅野本町地内	ITV取替 1台 ITV部品取替 1台	180日間	電気通信	第1四半期	随契				
18	湯涌水質管理ステーション 汚泥貯留槽攪拌機修繕工事	湯涌荒屋町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間	機械器具	第1四半期	随契				
19	西部水質管理センター スカム分離機定期修繕工事	東力町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間	機械器具	第2四半期	随契				

20	西部水質管理センター 沈砂掻揚機等修繕工事 西部水質管理センター No.1-2沈砂掻揚機Vベルト修繕工事	東力町地内	沈砂掻揚機 2台 沈砂搬出機 1台 部品取替 Vベルト取替	180日間 +20日補	機械器具	第2四半期	随契		工事名、工事概要、期間を変更	8月13日更新
21	西部水質管理センター 汚泥処理棟建具修繕工事	東力町地内	建具取替	90日間	建具	第3四半期 第2四半期	一般		発注時期を変更	9月21日更新
22	大浦汚水中継ポンプ場 3号汚水ポンプ定期修繕工事	東枝爪町地内	分解点検、消耗部品取替	210日間	ポンプ	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月21日更新
23	臨海水質管理センター 2号汚水ポンプ定期修繕工事	湊3丁目地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	ポンプ	第2四半期	一般			
24	平成30年度 西部水質管理センター 沈砂池電気設備更新工事	東力町地内	現場操作盤 更新 低圧配電盤 機能増設 監視装置等 機能増設	H31.3.15	電気	第2四半期	一般		追加	6月21日更新
25	平成30年度 浅野ポンプ場 5号雨水ポンプ電動機更新工事	浅野本町地内	電動機 更新 1台 電動吐出弁 更新 1台 制御装置 更新 1台	H31.3.15	機械器具	第2四半期	一般		追加	6月21日更新
26	平成30年度 セツ屋ポンプ場 屋上防水工事	セツ屋町地内	塩ビシート防水	H30.10.31	防水	第2四半期	一般		追加	7月23日更新
27	平成30年度 城北水質管理センター 第1水処理返送汚泥配管更新工事	浅野本町地内	汚泥配管 φ400 更新	H31.3.15	その他	第3四半期	一般		追加	10月11日更新
28	平成30年度 臨海水質管理センター 消防設備更新工事 平成30年度 臨海水質管理センター 建築付帯設備更新工事	湊3丁目地内	自動火災報知設備 更新 消防設備—更新	H31.3.29 H31.3.16	消防施設	第3四半期	一般		工事名、工事概要、期間を変更 追加	11月21日更新 10月11日更新
29	平成30年度 横枕汚水中継ポンプ場 機械設備更新工事	横枕町地内	汚水ポンプ 更新 2台 電動吐出弁 更新 2台	H32.2.28	ポンプ	第3四半期	一般		追加	10月11日更新
30	平成30年度 横枕汚水中継ポンプ場 電気設備更新工事	横枕町地内	高圧・低圧配電盤 更新 制御盤 更新 監視装置等 機能増設	H32.2.28	電気	第3四半期	一般		追加	10月11日更新
31	平成30年度 高畠汚水中継ポンプ場 機械設備更新工事	高畠3丁目地内	自動除塵機 更新 1台 し渣洗浄脱水機 更新 1台	H32.3.17	機械器具	第3四半期	一般		追加	11月21日更新
32	平成30年度 高畠汚水中継ポンプ場 電気設備更新工事	高畠3丁目地内	高圧・低圧配電盤 更新 現場操作盤 更新 監視装置等 機能増設	H32.3.17	電気	第3四半期	一般		追加	11月21日更新

課名	ガス課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	港エネルギーセンター クッションタンク塗装工事	湊3丁目6番地	塗装面積 A=179m ²	H30.9.28	塗装	第1四半期	一般			
2	港エネルギーセンター SNGプラント解体工事	湊3丁目6番地	解体・撤去	H31.3.15 H31.13.1	解体	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期を変更	6月11日更新

課名	企業総務課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	金沢市企業局庁舎空調設備改修工事 (地下系統)	広岡3丁目地内	空調機と機 2台 全熱交換器 1台 の更新	H30.12.14	管	第1四半期	一般			