

課名	建設課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(1工区)(1-1工区)	湊2丁目地内	開削 VU200 L=405m	150日間	下水	第1四半期	一般			
2	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(2-1工区)	湊3丁目地内	開削 VU200 L=200m L=203m	120日間	下水	第2四半期 第1四半期	一般		工事概要、発注時期を変更	7月1日更新
3	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(3-1工区)	湊2丁目ほか1町地内 湊2丁目地内	推進 VP200 L=26m L=26m 開削 VU200 L=210m L=209m	150日間	下水	第2四半期	一般		工事箇所、工事概要を変更	8月1日更新
4	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(4-1工区)	湊2丁目地内	開削 VU200 L=140m	100日間	下水	第3四半期	一般			
5	臨海(第三分区) 下水道管築造工事(5-1工区)	湊2丁目地内	開削 VU200 L=390m	150日間	下水	第2四半期	一般			
6	浅野(城東第二分区) 下水道管築造工事(6-1工区)	小立野2丁目ほか1町地内 小立野2丁目地内	開削 VU200 L=400m	130日間	下水	第1四半期	一般		工事箇所を変更	5月13日更新
7	臨海(第十一分区) 下水道管築造工事(8工区)	河原市町	開削 VU200 L=150m	100日間	下水	第1四半期	一般			
8	臨海(第三分区) 舗装復旧工事(1工区)(1-1工区)	湊2丁目地内	A交通 A=1,150㎡ 切削オーバーレイ A=3, 300㎡	90日間	舗装	第1四半期	一般			
9	臨海(第三分区) 舗装復旧工事(2-1工区) 臨海(第三分区) 舗装復旧工事(2工区)(2-1工区)	湊3丁目地内	A交通 A=1,121㎡ C交通 A=193㎡ 切削オーバーレイ A=1,360㎡ L交通 A=2, 340㎡	90日間	舗装	第1四半期	一般		工事名、工事概要を変更	6月21日更新
10	城北水質管理センター 第2水処理塩素混和池耐震補強工事	浅野本町地内	後施工せん断補強筋 N=600本	150日間	土木	第2四半期	一般			
11	城北水質管理センター 第1水処理施設耐震補強(荷重軽減)工事	浅野本町地内	インターロッキングブロック撤去 A=3,050㎡ 緑石ブロック等撤去 L=1,075m 堰上附帯物撤去工 インターロッキングブ ロック A=3,200m ² ベンチ、プランター1式	150日間 90日開	土木 解体	第2四半期	一般		工事概要、期間、種別を変更	8月1日更新
12	高島汚水中継ポンプ場耐震補強工事	高島3丁目地内	RC壁増打ち N=4箇所 防水厚設置 1式 後施工せん断補強筋 N=44本	R2.3.16	建築	第2四半期	一般			
13	臨海水質管理センター 沈砂池ポンプ棟耐震補強工事	湊3丁目地内	耐震壁設置 4箇所 開口部閉鎖、開口部新設 1式	R2.3.16	建築	第2四半期	一般			
14	下水道管耐震化工事(1工区)	彦三町1丁目ほか1町地内	対象人孔 N=9箇所	90日間	その他	第1四半期	一般			
15	下水道管耐震化工事(2工区)	主計町ほか2町地内	対象人孔 N=15箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
16	下水道管耐震化工事(3工区)	東兼六町ほか2町地内	対象人孔 N=19箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
17	下水道管耐震化工事(4工区)	小将町地内	対象人孔 N=16箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
18	下水道管耐震化工事(5工区)	石引4丁目ほか2町地内	対象人孔 N=21箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
19	下水道管耐震化工事(6工区)	石引2丁目ほか3町地内	対象人孔 N=15箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
20	下水道管耐震化工事(7工区)	石引1丁目ほか1町地内	対象人孔 N=12箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
21	下水道管耐震化工事(8工区)	小立野4丁目ほか1町地内	対象人孔 N=22箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
22	下水道管耐震化工事(9工区)	橋場町ほか1町地内	対象人孔 N=14箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
23	下水道管耐震化工事(10工区)	材木町ほか1町地内	対象人孔 N=15箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
24	下水道管耐震化工事(11工区)	扇町地内	対象人孔 N=12箇所	120日間	その他	第3四半期	一般			
25	下水道管耐震化工事(12工区)	東兼六町ほか1町地内	対象人孔 N=17箇所	120日間	その他	第3四半期	一般			
26	下水道管耐震化工事(13工区)	石引3丁目ほか3町地内	対象人孔 N=18箇所	120日間	その他	第3四半期	一般			
27	泉中学校 マンホールトイレシステム設置工事	弥生1丁目地内	マンホールトイレシステム N=5基	R2.3.16	下水	第1四半期	一般	教育総務課工事と合冊		
28	安原小学校 マンホールトイレシステム設置工事	福増町地内	マンホールトイレシステム N=5基	120日間	下水	第2四半期	一般			
29	下水道本管改築更生工事 (1工区)、(1-1工区) 及び修繕被膜工事(1-1工区)	田井町 ほか1町地内	スパン被膜 L=101m 部分被膜 N=65箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般			

30	下水道本管改築更生工事 (2工区)、(2-1工区) 及び修繕被膜工事(2-1工区)	旭町3丁目地内	スパン被膜 L=128m 部分被膜 N=29箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般			
31	下水道本管改築更生工事 (3工区)、(3-1工区) 及び修繕被膜工事(3-1工区)	旭町2丁目地内	スパン被膜 L=190m 部分被膜 N=49箇所	130日間	ライニング	第3四半期	一般			
32	下水道本管改築更生工事 (4工区)、(4-1工区) 及び修繕被膜工事(4-1工区)	旭町3丁目 ほか1町地内	スパン被膜 L=191m 部分被膜 N=107箇所	140日間	ライニング	第3四半期	一般			
33	下水道本管改築更生工事 (5工区)、(5-1工区) 及び修繕被膜工事(5-1工区)	旭町2丁目 ほか1町地内	スパン被膜 L=192m 部分被膜 N=73箇所	130日間	ライニング	第3四半期	一般			
34	下水道本管改築更生工事 (6工区)、(6-1工区) 及び修繕被膜工事(6-1工区)	旭町1丁目 ほか1町地内	スパン被膜 L=243m 部分被膜 N=61箇所	140日間	ライニング	第3四半期	一般			
35	下水道本管改築更生工事 (7工区)、(7-1工区) 及び修繕被膜工事(7-1工区)	小立野2丁目 ほか5町地内	スパン被膜 L=40m 部分被膜 N=140箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般			
36	下水道本管改築更生工事 (8工区)、(8-1工区) 及び修繕被膜工事(8-1工区)	城南2丁目 ほか2町地内	スパン被膜 L=167m L=223m 部分被膜 N=105箇所 N=57箇所	130日間	ライニング	第2四半期	一般	工事概要を変更		8月1日更新
37	下水道本管改築更生工事 (9工区)、(9-1工区) 及び修繕被膜工事(9-1工区)	笠舞本町1丁目 ほか3町地内	スパン被膜 L=73m 部分被膜 N=100箇所	120日間	ライニング	第2四半期	一般			
38	下水道本管改築更生工事 (10工区)、(10-1工区) 及び修繕被膜工事(10-1工区)	宝町 ほか1町地内	スパン被膜 L=305m 部分被膜 N=43箇所	140日間	ライニング	第2四半期	一般			
39	下水道本管改築更生工事 (11工区)、(11-1工区) 及び修繕被膜工事(11-1工区)	石引2丁目 ほか2町地内	スパン被膜 L=117m 部分被膜 N=39箇所	120日間	ライニング	第2四半期	一般			
40	下水道本管改築更生工事 (12工区)、(12-1工区) 及び修繕被膜工事(12-1工区)	大桑町	スパン被膜 L=191m 部分被膜 N=15箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般			
41	下水道本管改築更生工事 (13工区)、(13-1工区) 及び修繕被膜工事(13-1工区)	打木町 ほか1町地内	スパン被膜 L=71m 部分被膜 N=34箇所	110日間	ライニング	第3四半期	一般			
42	下水道本管改築更生工事 (14工区)、(14-1工区) 及び修繕被膜工事(14-1工区)	福増町 ほか1町地内	スパン被膜 L=140m 部分被膜 N=42箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般			
43	下水道本管改築更生工事 (15工区)、(15-1工区) 及び修繕被膜工事(15-1工区)	みどり3丁目 ほか1町地内	スパン被膜 L=76m 部分被膜 N=126箇所	130日間	ライニング	第3四半期	一般			
44	下水道取付管改築更生工事 (1工区)、(1-1工区)	田井町 ほか2町地内	取付管開削 N=36箇所 取付管被膜 N=62箇所	130日間	ライニング	第1四半期	一般			
45	下水道取付管改築更生工事 (2工区)、(2-1工区)	旭町2丁目地内	取付管開削 N=34箇所 取付管被膜 N=49箇所	130日間	ライニング	第1四半期	一般			
46	下水道取付管改築更生工事 (3工区)、(3-1工区)	旭町1丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=41箇所 取付管被膜 N=57箇所	130日間	ライニング	第1四半期	一般			
47	下水道取付管改築更生工事 (4工区)、(4-1工区)	旭町3丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=39箇所 取付管被膜 N=52箇所	130日間	ライニング	第1四半期	一般			
48	下水道取付管改築布設替工事 (5工区)、(5-1工区)	小立野5丁目 ほか2町地内	取付管開削 N=59箇所 取付管被膜 N=31箇所	130日間	土木	第1四半期	一般			
49	下水道取付管改築更生工事 (6工区)、(6-1工区)	小立野4丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=41箇所 取付管被膜 N=37箇所	120日間	ライニング	第1四半期	一般			
50	下水道取付管改築更生工事 (7工区)、(7-1工区)	小立野2丁目ほか1 町地内 小立野2丁目地内	取付管開削 N=18箇所 N=14箇所 取付管被膜 N=44箇所 N=48箇所	120日間 +10日間	ライニング	第1四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間を変更		5月13日更新
51	下水道取付管改築更生工事 (8工区)、(8-1工区)	小立野2丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=35箇所 取付管被膜 N=29箇所 N=30箇所	120日間	ライニング	第1四半期	一般	工事概要を変更		6月21日更新
52	下水道取付管改築更生工事 (9工区)、(9-1工区)	小立野1丁目 ほか1町地内	取付管開削 N=11箇所 N=12箇所 取付管被膜 N=46箇所 N=49箇所	110日間	ライニング	第1四半期	一般	工事概要を変更		6月21日更新
53	下水道取付管改築更生工事 (10工区)、(10-1工区)	大桑町地内	取付管開削 N=10箇所 N=7箇所 取付管被膜 N=8箇所 N=11箇所	100日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般	工事概要、発注時期を変更		6月3日更新
54	下水道取付管改築更生工事 (11工区)、(11-1工区)	福増町ほか2町地内 福増町ほか3町地内	取付管開削 N=41箇所 N=31箇所 取付管被膜 N=47箇所 N=50箇所	130日間	ライニング	第1四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更		6月21日更新
55	下水道人孔入口改良工事 (1工区)、(1-1工区)	天神町1丁目 ほか11町地内 小將町ほか6町地内	鉄蓋改築 N=20箇所 N=15箇所	100日間	下水	第2四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更		8月13日更新
56	下水道人孔入口改良工事 (2工区)、(2-1工区)	入江2丁目 ほか7町地内 吉府1丁目 ほか7町地内	鉄蓋改築 N=23箇所 N=16箇所	100日間	下水	第2四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更		8月13日更新
57	下水道人孔入口改良工事 (3工区)、(3-1工区)	弥生1丁目 ほか7町地内	鉄蓋改築 N=23箇所	100日間	下水	第2四半期	一般			
58	下水道人孔入口改良工事 (4工区)、(4-1工区)	西泉1丁目 ほか3町地内	鉄蓋改築 N=11箇所	90日間	下水	第2四半期	一般			
59	下水道人孔入口改良工事 (5工区)、(5-1工区)	押野1丁目 ほか4町地内	鉄蓋改築 N=10箇所	90日間	下水	第2四半期	一般			
60	下水道人孔入口改良工事 (6工区)、(6-1工区)	十一屋町 ほか4町地内	鉄蓋改築 N=13箇所	90日間	下水	第2四半期	一般			

61	伝燈寺マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	伝燈寺町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第1四半期	一般			
62	牧町第2マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	牧町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第1四半期	一般			
63	示野マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	示野町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期	一般			
64	東蚊爪マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	東蚊爪町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期	一般			
65	上安原マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	上安原町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期	一般			
66	大河端マンホールポンプ場 機械設備改築工事	大河端町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=1台	120日間	ポンプ	第2四半期	一般			
67	東長江町地内 下水道本管改築更生工事(1-1工区)	東長江町地内	スパン被膜 L=345m	150日間	ライニング	第2四半期	一般			
68	東長江町地内 下水道本管改築更生工事(2-1工区)	東長江町地内	スパン被膜 L=140m	120日間	ライニング	第2四半期	一般			
69	戸室新保第1マンホールポンプ場 機械電気設備改修工事	戸室新保地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤改修 N=1面	150日間	ポンプ	第1四半期	一般			
70	戸室新保第2マンホールポンプ場 機械電気設備改修工事	戸室新保地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤改修 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期 第4四半期	一般	発注時期を変更		6月21日更新
71	三社落水人孔水位計設置工事	三社町地内	水位計設置 N=1箇所	100日間	計装機器	第2四半期 第4四半期	一般	発注時期を変更		6月3日更新
72	七ツ屋ゲート監視カメラ設置工事 長土堀ゲートほか1箇所 監視カメラ設置工事	七ツ屋町 長土堀3丁目 ほか1町	監視カメラ設置 N=2箇所 N=1箇所	100日間	電気通信	第2四半期 第4四半期	一般	工事名、工事箇所、工事概要、発注時期を変更		6月3日更新
73	大桑配水池雨水調整池整備工事	大桑町地内	場内整備 N=1式	120日間	土木	第2四半期 第4四半期	一般	発注時期を変更		7月22日更新
74	館山配水池造成工事	土清水2丁目地内	土工 V=550m ³ 造成工事 A=650m ²	R1.9.13 90日開	土木	第1四半期	一般	工事概要、期間を変更		5月21日更新
75	土清水2丁目地内 配水本管布設及び配水管改良工事 館山配水池配水管布設工事	土清水2丁目地内	配水本管 φ350 L=19m 配水管 φ150 L=92m 場内配管 φ100~φ150 L=119m	R1.9.13 +20日開	土木 管	第1四半期	一般	工事名、工事概要、期間、種別を変更		5月21日更新
76	館山配水池緊急遮断弁室棟建築工事	土清水2丁目地内	RC造 建築面積 A=67m ²	270日間	建築	第2四半期 第4四半期	一般	発注時期を変更		7月1日更新
77	末第1配水池(4号池)耐震補強工事	末町地内	耐震補強 N=1式 場内配管 N=1式	180日間	土木	第2四半期	一般			
78	笠舞3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	笠舞3丁目地内	ガス管 φ50 L=411m 配水管 φ40・75・100 L=172m	160日間	土木	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区	発注時期を変更	6月21日更新
79	笠舞2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	笠舞2丁目地内	ガス管 φ50・75 L=434m 配水管 φ40・50・75・100 L=359m	190日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
80	笠舞2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	笠舞2丁目地内	ガス管 φ50 L=407m 配水管 φ75 L=290m	170日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
81	笠舞2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	笠舞2丁目地内	ガス管 φ50 L=531m 配水管 φ40・50・100 L=202m	180日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
82	笠舞2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その4)	笠舞2丁目地内	ガス管 φ50 L=478m 配水管 φ50 L=126m	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
83	笠舞2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その5)	笠舞2丁目地内	ガス管 φ50 L=192m 配水管 φ50・75 L=255m	130日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
84	笠舞1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	笠舞1丁目ほか1町	ガス管 φ50・100 L=455m 配水管 φ50・75・100 L=451m	200日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
85	笠舞1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	笠舞1丁目地内	ガス管 φ50 L=300m 配水管 φ50・75 L=338m	150日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
86	笠舞1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	笠舞1丁目地内	ガス管 φ50 L=362m 配水管 φ75・150 L=399m	180日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
87	笠舞2丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	笠舞2丁目ほか2町地内	ガス管 φ50 L=440m 配水管 φ50・75・100・150 L=554m	210日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
88	笠舞1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	笠舞1丁目ほか1町	ガス管 φ50・75 L=392m 配水管 φ40・50・75・100 L=393m	190日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
89	笠舞1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	笠舞1丁目ほか1町	ガス管 φ50 L=108m 配水管 φ40・75 L=165m	110日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
90	小立野3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	小立野3丁目地内	ガス管 φ50・75 L=329m L=608m 配水管 φ40・50・75・100 L=290m L=620m	R2.3.17 +60日開	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区	工事概要、期間を変更	6月21日更新
91	小立野3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	小立野3丁目地内	ガス管 φ50 L=319m 配水管 φ40・75・100 L=302m	190日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区	取りやめ	6月21日更新

92	小立野3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 小立野3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	小立野3丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ75 L=97m L=55m	90日間	管	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区	工事名を変更	6月21日更新
93	三口新町3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	三口新町3丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 φ75・100 L=366m L=337m	170日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
94	三口新町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	三口新町1丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ100・200 L=291m L=333m	150日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
95	三口新町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	三口新町1丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ75 L=139m L=139m	100日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
96	三口新町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	三口新町1丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ75 L=122m L=122m	110日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
97	三口新町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	三口新町1丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・200 φ75・100 L=190m L=321m	140日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
98	三口新町1丁目ほか1町地内 配水管改良工事	三口新町1丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100 L=262m	100日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
99	満波3丁目ほか1町地内 配水管改良工事	満波町3丁目ほか1町地内	配水管 φ75・100 L=491m	130日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
100	法島町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	法島町地内	ガス管 配水管 φ50 φ50 L=62m L=56m	90日間	管	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
101	十一屋町地内 ガス管及び配水管改良工事	十一屋町地内	ガス管 配水管 φ50 φ75 L=90m L=112m	90日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
102	十一屋町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	十一屋町ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・75 φ50・75 L=281m L=210m	160日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
103	若草町地内 ガス管及び配水管改良工事	若草町地内	ガス管 配水管 φ50 φ50 L=451m L=90m	170日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区	発注時期を変更	6月21日更新
104	平和町3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	平和町3丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ40・75 L=129m L=111m	100日間	管	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
105	平和町2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	平和町2丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 φ75・100 L=183m L=144m	110日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
106	平和町2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	平和町2丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ75 L=158m L=316m	120日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
107	法島町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	法島町地内	ガス管 配水管 φ50 φ40 L=305m L=26m	130日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
108	西大桑町ほか1町地内 ガス管及び給水管改良工事	西大桑町ほか1町地内	ガス管 給水管 φ50 N=42件 L=568m	150日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区	発注時期を変更	6月21日更新
109	西大桑町地内 ガス管及び給水管改良工事(その1)	西大桑町地内	ガス管 給水管 φ50・75 N=23件 L=448m	130日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
110	西大桑町地内 ガス管及び給水管改良工事(その2)	西大桑町地内	ガス管 給水管 φ50・75 N=39件 L=514m	140日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
111	泉3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	泉3丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 φ50・75 L=127m L=156m	120日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
112	泉2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	泉2丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ40・75 L=351m L=411m	170日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
113	泉2丁目地内ガス管及び給水管改良工事 泉2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	泉2丁目地内	ガス管 配水管 給水管 φ50 φ75 L=267m L=159m L=150m N=8件	R1.11.29 120日間	管 土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区	工事名、工事概要、期間、種別を変更	6月21日更新
114	泉2丁目地内ガス管及び配水管改良工事(その2)(その3) 泉2丁目地内ガス管及び配水管改良工事(その3)	泉2丁目地内	ガス管 配水管 φ50・75 φ75・100 L=377m L=361m	180日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区	工事名を変更 工事名、発注時期を変更	8月1日更新 6月21日更新
115	泉2丁目地内ガス管及び配水管改良工事(その3)(その2) 泉2丁目地内ガス管及び配水管改良工事(その4)	泉2丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ75・100 L=233m L=322m	R2.2.28 160日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区	工事名、期間を変更 工事名を変更 発注時期を変更	8月1日更新 6月21日更新 6月3日更新
116	弥生2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	弥生2丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・75 φ40・50・75・100 L=367m L=256m L=666m	R2.3.17 150日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	8月1日更新 6月21日更新
117	弥生2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	弥生2丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・75 φ40・75・100 L=305m L=291m	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区	取りやめ	8月1日更新
118	弥生2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	弥生2丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 φ75 L=121m L=130m	100日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区	取りやめ	8月1日更新
119	弥生2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 弥生2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4)	弥生2丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50 φ40・50・75 L=293m L=168m	130日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区	工事名を変更	8月1日更新
120	泉が丘1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	泉が丘1丁目地内	ガス管 配水管 φ50 φ50・75 L=202m L=202m	140日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
121	泉が丘1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	泉が丘1丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・100 φ50・100 L=414m L=397m	190日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
122	弥生3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	弥生3丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ50・75 φ75 L=352m L=60m	130日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		

123	有松1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	有松1丁目ほか1町地内	ガス管 φ50・100 L=416m 配水管 φ40・75・100 L=284m	100日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
124	有松1丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	有松1丁目ほか2町地内	ガス管 φ50・100 L=325m 配水管 φ75・150 L=402m	180日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
125	有松1丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	有松1丁目ほか2町地内	ガス管 φ50・100 L=490m 配水管 φ40・75 L=163m	170日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
126	泉が丘2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	泉が丘2丁目ほか1町地内	ガス管 φ100 L=80m 配水管 φ75 L=147m	90日間	管	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
127	富樫3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	富樫3丁目ほか1町地内	ガス管 φ50・75 L=302m 配水管 φ50・75・100 L=120m	130日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
128	富樫2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	富樫2丁目ほか1町地内	ガス管 φ50・75・100 L=218m 配水管 φ100 L=290m	140日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
129	寺地1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	寺地1丁目地内	ガス管 φ50 L=279m 配水管 φ40・75・100 L=218m	150日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
130	御影町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	御影町地内	ガス管 φ50・100 L=404m 配水管 φ40・50・75・100 L=460m	190日間	土木	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区	発注時期を変更	6月21日更新
131	御影町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	御影町地内	ガス管 φ50・75 L=342m 配水管 φ75・100 L=151m	150日間	土木	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区	発注時期を変更	6月21日更新
132	中村町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	中村町ほか1町地内	ガス管 φ50 L=249m 配水管 φ50 L=150m	110日間	管	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区	発注時期を変更	6月3日更新
133	中村町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	中村町ほか1町地内	ガス管 φ50 L=373m 配水管 φ50・100 L=134m	130日間	土木	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区	発注時期を変更	6月3日更新
134	中村町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	中村町地内	ガス管 φ50 L=234m 配水管 φ40・75 L=181m	120日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
135	中村町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	中村町地内	ガス管 φ50・75・100 L=379m 配水管 φ50・75・100 L=380m	170日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
136	千日町ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	千日町ほか2町地内	ガス管 φ50 L=237m 配水管 φ50・75 L=248m	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
137	白菊町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	白菊町ほか1町地内	ガス管 φ50 L=415m 配水管 φ40・50・75・100 L=449m	190日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
138	野町2丁目地内 ガス管改良工事	野町2丁目地内	ガス管 φ50 L=72m	80日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
139	野町5丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	野町5丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=364m 配水管 φ50・75・100 L=303m	200日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
140	増泉1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 増泉1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	増泉1丁目地内	ガス管 φ50 L=541m 配水管 φ40・50・75 L=248m	190日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区	工事名を変更	6月3日更新
141	増泉1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 増泉1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	増泉1丁目地内	ガス管 φ50 L=496m L=895m 配水管 φ40・50・75 L=379m L=694m	R2.3.17 190日間	土木	第1四半期 第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区	工事名、工事概要、期間、発注時期を変更	6月3日更新
142	増泉1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	増泉1丁目地内	ガス管 φ50 L=387m 配水管 φ50・75 L=304m	180日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区	141番へ併合	6月3日更新
143	増泉3丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	増泉3丁目ほか2町地内	ガス管 φ50・75 L=377m L=376m 配水管 φ40・75 L=278m L=264m	R2.2.20 170日間	土木	第1四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区	工事概要、期間、発注時期を変更	6月3日更新
144	増泉3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	増泉3丁目地内	ガス管 φ50 L=94m 配水管 φ75 L=90m	110日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
145	泉本町4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	泉本町4丁目地内	ガス管 φ50 L=35m 配水管 φ40 L=34m	80日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
146	大樋町ほか2町地内 舗装復旧工事	大樋町ほか2町地内	A交通 A= 40㎡ L交通 A=2, 170㎡	90日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区 (平成30年度)		
147	神宮寺1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	神宮寺1丁目ほか2町地内	L交通 A=2, 040㎡	90日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区 (平成30年度)		
148	京町地内 舗装復旧工事	京町地内	O交通 A= 120㎡ L交通 A=2, 000㎡	100日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区 (平成30年度)		
149	小橋町ほか1町地内 舗装復旧工事	小橋町ほか1町地内	L交通 A=1, 6+0㎡ A=1, 537㎡	R2.1.20 120日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 北部地区 (平成30年度)	工事概要、期間を変更	6月21日更新
150	芳斉2丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	芳斉2丁目ほか2町地内	L交通 A=2, 580㎡	260日間	舗装	第3四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
151	高岡町地内 舗装復旧工事	高岡町地内	L交通 A=1, 030㎡	90日間	舗装	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
152	中央通町ほか1町地内 舗装復旧工事	中央通町ほか1町地内	O交通 A= 30㎡ L交通 A=1, 100㎡ 歩道 A= 580㎡	120日間	舗装	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
153	石引4丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	石引4丁目ほか2町地内	L交通 A=1, 130㎡	80日間	舗装	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新

154	笠舞3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	笠舞3丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 650㎡	110日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
155	三口新町4丁目地内 舗装復旧工事	三口新町4丁目地内	L交通 A=1, 100㎡	70日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
156	笠舞本町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	笠舞本町1丁目ほか1町地内	C交通 A= 20㎡ L交通 A=3, 460㎡	110日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
157	笠舞本町2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	笠舞本町2丁目ほか1町地内	L交通 A=2, 000㎡	90日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
158	笠舞本町2丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	笠舞本町2丁目ほか2町地内	L交通 A=3, 920㎡	110日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南東地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
159	泉野町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	泉野町1丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 120㎡	90日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
160	泉野町2丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	泉野町2丁目ほか2町地内	L交通 A=1, 370㎡	80日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
161	緑が丘ほか2町地内 舗装復旧工事	緑が丘ほか2町地内	L交通 A=3, 650㎡	110日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
162	泉野出町1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	泉野出町1丁目ほか2町地内	L交通 A=2, 200㎡	90日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区 (平成30年度)	発注時期を変更	6月21日更新
163	泉野町5丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	泉野町5丁目ほか1町地内	L交通 A=800㎡	70日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 南部地区 (平成30年度)		
164	笠舞3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	笠舞3丁目ほか1町地内	L交通 A=2, 290㎡	130日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
165	笠舞2丁目地内 舗装復旧工事(その1)	笠舞2丁目地内	L交通 A=2, 860㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
166	笠舞2丁目地内 舗装復旧工事(その2)	笠舞2丁目地内	L交通 A=1, 500㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
167	笠舞2丁目地内 舗装復旧工事(その3)	笠舞2丁目地内	L交通 A=1, 100㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
168	笠舞1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	笠舞1丁目ほか1町地内	L交通 A=970㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
169	笠舞1丁目地内 舗装復旧工事	笠舞1丁目地内	L交通 A=3, 380㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
170	笠舞2丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	笠舞2丁目ほか2町地内	L交通 A=3, 300㎡	110日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
171	笠舞1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	笠舞1丁目ほか1町地内	L交通 A=750㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
172	小立野3丁目地内舗装復旧工事 小立野3丁目地内 舗装復旧工事(その1)	小立野3丁目地内	L交通 A=990㎡ A=2, 350㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区	工事名、工事概要を変更	6月21日更新
173	小立野3丁目地内 舗装復旧工事(その2)	小立野3丁目地内	L交通 A=1, 460㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区	取りやめ	6月21日更新
174	三口新町3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	三口新町3丁目ほか1町地内	L交通 A=2, 440㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
175	三口新町1丁目地内 舗装復旧工事	三口新町1丁目地内	L交通 A=3, 040㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
176	三口新町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	三口新町1丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 700㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
177	三口新町1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	三口新町1丁目ほか2町地内	L交通 A=3, 810㎡	120日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区		
178	十一屋町ほか1町地内 舗装復旧工事	十一屋町ほか1町地内	L交通 A=920㎡	70日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
179	若草町地内 舗装復旧工事	若草町地内	L交通 A=1, 800㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
180	平和町3丁目地内 舗装復旧工事	平和町3丁目地内	L交通 A=630㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
181	平和町2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	平和町2丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 100㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
182	平和町2丁目地内 舗装復旧工事	平和町2丁目地内	L交通 A=1, 800㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
183	法島町地内 舗装復旧工事	法島町地内	L交通 A=1, 650㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
184	西大桑町ほか1町地内 舗装復旧工事	西大桑町ほか1町地内	L交通 A=3, 300㎡	100日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		

185	西大桑町地内 舗装復旧工事	西大桑町地内	A交通 L交通 歩道 A=1, 300㎡ A=2, 900㎡ A=130㎡	120日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一屋・野田地区		
186	泉3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	泉3丁目ほか1町地内	L交通 A=400㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
187	泉2丁目地内 舗装復旧工事(その1)	泉2丁目地内	L交通 A=1, 240㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
188	泉2丁目地内 舗装復旧工事(その2)	泉2丁目地内	L交通 A=850㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
189	泉2丁目地内 舗装復旧工事(その3)	泉2丁目地内	L交通 A=1, 970㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
190	弥生2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	弥生2丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 010㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
191	弥生2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	弥生2丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 610㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
192	弥生2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その3)	弥生2丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 080㎡	70日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
193	泉が丘1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	泉が丘1丁目ほか1町地内	L交通 A=2, 400㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
194	弥生3丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	弥生3丁目ほか2町地内	C交通 L交通 歩道 A=210㎡ A=2, 500㎡ A=210㎡	140日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
195	有松1丁目ほか3町地内 舗装復旧工事	有松1丁目ほか3町地内	L交通 A=3, 300㎡	120日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
196	泉が丘2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	泉が丘2丁目ほか1町地内	L交通 A=950㎡	60日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
197	富樫3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	富樫3丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 300㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
198	富樫2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	富樫2丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 300㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
199	寺地1丁目地内 舗装復旧工事	寺地1丁目地内	L交通 A=1, 300㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区		
200	御影町地内 舗装復旧工事(その1)	御影町地内	B交通 L交通 A=400㎡ A=1, 400㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
201	御影町地内 舗装復旧工事(その2)	御影町地内	B交通 L交通 A=300㎡ A=2, 000㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
202	中村町ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	中村町ほか1町地内	L交通 A=1, 400㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
203	中村町ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	中村町ほか1町地内	L交通 歩道 A=1, 500㎡ A=30㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
204	中村町地内 舗装復旧工事(その1)	中村町地内	L交通 A=900㎡	70日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
205	中村町地内 舗装復旧工事(その2)	中村町地内	L交通 A=2, 300㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
206	白菊町ほか2町地内 舗装復旧工事	白菊町ほか2町地内	L交通 A=3, 100㎡	120日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
207	野町5丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	野町5丁目ほか1町地内	L交通 A=1, 160㎡	130日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
208	増泉1丁目地内 舗装復旧工事	増泉1丁目地内	L交通 A=3, 330㎡	140日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
209	増泉1丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	増泉1丁目ほか2町地内	L交通 A=3, 340㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区		
210	野町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	野町1丁目ほか1町地内	ガス管 配水管 φ150 L=146m φ150 L=146m	130日間	土木	第1四半期	一般			
211	野町1丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	野町1丁目ほか2町地内	ガス管 配水管 φ50・150 L=331m φ50・100・150 L=322m	180日間	土木	第1四半期	一般			
212	堀川町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	堀川町地内	ガス管 配水管 φ100 L=24m φ75 L=38m	R1.12.20 R1.10.31	管	第2四半期 第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊	期間、発注時期を変更	6月21日更新
213	笠市町地内 ガス管及び配水管改良工事	笠市町地内	ガス管 配水管 φ50・100 L=124m φ75・100・150 L=194m L=201m	R1.10.31 166日間	土木	第1四半期	一般		工事概要、期間を変更	5月13日更新
214	東山1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	東山1丁目	ガス管 配水管 φ100 L=45m φ100 L=45m	R1.9.30	管	第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊		
215	東山1丁目地内 ガス管改良工事	東山1丁目	ガス管 φ100 L=90m	80日間	管	第2四半期	一般			

216	笠市町地内 舗装復旧工事	笠市町地内	B交通 A=280㎡ L交通 A=280㎡	70日間	舗装	第3四半期	一般			
217	湊4丁目ほか1町地内 ガス布設及び給水管改良工事	湊4丁目ほか1町地内	ガス管 φ150 L=365m L=285m 給水管 N=1	R1.12.10 120日開	土木	第1四半期	一般	工事概要、期間を変更	6月21日更新	
218	広岡1丁目ほか1町地内舗装復旧工事	広岡1丁目ほか1町地内	L交通 A=330㎡ C交通 A=220㎡ L交通 A=140㎡ 切削作業 V=1.5m L=1.5m A=260㎡	60日間	舗装	第3四半期 第1四半期	一般	工事概要、発注時期を変更	6月21日更新	
219	湊4丁目ほか1町地内舗装復旧工事	湊4丁目ほか1町地内	C交通 A=40㎡ L交通 A=800㎡ C交通 A=200㎡ L交通 A=900㎡ 歩道 A=150㎡	60日間	舗装	第2四半期	一般	工事概要を変更	6月21日更新	
220	水道基幹管路耐震化事業(1-1工区) 配水本管及び配水管改良工事 水道基幹管路耐震化事業 (31-1工区)配水本管改良工事	桜田町2丁目ほか1町地内 桜田町2丁目地内	配水本管 φ450 L=240m L=255m 配水管 φ150・200 L=12m	R1.12.13 150日開	土木	第1四半期	一般	工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更	6月11日更新	
221	水道基幹管路耐震化事業(1-2工区) 配水本管改良工事 水道基幹管路耐震化事業 (31-2工区)配水本管改良工事	出雲町ほか1町地内	配水本管 φ450 L=265m L=318m	R1.12.13 150日開	土木	第1四半期	一般	工事名、工事概要、期間を変更	6月11日更新	
222	水道基幹管路耐震化事業(1-3工区) 配水本管及び配水管改良工事 水道基幹管路耐震化事業 (31-3工区)配水本管改良工事	出雲町地内	配水本管 φ450 L=275m L=199m 配水管 φ75・100・200 L=83m	R1.12.13 150日開	土木	第1四半期	一般	工事名、工事概要、期間を変更	6月11日更新	
223	水道基幹管路耐震化事業(1-4工区)送水管改良工事 水道基幹管路耐震化事業 (31-4工区)送水管改良工事	三口新町4丁目ほか3町地内 三口新町4丁目ほか1町地内	送水管 φ700 L=230m L=236m	R2.2.28 150日開	土木	第2四半期	一般	工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更	7月22日更新	
224	水道基幹管路耐震化事業(1-5工区)送水管及び配水管改良工事 水道基幹管路耐震化事業 (31-5工区)送水管改良工事	三口新町1丁目ほか1町地内 三口新町2丁目地内	送水管 φ700 L=240m L=172m 配水管 φ100 L=54m	R2.2.28 150日開	土木	第2四半期	一般	工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更	7月22日更新	
225	水道基幹管路耐震化事業(1-6工区)送水管改良工事 水道基幹管路耐震化事業 (31-6工区)送水管改良工事	三口新町1丁目ほか3町地内 三口新町2丁目ほか1町地内	送水管 φ700 L=230m L=270m	R2.2.28 150日開	土木	第2四半期	一般	工事名、工事箇所、工事概要、期間を変更	7月22日更新	
226	水道基幹管路耐震化事業 (31-7工区)配水本管改良工事	広坂2丁目ほか3町地内	配水本管 φ500 L=590m	180日間	土木	第2四半期	一般			
227	水道基幹管路耐震化事業 (31-8工区)配水本管改良工事	兼六町ほか2町地内	配水本管 φ500 L=595m	180日間	土木	第2四半期	一般			
228	水道基幹管路耐震化事業 (31-9工区)送水管改良工事	野田4丁目ほか4町地内	送水管閉塞工 φ700 L=870m	120日間	土木	第3四半期	一般			
229	田上本町3丁目ほか1町地内 減圧弁撤去工事	田上本町3丁目ほか1町地内	減圧弁撤去 φ200 N=2基	120日間	管	第3四半期	一般			
230	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その1)	広岡1丁目ほか2町地内	C交通 A=1,600㎡	120日間	舗装	第3四半期	一般			
231	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その2)	三口新町4丁目ほか2町地内	B交通 A=950㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般			
232	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その3)	長町1丁目ほか2町地内	L交通 A=1,560㎡	120日間	舗装	第3四半期	一般			
233	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その4)	長土塚1丁目ほか3町地内	L交通 A=760㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般			
234	浅野(柳橋分区) 下水道管築造工事(7-1工区)	百坂町	開削 VU200 L=20m	220日間	下水	第1四半期	一般	維持管理課及び道路建設課 工事と合冊		
235	松村5丁目雨水管築造工事	松村5丁目地内	管渠工 L=320m	R2.1.31 R2.2.28	下水	第2四半期 第1四半期	一般	242及び維持管理課工事と 合冊	期間、発注時期の変更 6月21日更新	
236	観法寺雨水管築造工事	観法寺町地内	管渠工 L=100m	R2.1.31 R1.12.20	土木	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期の変更 6月21日更新	
237	弓取雨水幹線築造工事	大河端町地内	管渠工 L=130m	R1.12.20	下水	第1四半期	一般			
238	上荒屋5丁目雨水管築造工事	上荒屋5丁目ほか1町地内	管渠工 L=120m	R2.1.31 R1.12.20	下水	第2四半期 第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊	期間、発注時期の変更 6月21日更新	
239	割出町公園地下貯留施設設置工事	割出町地内	プレキャスト地下貯留施設 V=670m ³	R2.2.28	土木	第2四半期	一般			
240	割出町公園地下貯留施設機械設備設置工事	割出町地内	機器据付、試運転調整 一式	R2.2.28	ポンプ	第2四半期	一般			
241	割出町公園地下貯留施設電気設備設置工事	割出町地内	機器製作、据付および試運転調整 一式	R2.2.28	電気	第2四半期	一般			
242	松村5丁目汚水管築造工事	松村5丁目ほか1町地内	管渠工 L=38m	R2.1.31 R2.2.28	下水	第2四半期 第1四半期	一般	235及び維持管理課工事と 合冊	期間、発注時期の変更 6月21日更新	
243	柳瀬川4号雨水幹線改良工事	弥勒町地内	管渠工 L=50m	R2.1.31	土木	第2四半期	一般			
244	粟川1号雨水幹線築造工事	金石西3丁目地内	管渠工 L=120m	R2.3.17 R1.1.31	土木	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期の変更 6月21日更新	
245	駅西本町2丁目雨水管築造工事	駅西本町2丁目地内	管渠工 L=50m	R2.1.31 R1.10.31	下水	第2四半期 第1四半期	一般	維持管理課工事と合冊	期間、発注時期の変更 6月21日更新	
246	若宮町(50)地内配水管改良及び布設工事	若宮町地内	配水管 φ75 64.5m φ50 25.0m	R1.7.31	管	第1四半期	一般	追加	4月11日更新	

247	小坂町北(87)地内配水管改良及び布設工事	小坂町地内	配水管 φ75 77.5m φ50 38.0m	R1.7.31	管	第1四半期	一般		追加	4月11日更新
248	東長江町ほ(52)地内配水管改良及び布設工事	東長江町地内	配水管 φ75 32.0m φ50 36.0m	R1.7.31	管	第1四半期	一般		追加	4月11日更新
249	専光寺町レ(3)地内配水管布設工事	専光寺町地内	配水管 φ100 21.5m	R1.7.31	管	第1四半期	一般		追加	4月11日更新
250	森戸2丁目(65)地内配水管布設工事	森戸2丁目地内	配水管 φ50 105.0m	R1.7.31	管	第1四半期	一般		追加	4月11日更新
251	芳斉2丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事	芳斉2丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=149m 配水管 φ100 L=148m	R1.10.31	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区 (平成30年度)	追加	4月22日更新
252	芳斉2丁目地内ガス管及び配水管改良工事(その2)	芳斉2丁目地内	ガス管 φ50 L=180m 配水管 φ50・75 L=182m	R1.11.29	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区 (平成30年度)	追加	4月22日更新
253	長町2丁目地内ガス管及び配水管改良工事	長町2丁目地内	ガス管 φ50 L=165m 配水管 φ50 L=181m	R1.10.31	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中央地区 (平成30年度)	追加	4月22日更新
254	石引2丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事(その2)	石引2丁目ほか1町地内	ガス管 φ50・75 L=209m 配水管 φ50・75・100 L=308m	170日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 東部地区(平成30年度) 次番と合冊	追加	4月22日更新
255	下水道取付管改築更生工事 (12工区)、(12-1工区)	笠舞3丁目地内	取付管開削 N=3箇所 取付管被膜 N=6箇所	170日間	ライニング	第1四半期	一般	前番と合冊	追加	4月22日更新
256	新保本2丁目(43)地内配水管改良工事	新保本2丁目地内	配水管 φ50 81.5m	R1.8.30	管	第1四半期	一般		追加	5月13日更新
257	高尾町ル(8)地内ガス管改良及び配水管布設工事	高尾町地内	ガス管 φ100 1.0m φ50 23.0m 配水管 φ40 23.0m	R1.9.13	管	第1四半期	一般		追加	5月13日更新
258	北安江1丁目(106)地内舗装復旧工事	北安江1丁目地内	C交通 A=224㎡ L交通 A=153㎡ 切削オーバーレイ A=196㎡	R1.9.13	舗装	第1四半期	一般		追加	5月21日更新
259	臨海(第六分区分)下水道管築造工事(9-1工区)	御供町地内	開削 VU200 L=100m	70日間	下水	第1四半期	一般		追加	6月3日更新
260	森本北部地区上水道整備事業 (1-1工区)配水管布設工事	小野町地内	配水管 φ100 L=948m	R1.12.13	土木	第1四半期	一般		追加	6月3日更新
261	森本北部地区上水道整備事業 (1-2工区)配水管布設工事	小野町地内	配水管 φ40~150 L=604m 減圧弁 N=1箇所	R1.12.13	土木	第1四半期	一般		追加	6月3日更新
262	森本北部地区上水道整備事業 (1-3工区)配水管布設工事	福島町地内	配水管 φ40~150 L=1,154m	R1.12.13	土木	第1四半期	一般		追加	6月3日更新
263	森本北部地区上水道整備事業 (1-4工区)配水管布設工事	鞍筒町地内	配水管 φ40~75 L=824m	R1.12.13	土木	第1四半期	一般		追加	6月3日更新
264	駅西第一号雨水幹線監視カメラ設置工事	近岡町地内	監視カメラ設置 N=1基	120日間	電気通信	第1四半期	一般		追加	6月12日更新
265	雨水浸透施設設置工事	吉原町地内	雨水浸透施設 N=5基	90日間	土木	第1四半期	一般		追加	6月12日更新
266	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(1-1) 森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(1-1工区)	地代町地内	As打換工 t=12cm A=265㎡	R1.10.11	舗装	第2四半期	一般		工事名を変更 追加	7月1日更新 6月21日更新
267	森本北部地区上水道整備事業 配水池場内整備工事	地代町地内	両開き門扉 N=1式 片開き門扉 N=1式 フェンス L=61m 土間打ち工 A=338m ²	R1.11.22	土木	第2四半期	一般		追加	6月21日更新
268	横枕町口(30)地内配水管改良工事	横枕町地内	配水管 φ40 L=37.0m	R1.10.31	管	第2四半期	一般		追加	7月1日更新
269	泉2丁目(29)地内舗装復旧工事	泉2丁目地内	L交通 A=390㎡	R1.9.13	舗装	第2四半期	一般		追加	7月1日更新
270	諸江町下丁(340)地内配水管布設工事	諸江町下丁地内	配水管 φ75 L=51.0m	R1.11.15	管	第2四半期	一般		追加	7月11日更新
271	大浦町へ(274)地内配水管改良及び布設工事	大浦町地内	配水管 φ75 L=7.5m φ50 L=57.0m φ40 L=4.0m	R1.10.31	管	第2四半期	一般		追加	7月11日更新
272	二ツ屋町雨水管築造工事	二ツ屋町地内	管渠工 L=120m	150日間	下水	第2四半期	一般	-	追加	7月11日更新
273	末町雨水管築造工事	末町地内	管渠工 L=20m	120日間	下水	第2四半期	一般	-	追加	7月11日更新
274	宮保1号雨水幹線築造工事	田中町地内	矢板護岸工 L=60m	120日間	土木	第2四半期	一般	-	追加	7月11日更新
275	北間2号雨水幹線築造工事	須崎町地内	管渠工 L=250m	180日間	下水	第2四半期	一般	-	追加	7月11日更新
276	梅田町雨水管築造工事	梅田町地内	管渠工 L=100m	120日間	下水	第2四半期	一般	-	追加	7月11日更新
277	白菊町(5)地内配水管改良工事	白菊町地内	配水管 φ75 L=58.0m	R1.11.29	管	第2四半期	一般		追加	7月22日更新

278	浅野(浅野第二分區)下水道管築造工事(10-1工區)	三池町地内	開削 VU200 L=55m	80日間	下水	第2四半期	一般		追加	7月22日更新
279	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(1-2)	千杉町地内	打換工 As車道 t=12cm A=420㎡ Co車道 t=15cm A= 21㎡	R1.11.29	舗装	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
280	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(1-3)	福島町地内	打換工 L交通 t=5cm A=440㎡	R1.11.29	舗装	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
281	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(1-4)	福島町地内	打換工 Co車道 t=15cm A=686㎡	R1.11.29	土木	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
282	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(1-5)	北千石町地内	打換工 L交通 t=5cm A=499㎡	R1.11.29	舗装	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
283	森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(1-6)	北千石町地内	打換工 Co車道 t=15cm A=309㎡	R1.11.29	土木	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
284	水道基幹管路耐震化事業 (1-10工區)配水管及びガス管改良工事	長土塙1丁目ほか4町地内	低圧ガス管 φ75・φ150 L=78.0m 配水管 φ100・150・150・250 L=157.2m	R.2.2.28	土木	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
285	山科1丁目(379)地内配水管布設工事	山科1丁目地内	配水管 φ50 L=1.0m φ40 L=87.0m	R1.11.29	管	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
286	百坂町ハ(10)地内配水管改良及び布設工事	百坂町地内	配水管 φ75 L=43.0m φ50 L=40.0m	R1.11.29	管	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
287	窪6丁目雨水管築造工事	窪6丁目地内	管渠工 L=180m	180日間	土木	第2四半期	一般		追加	8月1日更新
288	泉2丁目(23)地内配水管改良及び布設工事	泉2丁目地内	配水管 φ50 L=57.5m	R1.11.15	管	第2四半期	一般		追加	8月13日更新

課名	維持管理課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	東山2丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管布設替工事	東山2丁目ほか2町地内	低圧ガス管 φ100-150 L=85m 配水管 φ100-250 L=70m	R1.11.29	土木	第1四半期	一般	石川県工事関連		
2	東山1丁目地内 ガス管及び配水管布設替工事	東山1丁目地内	低圧ガス管 φ75-100 L=30m 配水管 φ100-250 L=165m	R1.9.30	土木	第1四半期	一般	建設課工事と合冊 道路建設課工事関連		
3	昌永町ほか1町地内 配水管布設替工事 昌永町ほか1町地内 ガス管及び配水管布設替工事	昌永町ほか1町地内	配水管 φ75-150 L= 48m 低圧ガス管 φ50-L=45m 配水管 φ75-150 L=140m	R1.9.30	管	第1四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	工事名、工事概要、備考の変更	5月7日更新
4	昌永町ほか1町地内 下水道管移設工事	昌永町ほか1町地内	下水道管 φ300 L=25m	R1.9.30	下水	第1四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	取りやめ	5月7日更新
5	駅西本町2丁目地内 ガス管及び配水管布設替工事	駅西本町2丁目地内	低圧ガス管 φ100-200 L=15m 配水管 φ100-250 L=15m	R2.1.31 R1.10.31	土木	第2四半期 第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と合冊	期間、発注時期の変更	6月21日更新
6	若宮町地内配水管布設替工事	若宮町地内	配水管 φ100 L=80m	R1.9.30	管	第1四半期	一般	次番及び道路建設課工事と合冊		
7	若宮町地内下水道管移設工事	若宮町地内	下水道管 φ250 L=50m	R1.9.30	下水	第1四半期	一般	前番及び道路建設課工事と合冊		
8	広岡1丁目地内下水道管移設工事	広岡1丁目地内	下水道管 φ250 L=65m	R1.9.30	下水	第1四半期	一般	都市計画課工事関連	取りやめ	6月21日更新
9	百坂町地内 配水管布設替工事	百坂町地内	配水管 φ150-200 L=90m	220日間	管	第2四半期 第1四半期	一般	建設課及び道路建設課工事と合冊	発注時期の変更	6月21日更新
10	上荒屋5丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管布設替工事	上荒屋5丁目ほか1町地内	低圧ガス管 φ50-75 L=65m 配水管 φ100 L=20m	R2.1.31 R1.12.20	管	第2四半期 第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と合冊	期間、発注時期の変更	6月21日更新
11	堀川町地内 ガス管布設替工事	堀川町地内	低圧ガス管 φ100 L=20m	R1.12.20 R1.10.31	管	第2四半期 第1四半期	一般	建設課工事と合冊 石川県工事関連	期間、発注時期の変更	6月21日更新
12	松村5丁目地内 ガス管及び配水管布設替工事	松村5丁目地内	低圧ガス管 φ50-100 L=130m 配水管 φ40-100 L=125m	R2.1.31 R1.12.20	土木	第2四半期 第1四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と合冊	期間、発注時期の変更	6月21日更新
13	千田町地内 配水管撤去工事	千田町地内	配水管撤去 φ100 L=30m 充填工 L=160m	210日間	土木 管	第2四半期 第1四半期	一般	次番及び道路建設課工事と合冊	種別、発注時期の変更	6月21日更新
14	千田町地内 下水道管撤去工事	千田町地内	下水道管撤去 φ300 L=30m 人孔 N=4基 充填工 L=160m	210日間	土木 下水	第2四半期 第1四半期	一般	前番及び道路建設課工事と合冊	種別、発注時期の変更	6月21日更新
15	南四十万3丁目地内 ガス管及び配水管布設替工事	南四十万3丁目地内	低圧ガス管 φ50 L=100m 配水管 φ100 L=100m	R2.1.31 R1.11.29	管	第2四半期 第1四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連	期間、発注時期の変更	6月21日更新
16	南四十万3丁目地内 下水道管移設工事	南四十万3丁目地内	下水道管 φ200 L=75m	R2.1.31 R1.11.29	下水	第2四半期 第1四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連	期間、発注時期の変更	6月21日更新
17	野町1丁目地内 ガス管及び配水管布設替工事	野町1丁目地内	低圧ガス管 φ150 L=160m 配水管 φ200-250 L=170m	R2.3.10	土木	第2四半期	一般	次番と合冊 国交省工事関連	取りやめ	7月1日更新

18	野町1丁目地内 下水道管移設工事	野町1丁目地内	下水道管 φ200 L=180m	R2.3.10	下水	第2四半期	一般	前番と合冊 国交省工事関連	取りやめ	7月1日更新
19	福久町地内 配水管仮設工事	福久町地内	配水管 φ150 L=175m	R2.1.31	管	第2四半期	一般	石川県工事関連		
20	石引3丁目地内 ガス管及び配水管布設替工事	石引3丁目地内	低圧ガス管 φ100 L=65m 配水管 φ75 L=65m	R2.6.30	管	第4四半期	一般	石川県工事関連		
21	間明町ほか1町地内配水管閉塞工事	間明町ほか1町地内	配水管 廃止管充填 φ600 L=384m L=325m	R1.10.30 120日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般		工事概要、期間、発注時期 の変更	6月21日更新
22	三口町ほか1町地内中圧ガス管橋及び配 水管橋改良工事	三口町ほか1町地内	中圧ガス管 φ350 L= 94m 配水管 φ200 L= 77m	R2.3.13 270日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期の変更	6月21日更新
23	泉野出町2丁目地内ガス管改良工事	泉野出町2丁目地内	低圧ガス管 φ 50 L= 68m	90日間	管	第1四半期	一般			
24	片町2丁目地内ガス管及び配水管改良工 事	片町2丁目地内	低圧ガス管 φ100 L= 45m 配水管 φ100・75 L= 65m	90日間	土木	第1四半期	一般			
25	香林坊1丁目ほか1町地内ガス管改良工事	香林坊1丁目ほか1 町地内	低圧ガス管 φ100 L= 57m	90日間	管	第2四半期	一般			
26	東山2丁目地内配水管改良工事	東山2丁目地内	配水管 φ 75 L=130m	120日間	管	第2四半期	一般			
27	南町ほか4町地内配水管改良工事	南町ほか4町地内	配水管 φ100 L=223m	120日間	土木	第2四半期	一般			
28	西泉2丁目ほか1町地内添架配水管更生 工事	西泉2丁目ほか1町 地内	配水管 更生工事 φ200 L=107m 仮設 φ150 L=107m	90日間	ライニング	第2四半期	一般			
29	長町1丁目地内ガス管及び配水管改良工 事	長町1丁目地内	低圧ガス管 φ 50 L= 24m 配水管 φ 50 L= 24m	90日間	管	第2四半期	一般			
30	十一屋町地内配水管改良工事	十一屋町地内	配水管 φ100 L=107m	90日間	管	第3四半期	一般			
31	入江1丁目地内配水管改良工事	入江1丁目地内	配水管 φ 75 L=140m	90日間	管	第3四半期	一般			
32	間明町地内配水管改良工事	間明町地内	配水管 φ 40 L=140m	90日間	管	第3四半期	一般			
33	大桑町地内配水管改良工事	大桑町地内	配水管 φ 75 L=100m	90日間	管	第3四半期	一般			
34	末町地内減圧弁取替工事	末町地内	減圧弁 取替 φ150 1基	90日間	管	第3四半期	一般			

課名		上 水 ・ 発 電 課									
番号	工 事 名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日	
1	犀川浄水場ほか1箇所 水質計器取替工事	末町ほか1町地内	pH計取替 2台	150日間	計装機器	第1四半期	一般		取りやめ	5月21日更新	
2	末浄水場フロキュレータ駆動軸修繕工事 末浄水場ほか1箇所 フロキュレータ駆動軸修繕工事	末町地内 末町ほか1町地内	フロキュレータ駆動軸取替 一式	150日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般		工事名、工事箇所、発注時 期を変更	6月21日更新	
3	犀川浄水場 1号汚泥池シクナー塗装工事	末町地内	汚泥池シクナー塗装 342㎡	90日間	塗装	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月21日更新	
4	犀川浄水場 コントロールバルブ取替工事	末町地内	ろ過CV取替 1台	150日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月21日更新	
5	犀川ダム線鉄塔修繕工事	二又新町ほか2町地 内	鉄塔修繕 4基	100日間	電気	第1四半期	一般		取りやめ	6月21日更新	
6	上寺津ダム線鉄塔修繕工事	寺津町地内	鉄塔修繕 2基 架空ケーブル撤去 1式	100日間	電気	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月21日更新	
7	新辰巳発電所発電機等改修工事	上辰巳町地内	固定子コイル巻替 1式 回転子コイル絶縁処理 1式	R3.3.15	電気	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月21日更新	
8	新内川第二発電所 直流電源装置取替工事	堂町地内	直流電源装置取替 1面 蓄電池(MSE形)取替 1式	R1.12.13	電気	第1四半期	一般				
9	末浄水場薬品貯蔵設備取替工事	末町地内	浄水棟次亜小出槽取替 一式	120日間	鋼構造物	第2四半期	一般				
10	末浄水場水質計器取替工事	末町地内	濁度計取替 1台 残留塩素計取替 1台 pH計取替 1台	150日間	計装機器	第2四半期	一般				
11	末浄水場水位計取替工事	末町地内	水位計取替 3台	150日間	計装機器	第2四半期	一般				

12	犀川浄水場汚泥脱水機定期修繕工事	末町地内	ろ布取替 一式 洗浄ホース取替 一式	120日間	機械器具	第2四半期	随契			
13	猿丸配水制御所減圧弁定期修繕工事	城南2丁目地内	減圧弁修繕 一式	R1.12.20 H32.3-14	機械器具	第1四半期 第2四半期	随契	期間、発注時期の変更	5月21日更新	
14	浅川ポンプ場 1号ポンプインバータ修繕工事	末町地内	ポンプインバータ修繕 一式	R2.3.14	電気	第2四半期	一般			
15	湊配水監視所ほか1箇所 残留塩素計等取替工事	湊2丁目ほか1町地内	残留塩素計取替 3台 濁度計取替 1台	120日間 R2.3-14	計装機器	第2四半期	一般	期間の変更	6月21日更新	
16	四十万中配水場流量計取替工事	四十万町地内	口径700mm 電磁式流量計取替 1台	R2.3.14	計装機器	第2四半期	一般			
17	三馬配水制御所流量計取替工事	三馬3丁目地内	口径500mm 超音波式流量計取替 1台	R2.3.14	計装機器	第2四半期	一般			
18	テクノパーク第1配水池流量計取替工事	北陽台3丁目地内	口径150mm 電磁式流量計取替 1台	R2.3.14	計装機器	第2四半期	一般			
19	新辰巳発電所 水圧鉄管伸縮継手修繕工事	上辰巳町地内	水圧鉄管伸縮継手修繕 3箇所	R1.12.13	鋼構造物	第2四半期	一般			
20	新内川ダム線高圧用電線等取替工事	小原町地内	架空電線・ケーブル取替 1式 気中開閉器取替 2台	R1.12.13	電気	第2四半期	一般			
21	新内川第二発電所 取水口ゲート現場操作盤取替工事	菊水町地内	現場操作盤取替 3面	R1.12.13	電気	第2四半期	一般			
22	新辰巳発電所調速機整備工事	上辰巳町地内	調速機分解整備 1式	R1.12.13	電気	第2四半期	一般	追加	6月21日更新	
23	犀川浄水場 フロキュレータ駆動軸取替工事	末町地内	フロキュレータ駆動軸取替 一式	150日間	機械器具	第2四半期	一般	追加	6月21日更新	

課名 水 処 理 課

番号	工 事 名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	セツ屋ポンプ場1号汚水ポンプ更新工事	セツ屋町地内	汚水ポンプ更新 一式	R2.3.17	ポンプ	第1四半期	一般			
2	セツ屋ポンプ場 2号汚水ポンプ場定期修繕工事	セツ屋町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期	随契		取りやめ	6月21日更新
3	浅野第2ポンプ場 3号汚水ポンプ定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	ポンプ	第2四半期	一般		取りやめ	5月21日更新
4	浅野第2ポンプ場 1号揚砂装置等定期修繕工事	浅野本町地内	揚砂装置1台、ポンプ1台 分解点検、消耗部品取替	120日間	機械器具	第2四半期	随契			
5	浅野雨水ポンプ場 冷却水ポンプ等定期修繕工事	浅野本町地内	ポンプ6台 分解点検、消耗部品取替	120日間	ポンプ	第2四半期	一般			
6	城北水質管理センター 上向流式ろ過器定期修繕工事	浅野本町地内	上向流式ろ過器2台 分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般	発注時期を変更		6月3日更新
7	城北水質管理センター 1号浅野加圧水ポンプ定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間	ポンプ	第2四半期 第1四半期	一般	発注時期を変更		6月21日更新
8	城北水質管理センター 1号脱水機定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間	機械器具	第1四半期	随契			
9	城北水質管理センター 第2水処理建屋屋上防水工事	浅野本町地内	シート防水	60日間	防水	第2四半期	一般			
10	西部水質管理センター 1号沈砂池流出流量計修繕工事	東力町地内	超音波流量計 1台	150日間	計装機器	第2四半期	一般			
11	大浦汚水中継ポンプ場 1号汚水ポンプ定期修繕工事	東蚊爪町地内	分解点検、消耗部品取替	R2.3.17 210日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般	期間、発注時期を変更		6月21日更新
12	汚泥共同処理施設 焼却炉設備等定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間	機械器具	第2四半期	随契			
13	汚泥共同処理施設 ケーキ圧送設備等定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期	随契			
14	臨海水質管理センター 熱交換器挿入出力装置盤改修工事 臨海水質管理センター 熱交換器挿入出力用変換器増設工事	湊3丁目地内	変換器類増設 一式	R2.1.10 180日間	計装機器 電気	第1四半期	一般 随契	工事名、期間、種別、方法の変更		5月21日更新
15	城北水質管理センター 第2水処理減菌設備更新工事	浅野本町地内	次亜残留タンク 更新 2基 次亜注入ポンプ 更新 2台 電気計装設備 更新 一式	R2.3.17	機械器具	第2四半期	一般	追加		6月3日更新
16	城北水質管理センター 2号重力濃縮タンク機械設備更新工事	浅野本町地内	汚泥掻寄機 更新 1台	260日間	機械器具	第2四半期	一般	追加		6月3日更新

17	汚泥共同処理施設 トラックスケール更新工事	浅野本町地内	トラックスケール 更新 一式	R2.3.17	機械器具	第3四半期	一般		追加	6月3日更新
18	西部水質管理センター 消防設備等更新工事	東力町地内	自動火災報知設備 更新 一式 業務放送設備 更新 一式	R2.3.17	消防施設	第2四半期	一般		追加	6月3日更新
19	臨海水質管理センター 沈砂池ポンプ棟汚水ポンプ盤更新工事	湊3丁目地内	汚水ポンプ盤 更新 2面	R2.3.17	電気	第2四半期	一般		追加	6月3日更新
20	城北水質管理センター処理水貯留施設 消音ポンプ機械設備設置工事	浅野本町地内	水中ポンプ 設置 1台 次亜注入ポンプ 設置 2台 配管工事 一式	R2.3.17	機械器具	第3四半期	一般		追加	7月11日更新
21	城北水質管理センター処理水貯留施設 消音ポンプ電気設備設置工事	浅野本町地内	現場操作盤 設置 1面 監視装置等 機能増設 一式	R2.3.17	電気	第3四半期	一般		追加	7月11日更新

課名	企業総務課
----	-------

番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	金沢市企業局空調設備改修工事(6階系統)	広岡3丁目地内	空調調和機 2台 全熱交換器 1台	R2.3.13	管	第1四半期	一般			