

課名	建設課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	浅野(長田排水区)下水道管築造工事(2-1工区)	中橋町ほか1町地内	開削 VU200 L=30m	90日間	下水	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月22日更新
2	臨海(第六分区)下水道管築造工事(3-1工区)	近岡町地内	開削 VU200 L=35m	70日間	下水	第1四半期	一般			
3	臨海(第三分区)舗装復旧工事(2-1工区)	湊2丁目地内	L交通 A=2,400㎡	90日間	舗装	第1四半期	一般			
4	城北水質管理センター 第2水処理着分配槽防食被覆工事	浅野本町地内	防食被覆工 A=192㎡	120日間	防水	第2四半期	一般			
5	城北水質管理センター 第2水処理着分配槽耐震補強工事	浅野本町地内	後施工せん断補強鉄筋工 N=749本	120日間	土木	第2四半期	一般			
6	城北水質管理センター 第1水処理施設耐震補強(荷重軽減)工事	浅野本町地内	植樹機等撤去 N=230基 人工芝撤去 A=620㎡ パターゴルフ床面撤去 N=1式	120日間	土木	第2四半期	一般			
7	城北水質管理センター 下水道雑排水管布設替工事	浅野本町地内	開削 VU600 L=37m	120日間	下水	第3四半期	一般			
8	下水道管耐震化工事(1工区)	垂町 ほか2町地内	対象人孔 N=16箇所	110日間	その他	第1四半期	一般			
9	下水道管耐震化工事(2工区)	菊川1丁目 ほか4町地内	対象人孔 N=18箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
10	下水道管耐震化工事(3工区)	笠舞2丁目 ほか4町地内	対象人孔 N=17箇所	120日間	その他	第1四半期	一般			
11	下水道管耐震化工事(4工区)	笠舞本町1丁目 ほか3町地内	対象人孔 N=15箇所	110日間	その他	第1四半期	一般			
12	下水道管耐震化工事(5工区)	三口新町1丁目 ほか3町地内	対象人孔 N=17箇所	110日間	その他	第1四半期	一般			
13	下水道管耐震化工事(6工区)	三口新町2丁目 ほか2町地内	対象人孔 N=23箇所	140日間	その他	第1四半期	一般			
14	下水道管耐震化工事(7工区)	増泉2丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=7箇所	120日間	その他	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月22日更新
15	下水道管耐震化工事(8工区)	増泉1丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=6箇所	120日間	その他	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	6月22日更新
16	下水道管耐震化工事(9工区)	野町2丁目 ほか2町地内	対象人孔 N=9箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
17	下水道管耐震化工事(10工区)	野町1丁目 ほか1町地内	対象人孔 N=12箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
18	下水道管耐震化工事(11工区)	寺町5丁目地内	対象人孔 N=14箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
19	下水道管耐震化工事(12工区)	寺町5丁目地内	対象人孔 N=17箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
20	下水道管耐震化工事(13工区)	寺町3丁目 ほか4町地内	対象人孔 N=12箇所	120日間	その他	第2四半期	一般			
21	森山町小学校 マンホールトイレシステム設置工事	森山2丁目地内	マンホールトイレシステム N=5基	R3.3.17	下水	第1四半期	一般	教育総務課工事と合冊		
22	中村町小学校 マンホールトイレシステム設置工事	中村町地内	マンホールトイレシステム N=5基	120日間	下水	第2四半期	一般			
23	下水道本管改築更生工事 (1工区)、(1-1工区) 及び修繕被膜工事(1-1工区)	みどり2丁目ほか1町地内	更生 L=112m 部分修繕 N=118箇所	120日間	ライニング	第2四半期	一般			
24	下水道本管改築更生工事 (2工区)、(2-1工区) 及び修繕被膜工事(2-1工区)	みどり1丁目ほか1町地内	更生 L=246m 部分修繕 N=36箇所	120日間	ライニング	第2四半期	一般			
25	下水道本管改築更生工事 (3工区)、(3-1工区) 及び修繕被膜工事(3-1工区)	玉餘4丁目ほか2町地内	更生 L=205m 部分修繕 N=60箇所	130日間	ライニング	第2四半期	一般			
26	下水道本管改築更生工事 (4工区)、(4-1工区) 及び修繕被膜工事(4-1工区)	高晶1丁目ほか6町地内	更生 L=298m 部分修繕 N=81箇所	130日間	ライニング	第3四半期	一般			
27	下水道本管改築更生工事 (5工区)、(5-1工区) 及び修繕被膜工事(5-1工区)	入江2丁目ほか11町地内	更生 L=24m 部分修繕 N=150箇所	120日間	ライニング	第3四半期	一般			
28	下水道本管改築更生工事 (6工区)、(6-1工区) 及び修繕被膜工事(6-1工区)	寺町4丁目ほか8町地内	更生 L=155m 部分修繕 N=52箇所	120日間	ライニング	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	7月1日更新
29	下水道本管改築更生工事 (7工区)、(7-1工区) 及び修繕被膜工事(7-1工区)	光が丘1丁目地内	布設替 L=115m、更生 L=362m 部分修繕 N=28箇所	160日間	ライニング	第3四半期	一般			
30	下水道本管改築更生工事 (8工区)、(8-1工区) 及び修繕被膜工事(8-1工区)	光が丘1丁目地内	布設替 L=170m、更生 L=204m 部分修繕 N=11箇所	160日間	ライニング	第3四半期	一般			
31	下水道本管改築更生工事 (9工区)、(9-1工区) 及び修繕被膜工事(9-1工区)	光が丘1丁目地内	更生 L=286m	130日間	ライニング	第3四半期	一般			
32	下水道本管改築更生工事 (10工区)、(10-1工区) 及び修繕被膜工事(10-1工区)	光が丘2丁目地内	布設替 L=86m、更生 L=105m 部分修繕 N=9箇所	140日間	ライニング	第2四半期	一般			
33	下水道本管改築布設替工事 (11工区)、(11-1工区) 及び修繕被膜工事(11-1工区)	光が丘2丁目地内	布設替 L=97m、更生 L=84m 部分修繕 N=3箇所	150日間	土木	第2四半期	一般			

34	下水道本管改築布設替工事 (12工区)、(12-1工区) 及び修繕被膜工事(12-1工区)	光が丘2丁目地内	布設替 L=115m、更生 L=57m 部分修繕 N=8箇所	150日間	土木	第2四半期	一般		
35	下水道本管改築更生工事 (13工区)、(13-1工区) 及び修繕被膜工事(13-1工区)	光が丘2丁目地内	布設替 L=80m、更生 L=95m 部分修繕 N=10箇所	150日間	ライニング	第2四半期	一般		
36	下水道本管改築布設替工事 (14工区)、(14-1工区) 及び修繕被膜工事(14-1工区)	光が丘2丁目地内	布設替 L=205m、更生 L=77m 部分修繕 N=31箇所	160日間	土木	第2四半期	一般		
37	下水道本管改築更生工事 (15工区)、(15-1工区) 及び修繕被膜工事(15-1工区)	光が丘2丁目ほか1町 地内	布設替 L=91m、更生 L=95m 部分修繕 N=20箇所	150日間	ライニング	第2四半期	一般		
38	下水道本管改築更生工事 (16工区)、(16-1工区) 及び修繕被膜工事(16-1工区)	光が丘3丁目地内	布設替 L=34m、更生 L=76m 部分修繕 N=6箇所	140日間	ライニング	第3四半期	一般		
39	下水道本管改築布設替工事 (17工区)、(17-1工区) 及び修繕被膜工事(17-1工区)	光が丘3丁目地内	布設替 L=278m、更生 L=40m 部分修繕 N=8箇所	150日間	土木	第3四半期	一般		
40	下水道本管改築布設替工事 (18工区)、(18-1工区) 及び修繕被膜工事(18-1工区)	光が丘3丁目地内	布設替 L=111m、更生 L=63m 部分修繕 N=21箇所	150日間	土木	第3四半期	一般		
41	下水道本管改築更生工事 (19工区)、(19-1工区) 及び修繕被膜工事(19-1工区)	光が丘3丁目地内	布設替 L=78m、更生 L=81m 部分修繕 N=14箇所	140日間	ライニング	第2四半期	一般		
42	下水道本管改築更生工事 (20工区)、(20-1工区) 及び修繕被膜工事(20-1工区)	大桑町地内	更生 L=191m 部分修繕 N=15箇所	120日間	ライニング	第2四半期	一般		
43	石引3丁目地下下水道管布設替工事	石引3丁目地内	本管布設替 L=70m 取付管 N=6箇所	R2.12.28 +20日開	下水	第2四半期 第4四半期	随時 一般	期間、発注時期、方法を変更	7月1日更新
44	下水道取付管改築更生工事 (1-1工区)	みどり2丁目ほか1町地 内 みどり4丁目ほか2町地 内	取付管開削 N=25箇所 取付管被膜 N=48箇所 取付管開削 N=38箇所 取付管被膜 N=43箇所	R2.9.10 +30日開	ライニング	第1四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間を変更	4月21日更新
45	下水道取付管改築布設替工事 (2-1工区) 下水道取付管改築更生工事 (2-1工区)	高島3丁目ほか3町地 内 高島4丁目ほか6町地 内	取付管開削 N=23箇所 取付管被膜 N=13箇所 取付管開削 N=36箇所 取付管被膜 N=46箇所	130日間	土木 ライニング	第1四半期	一般	工事名、工事箇所、工事概要、 種別を変更	6月11日更新
46	下水道取付管改築更生工事 (3-1工区)	高島1丁目ほか4町地 内 高島1丁目ほか3町地 内	取付管開削 N=23箇所 取付管被膜 N=49箇所 取付管開削 N=19箇所 取付管被膜 N=24箇所	R2.9.10 +20日開	ライニング	第1四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間を変更	4月21日更新
47	下水道取付管改築更生工事 (4-1工区)	光が丘1丁目地内	取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=60箇所 取付管開削 N=23箇所 取付管被膜 N=40箇所	R2.11.30 +30日開	ライニング	第2四半期 第4四半期	一般	工事概要、期間、発注時期を変更	7月1日更新
48	下水道取付管改築更生工事 (5-1工区)	光が丘2丁目ほか1町 地内	取付管開削 N=2箇所 取付管被膜 N=92箇所 取付管開削 N=47箇所 取付管被膜 N=68箇所	R2.9.10 +30日開	ライニング	第1四半期	一般	工事概要、期間を変更	6月22日更新
49	下水道取付管改築更生工事 (6-1工区)	光が丘3丁目地内	取付管開削 N=6箇所 取付管被膜 N=77箇所 取付管開削 N=20箇所 取付管被膜 N=41箇所 取付管開削 N=44箇所 取付管被膜 N=64箇所	R2.10.20 R2.1.10 +30日開	ライニング	第1四半期	一般	工事概要、期間を変更 工事概要、期間を変更	5月21日更新 4月21日更新
50	下水道取付管改築更生工事 (7-1工区)	大桑町ほか1町地内 大桑町地内	取付管開削 N=4箇所 取付管被膜 N=10箇所 取付管開削 N=6箇所 取付管被膜 N=12箇所	110日間	ライニング	第1四半期	一般	工事箇所、工事概要を変更	5月11日更新
51	下水道人孔入口改良工事 (1工区)、(1-1工区)	小町町ほか9町地内 小町町ほか6町地内	鉄蓋改築 N=18箇所 鉄蓋改築 N=26箇所	R2.11.10 +60日開	下水	第2四半期 第4四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間、発 注時期を変更	7月1日更新
52	下水道人孔入口改良工事 (2工区)、(2-1工区)	北安江3丁目ほか8町 地内	鉄蓋改築 N=19箇所 鉄蓋改築 N=24箇所	R2.11.10 +60日開	下水	第2四半期 第4四半期	一般	工事概要、期間、発注時期を変更	7月1日更新
53	下水道人孔入口改良工事 (3工区)、(3-1工区)	東力町ほか7町地内 東力町ほか3町地内	鉄蓋改築 N=20箇所 鉄蓋改築 N=22箇所	R2.11.20 +60日開	下水	第2四半期 第4四半期	一般	工事箇所、工事概要、期間、発 注時期を変更	7月1日更新
54	下水道人孔入口改良工事 (4工区)、(4-1工区)	浅野本町ほか8町地内	鉄蓋改築 N=22箇所	100日間	下水	第2四半期	一般		
55	下水道人孔入口改良工事 (5工区)、(5-1工区)	有松1丁目ほか6町地 内	鉄蓋改築 N=12箇所	90日間	下水	第2四半期	一般		
56	下水道人孔入口改良工事 (6工区)、(6-1工区)	四十万3丁目ほか3町 地内	鉄蓋改築 N=7箇所	90日間	下水	第2四半期	一般		
57	飲田町マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	松村町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=4台 ポンプ制御盤更新 N=1面	R3.1.29 +66日開	ポンプ	第2四半期 第4四半期	一般	期間、発注時期を変更	7月1日更新
58	山科1丁目マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	山科1丁目地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期	一般		
59	松村第2マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	松村町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=2台 ポンプ制御盤更新 N=1面	150日間	ポンプ	第2四半期	一般		
60	割出町マンホールポンプ場 電気設備改築工事	割出町地内	ポンプ制御盤更新 N=1面	120日間	電気	第3四半期	一般		
61	金石本町マンホールポンプ場 電気設備改築工事	金石本町地内	ポンプ制御盤更新 N=1面	120日間	電気	第3四半期	一般		
62	上荒屋マンホールポンプ場 電気設備改築工事	上荒屋4丁目地内	ポンプ制御盤更新 N=1面	120日間	電気	第3四半期	一般		
63	浅野幹線マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事	京町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=3台 ポンプ制御盤更新 N=1面	165日間	ポンプ	第2四半期	一般		
64	二俣マンホールポンプ場 機械設備改築工事 二俣マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事(その1)	二俣町地内	着脱式水中ポンプ更新 N=6台 N=22台 ポンプ制御盤改修 N=5面	180日間	ポンプ	第1四半期	一般	工事名、工事概要を変更	5月21日更新
65	二俣マンホールポンプ場 電気設備改築工事 二俣マンホールポンプ場 機械電気設備改築工事(その2)	二俣町地内	ポンプ制御盤更新 N=11面 着脱式水中ポンプ更新 N=6台 ポンプ制御盤改修 N=6面	180日間	電気 ポンプ	第1四半期 第2四半期	一般	工事名、工事概要、種別、発注 時期を変更	6月21日更新
66	金沢駅周辺雨水増補幹線 漏水人孔水位計設置工事	堀川町ほか1町地内	水位計設置 N=2箇所	150日間	計装機器	第1四半期	一般		
67	錦山配水池(1号地)耐震補強工事 錦山配水池耐震補強工事	土清水2丁目地内	V=1,350㎡ 耐震補強 N=1式	R3.3.17 +24日開	土木	第2四半期 第4四半期	一般	工事名、期間、発注時期を変更	6月22日更新

68	鶴山配水池(1号地)場内配管工事 鶴山配水池場内配管工事	土清水2丁目ほか2町 地内 土清水2丁目地内	場内配管 φ200~350 L=106m	R3.1.29 120日開	土木	第2四半期 第4四半期	一般		工事名、工事箇所、期間、発注 時期を変更	6月22日更新
69	鶴山配水池機械設備工事	土清水2丁目地内	機械設備 N=1式	R3.3.17 240日開	機械器具	第1四半期	一般		期間を変更	6月22日更新
70	鶴山配水池電気設備工事	土清水2丁目地内	電気設備 N=1式	R3.3.17 240日開	電気	第1四半期	一般		期間を変更	6月22日更新
71	水道基幹管路耐震化事業(2-6工区) 配水管及び配水管改良工事 水道基幹管路耐震化事業(2-4工区) 配水管及び配水管改良工事	若宮2丁目地内	配水管本管 DIPφ450 L=150m 配水管 DIPφ200 L=15m	150日間	土木	第2四半期 第4四半期	一般		発注時期を変更 工事名を変更	6月22日更新 5月1日更新
72	水道基幹管路耐震化事業(2-3工区) 配水管及び供給管改良工事 水道基幹管路耐震化事業(2-2工区) 配水管及び供給管改良工事	菊川2丁目ほか1町地 内 菊川2丁目地内	配水管 DIPφ75・100・150・250 L=250m L=276m 供給管 N=7件 N=8件	R3.1.29 160日開	土木	第2四半期 第4四半期	一般		工事箇所、工事概要、期間、発 注時期を変更 工事名を変更	6月22日更新 5月1日更新
73	水道基幹管路耐震化事業(2-4工区) 配水管及び供給管改良工事 水道基幹管路耐震化事業(2-3工区) 配水管及び供給管改良工事	幸町ほか1町地内 菊川2丁目ほか1町地内	配水管 DIPφ75・100・250 L=399m L=348m 供給管 N=7件 N=4件	R3.1.29 160日開	土木	第2四半期 第4四半期	一般		工事箇所、工事概要、期間、発 注時期を変更 工事名を変更	6月22日更新 5月1日更新
74	水道基幹管路耐震化事業(2-5工区) 配水管及び供給管改良工事 水道基幹管路耐震化事業(2-4工区) 配水管及び供給管改良工事	幸町ほか1町地内	配水管 DIPφ75・100・250 L=250m 供給管 N=9件	150日間	土木	第2四半期	一般		工事名を変更	5月1日更新
75	水道基幹管路耐震化事業(2-1工区) 配水管及び配水管改良工事 水道基幹管路耐震化事業(2-5工区) 配水管及び配水管改良工事	広坂2丁目ほか6町地 内	配水管本管 DIPφ500・600 L=570m 配水管 DIPφ100 L=30m	R3.3.17 160日開	土木	第1四半期	一般		工事名、期間を変更	5月1日更新
76	水道基幹管路耐震化事業(2-2工区) 配水管及び配水管改良工事 水道基幹管路耐震化事業(2-6工区) 配水管及び配水管改良工事	兼六町ほか4町地内	配水管本管 DIPφ300・450・500 L=330m 配水管 DIPφ100・150・250 L=100m	R3.3.17 160日開	土木	第1四半期	一般		工事名、期間を変更	5月1日更新
77	水道基幹管路耐震化事業(2-7工区) 送水管改良工事	涌波3丁目ほか1町地 内	送水管 DIPφ700 L=300m	150日間	土木	第2四半期	一般			
78	水道基幹管路耐震化事業(2-8工区) 送水管改良工事	涌波3丁目ほか1町地 内	送水管 DIPφ700 L=140m	150日間	土木	第2四半期	一般			
79	水道基幹管路耐震化事業(2-9工区) 送水管改良工事	涌波3丁目ほか1町地 内	送水管 DIPφ700 L=190m	150日間	土木	第2四半期	一般			
80	水道基幹管路耐震化事業(2-10工区) 配水管本管及び配水管改良工事	南町ほか2町地内	配水管本管 DIPφ300 L=25m 配水管 DIPφ250 L=80m	150日間	土木	第2四半期	一般			
81	水道基幹管路耐震化事業(2-11工区) 配水管本管改良工事	長田2丁目ほか3町地 内	配水管閉塞 φ600 L=540m	120日間	土木	第2四半期	一般			
82	薬師堂町ほか1町地内配水管改良工事	薬師堂町ほか1町地内	配水管 DIPφ150・200 L=460m	120日間	土木	第2四半期	一般			
83	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その1) 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その2)	広園1丁目ほか6町地 内 広園1丁目ほか7町地 内	C交通 A=590㎡ A=448㎡ B交通 A=230㎡ A=227㎡ インターロッキングブロック A=17㎡ A=14㎡ 切削オーバーレイエ A=800㎡	R2.8.31 90日開	舗装	第1四半期	一般		工事名、工事箇所、工事概要、 期間を変更	5月1日更新
84	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その4) 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その5)	北安江2丁目ほか5町地 内 北安江2丁目ほか4町地 内	C交通 A=840㎡ A=614㎡ B交通 A=7㎡ As歩道 A=90㎡ A=36㎡ 切削オーバーレイエ A=1050㎡ A=1540㎡	R2.9.30 90日開	舗装	第1四半期	一般		工事名、工事箇所、工事概要、 期間を変更	5月1日更新
85	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その2) 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その1)	出雲町ほか2町地内 出雲町ほか3町地内	◎交通 A=570㎡ B交通 A=1600㎡ A=484㎡ L交通 A=1300㎡ A=980㎡ 切削オーバーレイエ A=1180㎡	R2.9.30 90日開	舗装	第1四半期	一般		工事名、工事箇所、工事概要、 期間を変更	5月1日更新
86	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その5) 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その4)	野田4丁目ほか2町地 内 野田4丁目ほか4町地 内	C交通 A=700㎡ A=529㎡ B交通 A=1600㎡ A=89㎡ L交通 A=200㎡ 切削オーバーレイエ A=1725㎡	R2.9.10 120日開	舗装	第1四半期	一般		工事名、工事箇所、工事概要、 期間を変更	5月1日更新
87	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その7) 水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その6)	三口新町4丁目ほか3 町地内	B交通 A=2600㎡ A=1640㎡ L交通 A=252㎡ 切削オーバーレイエ A=175㎡	R2.11.30 90日開	舗装	第2四半期 第3四半期	一般		工事概要、期間、発注時期を 変更 工事名を変更	6月22日更新 5月1日更新
88	寺町4丁目ほか3町地内舗装復旧工事	寺町4丁目ほか3町地 内	B交通 A=1000㎡ L交通 A=100㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般			
89	田井町地内 ガス管及び配水管改良工事(その5)	田井町地内	ガス管 φ50 L=175m 配水管 φ75 L=327m	120日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
90	田井町地内 ガス管及び配水管改良工事(その4)	田井町地内	ガス管 φ50 L=262m 配水管 φ75・150 L=289m	140日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
91	田井町地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	田井町地内	ガス管 φ50 L=262m 配水管 φ75・100 L=329m	140日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
92	天神町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	天神町1丁目地内	ガス管 φ50 L=68m 配水管 φ100 L=125m	90日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
93	天神町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	天神町1丁目地内	ガス管 φ50・75 L=380m 配水管 φ75・100 L=658m	180日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
94	田井町地内ガス管及び配水管改良工事(その2)	田井町地内	ガス管 φ100 L=178m 配水管 φ75・100 L=188m	120日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
95	田井町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	田井町地内	ガス管 φ50 L=511m 配水管 φ75・100 L=504m	150日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
96	旭町2丁目地内 ガス管及び給水管改良工事(その1)	旭町2丁目地内	ガス管 φ50 L=421m 給水管 N=12件	100日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
97	旭町2丁目地内 ガス管及び給水管改良工事(その2)	旭町2丁目地内	ガス管 φ50 L=243m 給水管 N=10件	90日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
98	旭町3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	旭町3丁目地内	ガス管 φ50・75 L=667m 配水管 φ75・100 L=444m	170日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
99	旭町3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	旭町3丁目地内	ガス管 φ50・75 L=497m 配水管 φ100 L=58m	110日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
100	旭町2丁目地内 ガス管改良工事	旭町2丁目地内	ガス管 φ50 L=47m	70日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
101	旭町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	旭町1丁目地内	ガス管 φ50 L=234m 配水管 φ40 L=53m	100日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
102	旭町1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	旭町1丁目ほか1町地 内	ガス管 φ50 L=330m 配水管 φ40・50・75 L=150m	120日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		

103	旭町1丁目地内 ガス管及び給水管改良工事	旭町1丁目地内	ガス管 φ50 L=504m 給水管 N=14件	90日間	土木	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
104	小立野5丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	小立野5丁目地内	ガス管 φ50 L=111m 配水管 φ40・75 L=119m	100日間	管	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
105	小立野5丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	小立野5丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=340m 配水管 φ40 L=30m	90日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
106	小立野4丁目地内 ガス管改良工事	小立野4丁目地内	ガス管 φ50 L=83m	90日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
107	小立野2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	小立野2丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=304m 配水管 φ50・75・150 L=352m	160日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
108	小立野2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2) 小立野2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	小立野2丁目地内	ガス管 φ50 L=475m 配水管 φ40 L=76m	120日間	土木	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区	発注時期を変更 工事名を変更	6月22日更新 6月21日更新
109	小立野2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1) 小立野2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	小立野2丁目地内	ガス管 φ50 L=254m 配水管 φ40 L=244m L=244m L=70m	R2.11.10 400日開	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区	工事名、工事概要、期間を変更	5月21日更新
110	小立野1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	小立野1丁目地内	ガス管 φ50 L=470m 配水管 φ40・75・100 L=382m	160日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
111	小立野1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	小立野1丁目地内	ガス管 φ50 L=157m 配水管 φ50・100 L=321m	130日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
112	小立野1丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	小立野1丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=306m 配水管 φ50・100 L=455m	170日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
113	円光寺2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	円光寺2丁目地内	ガス管 φ50・75 L=507m 配水管 φ40・50 L=247m	150日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
114	山科2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	山科2丁目地内	ガス管 φ50 L=82m 配水管 φ50 L=112m	90日間	管	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
115	円光寺3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	円光寺3丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=553m 配水管 φ50・75 L=537m	240日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
116	山科3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	山科3丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=54m 配水管 φ75 L=42m	80日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
117	有松2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	有松2丁目ほか1町地内	ガス管 φ50・75 L=345m 配水管 φ40・50・75 L=186m	140日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
118	有松2丁目ほか3町地内 ガス管及び配水管改良工事	有松2丁目ほか3町地内	ガス管 φ50 L=556m 配水管 φ40・50・75 L=385m	180日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
119	久安6丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	久安6丁目地内	ガス管 φ50 L=156m 配水管 φ40・50 L=122m	100日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
120	有松2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	有松2丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=293m 配水管 φ40・75 L=308m	150日間	土木	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区	発注時期を変更	6月22日更新
121	有松2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	有松2丁目地内	ガス管 φ50 L=375m 配水管 φ40・50 L=185m	140日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
122	窪6丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	窪6丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=26m 配水管 φ40・75・100・150・200 L=443m	160日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
123	高尾町地内 ガス管及び配水管改良工事	高尾町地内	ガス管 φ50 L=580m 配水管 φ40・50 L=402m	230日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 高尾・光が丘地区		
124	高尾町地内 ガス管及び給水管改良工事	高尾町地内	ガス管 φ50 L=249m 配水管 φ40 L=22m	90日間	管	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 高尾・光が丘地区		
125	光が丘3丁目ほか1町地内 ガス管及び給水管改良工事	光が丘3丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=742m 給水管 N=46件	130日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 高尾・光が丘地区		
126	高島1丁目地内 ガス管及び給水管改良工事	高島1丁目地内	ガス管 φ50 L=275m 給水管 N=13件	100日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
127	間明町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	間明町1丁目地内	ガス管 φ50 L=194m 配水管 φ50 L=46m	90日間	管	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区	発注時期を変更	6月22日更新
128	玉隼3丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	玉隼3丁目地内	ガス管 φ50 L=355m 配水管 φ40・50・75 L=327m	130日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
129	東力1丁目地内 ガス管及び給水管改良工事	東力1丁目地内	ガス管 φ50 L=776m 給水管 N=38件	130日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
130	東力町地内 ガス管及び配水管改良工事	東力町地内	ガス管 φ50 L=98m 配水管 φ40 L=15m	90日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
131	神田1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	神田1丁目地内	ガス管 φ50・75 L=561m 配水管 φ40・75 L=494m	170日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
132	神田1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	神田1丁目地内	ガス管 φ50・100 L=174m 配水管 φ40・50・75 L=310m	110日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
133	二口町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	二口町ほか1町地内	ガス管 φ50 L=261m 配水管 φ75 L=49m	100日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
134	駅西本町1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	駅西本町1丁目地内	ガス管 φ50 L=81m 配水管 φ50 L=82m	90日間	管	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
135	長田2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その1)	長田2丁目地内	ガス管 φ50 L=333m 配水管 φ50・75 L=213m	110日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
136	長田2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	長田2丁目地内	ガス管 φ50 L=346m 配水管 φ50 L=28m	120日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
137	長田2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その3)	長田2丁目地内	ガス管 φ50 L=254m 配水管 φ50・75 L=209m	120日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		

138	長田本町地内 ガス管及び配水管改良工事	長田本町地内	ガス管 φ50・100 L=132m 配水管 φ75 L=67m	90日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
139	大豆田本町ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事	大豆田本町ほか2町地内	ガス管 φ50 L=173m 配水管 φ40 L=34m	90日間	管	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
140	元菊町地内 ガス管及び配水管改良工事	元菊町地内	ガス管 φ50 L=465m 配水管 φ40・50・75 L=433m	190日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区	発注時期を変更	6月22日更新
141	元菊町ほか1町地内 ガス管改良工事	元菊町ほか1町地内	ガス管 φ50 L=150m	80日間	管	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
142	駅西新町2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	駅西新町2丁目地内	ガス管 φ50・75・100 L=303m 配水管 φ50・75・100 L=225m	120日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
143	西念2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	西念2丁目地内	ガス管 φ50 L=54m 配水管 φ75 L=66m	80日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
144	西念2丁目地内 ガス管改良工事	西念2丁目地内	ガス管 φ50 L=100m	80日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
145	北安江4丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	北安江4丁目地内	ガス管 φ50 L=130m 配水管 φ75 L=87m	100日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
146	北安江2丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	北安江2丁目地内	ガス管 φ50 L=628m 配水管 φ50・100 L=416m	150日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
147	北安江2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	北安江2丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=336m 配水管 φ40・50・100 L=265m	140日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
148	北安江1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	北安江1丁目地内	ガス管 φ50・75 L=149m 配水管 φ75・100 L=283m	110日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
149	みどり2丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	みどり2丁目ほか1町地内	ガス管 φ50 L=341m 配水管 φ50 L=127m	120日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
150	福増町地内 ガス管及び給水管改良工事(その1)	福増町地内	ガス管 φ50 L=547m 給水管 N=13件	80日間	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
151	福増町地内 ガス管及び給水管改良工事(その2)	福増町地内	ガス管 φ50 L=201m 給水管 N=14件	80日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
152	打木町地内 ガス管及び給水管改良工事	打木町地内	ガス管 φ50 L=504m 給水管 N=14件	90日間	土木	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
153	福増町ほか1町地内 ガス管及び給水管改良工事	福増町ほか1町地内	ガス管 φ50 L=293m 給水管 N=7件	80日間	管	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
154	打木町ほか1町地内 ガス管及び給水管改良工事	打木町ほか1町地内	ガス管 φ50 L=687m 給水管 N=29件	100日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
155	材木町地内 ガス管及び配水管改良工事	材木町地内	ガス管 φ50 L=233m 配水管 φ100 L=123m	110日間	土木	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業		
156	兼六町ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	兼六町ほか1町地内	ガス管 φ50 L=41m 配水管 φ40 L=41m	90日間	管	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業		
157	堅田町地内 配水管改良工事	堅田町地内	配水管 φ200 L=132m	80日間	管	第3四半期	一般			
158	弥生3丁目ほか1町地内 ガス管及び配水管改良工事	弥生3丁目ほか1町地内	ガス管 φ50・75 L=339m 配水管 φ75 L=80m	R2.10.30	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
159	有松1丁目ほか2町地内 ガス管及び配水管改良工事(その2)	有松1丁目ほか2町地内	ガス管 φ50・100 L=413m 配水管 φ40・50・75・150 L=400m	R2.11.30	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
160	寺地1丁目地内 ガス管及び配水管改良工事	寺地1丁目地内	ガス管 φ50 L=263m 配水管 φ50・75・100 L=208m	R2.10.30	土木	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
161	笠舞3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	笠舞3丁目ほか1町地内	C交通 A= 65㎡ 歩道 A= 5㎡ L交通 A=2,290㎡ A=2,597㎡	R2.12.10 490日開	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区 (令和元年度)	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	7月1日更新 6月22日更新
162	笠舞2丁目地内 舗装復旧工事(その1)	笠舞2丁目地内	L交通 A=2,860㎡	100日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区 (令和元年度)		
163	笠舞2丁目地内 舗装復旧工事(その3) 笠舞2丁目地内 舗装復旧工事(その2)	笠舞2丁目地内	L交通 A=1,500㎡	80日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区 (令和元年度)	工事名、発注時期を変更	6月22日更新
164	笠舞2丁目地内 舗装復旧工事(その2) 笠舞2丁目地内 舗装復旧工事(その2)	笠舞2丁目地内	L交通 A=1,400㎡ A=902㎡	R2.10.9 70日開	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区 (令和元年度)	工事名、工事概要、期間を変更	6月22日更新
165	笠舞1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	笠舞1丁目ほか1町地内	L交通 A=979㎡ A=1,304㎡ B交通 A= 21㎡ 歩道 A= 11㎡	R2.10.20 90日開	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区 (令和元年度)	工事概要、期間を変更	6月22日更新
166	笠舞1丁目地内 舗装復旧工事	笠舞1丁目地内	L交通 A=3,380㎡	100日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区 (令和元年度)		
167	笠舞2丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	笠舞2丁目ほか2町地内	L交通 A=3,300㎡	110日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区 (令和元年度)	発注時期を変更	6月22日更新
168	小立野3丁目地内 舗装復旧工事	小立野3丁目地内	L交通 A=2,264㎡	110日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 笠舞・南小立野地区 (令和元年度)		
169	平和町3丁目地内 舗装復旧工事	平和町3丁目地内	L交通 A=630㎡	70日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一層・野田地区 (令和元年度)		
170	平和町2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	平和町2丁目ほか1町地内	L交通 A=1,100㎡	70日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一層・野田地区 (令和元年度)		
171	平和町2丁目地内 舗装復旧工事	平和町2丁目地内	L交通 A=1,800㎡ A=1,553㎡	R2.9.10 80日開	舗装	第1四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一層・野田地区 (令和元年度)	工事概要、期間、発注時期を変更	5月1日更新
172	法島町地内 舗装復旧工事	法島町地内	L交通 A=1,650㎡	80日間	舗装	第2四半期 第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一層・野田地区 (令和元年度)	発注時期を変更	6月22日更新

173	西大桑町地内 舗装復旧工事	西大桑町地内	A交通 A=1,300㎡ L交通 A=2,900㎡ 歩道 A=130㎡	120日間	舗装	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 十一層・野田地区 (令和元年度)	発注時期を変更	6月22日更新
174	泉2丁目地内 舗装復旧工事(その3)	泉2丁目地内	L交通 A=1,970㎡	100日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
175	弥生2丁目ほか3町地内 舗装復旧工事	弥生2丁目ほか3町地内	L交通 A=2,500㎡	100日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
176	泉が丘1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	泉が丘1丁目ほか1町地内	L交通 A=2,400㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
177	弥生3丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	弥生3丁目ほか2町地内	C交通 A=210㎡ L交通 A=2,500㎡ 歩道 A=210㎡	140日間	舗装	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)	発注時期を変更	6月22日更新
178	有松1丁目ほか3町地内 舗装復旧工事	有松1丁目ほか3町地内	L交通 A=3,300㎡	120日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
179	泉が丘2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	泉が丘2丁目ほか1町地内	L交通 A=950㎡	80日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
180	富樫3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	富樫3丁目ほか1町地内	L交通 A=1,300㎡	80日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
181	富樫2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	富樫2丁目ほか1町地内	L交通 A=1,300㎡	80日間	舗装	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)	発注時期を変更	6月22日更新
182	寺地1丁目地内 舗装復旧工事	寺地1丁目地内	L交通 A=1,300㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 泉・富樫地区 (令和元年度)		
183	中村町ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	中村町ほか1町地内	L交通 A=1,400㎡	80日間	舗装	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区 (令和元年度)	発注時期を変更	6月22日更新
184	中村町ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	中村町ほか1町地内	L交通 A=1,500㎡ 歩道 A=30㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区 (令和元年度)		
185	中村町地内 舗装復旧工事(その1)	中村町地内	L交通 A=900㎡	70日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区 (令和元年度)	取り止め	5月21日更新
186	中村町地内 舗装復旧工事 中村町地内 舗装復旧工事(その2)	中村町地内	L交通 A=2,390㎡ A=3,075㎡	R2.9.30 90日間	舗装	第1四半期 第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区 (令和元年度)	工事名、工事概要、期間、発注 時期を変更	5月21日更新
187	白菊町ほか2町地内 舗装復旧工事	白菊町ほか2町地内	L交通 A=8,460㎡ A=1,700㎡	R2.11.20 120日間	舗装	第2四半期 第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区 (令和元年度)	工事概要、期間を変更 発注時期を変更	7月1日更新 6月22日更新
188	野町5丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	野町5丁目ほか1町地内	L交通 A=1,160㎡	130日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区 (令和元年度)		
189	増泉1丁目地内 舗装復旧工事	増泉1丁目地内	L交通 A=1,400㎡	100日間	舗装	第1四半期	一般	ガス経年管対策事業 中村地区 (令和元年度)		
190	田井町地内 舗装復旧工事(その4)	田井町地内	L交通 A=3,520㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
191	田井町地内 舗装復旧工事(その3)	田井町地内	L交通 A=1,700㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
192	天神町1丁目地内 舗装復旧工事(その2)	天神町1丁目地内	L交通 A=660㎡	70日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
193	天神町1丁目地内 舗装復旧工事(その1)	天神町1丁目地内	L交通 A=3,500㎡	110日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
194	田井町地内 舗装復旧工事(その2)	田井町地内	L交通 A=1,000㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
195	田井町地内 舗装復旧工事(その1)	田井町地内	L交通 A=2,800㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
196	旭町2丁目地内 舗装復旧工事(その1)	旭町2丁目地内	L交通 A=1,400㎡ 歩道 A=300㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
197	旭町2丁目地内 舗装復旧工事(その2)	旭町2丁目地内	L交通 A=1,200㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
198	旭町3丁目地内 舗装復旧工事(その1)	旭町3丁目地内	L交通 A=3,000㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
199	旭町3丁目地内 舗装復旧工事(その2)	旭町3丁目地内	L交通 A=2,500㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
200	旭町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	旭町1丁目ほか1町地内	L交通 A=1,100㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
201	旭町1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	旭町1丁目ほか1町地内	L交通 A=1,800㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
202	旭町1丁目地内 舗装復旧工事	旭町1丁目地内	L交通 A=2,500㎡	100日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 田井・旭地区		
203	小立野5丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	小立野5丁目ほか1町地内	L交通 A=1,800㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
204	小立野2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	小立野2丁目ほか1町地内	L交通 A=2,600㎡	100日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
205	小立野2丁目地内 舗装復旧工事(その1)	小立野2丁目地内	L交通 A=1,650㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
206	小立野2丁目地内 舗装復旧工事(その2)	小立野2丁目地内	L交通 A=1,000㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
207	小立野1丁目地内 舗装復旧工事(その1)	小立野1丁目地内	L交通 A=2,800㎡	100日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		

208	小立野1丁目地内 舗装復旧工事(その2)	小立野1丁目地内	L交通 A=1,600㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
209	小立野1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	小立野1丁目ほか1町地内	L交通 A=2,800㎡	100日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 小立野地区		
210	円光寺2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	円光寺2丁目ほか1町地内	L交通 A=2,340㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
211	円光寺3丁目ほか2町地内 舗装復旧工事	円光寺3丁目ほか2町地内	L交通 A=2,530㎡	100日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
212	有松2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その1)	有松2丁目ほか1町地内	L交通 A=1,470㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
213	有松2丁目ほか3町地内 舗装復旧工事	有松2丁目ほか3町地内	L交通 A=2,280㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
214	久安6丁目地内 舗装復旧工事	久安6丁目地内	L交通 A=490㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
215	有松2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事(その2)	有松2丁目ほか1町地内	L交通 A=950㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
216	有松2丁目地内 舗装復旧工事	有松2丁目地内	L交通 A=1,620㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
217	窪6丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	窪6丁目ほか1町地内	B交通 A=800㎡ L交通 A=1,700㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 有松・円光寺地区		
218	高尾町地内 舗装復旧工事(その1)	高尾町地内	L交通 A=1,780㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 高尾・光が丘地区		
219	高尾町地内 舗装復旧工事(その2)	高尾町地内	L交通 A=1,030㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 高尾・光が丘地区		
220	光が丘3丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	光が丘3丁目ほか1町地内	L交通 A=2,360㎡ 歩道 A=750㎡	110日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 高尾・光が丘地区		
221	高畠1丁目地内 舗装復旧工事	高畠1丁目地内	L交通 A=1,300㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
222	間明町1丁目地内 舗装復旧工事	間明町1丁目地内	L交通 A=500㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
223	玉鉢3丁目地内 舗装復旧工事	玉鉢3丁目地内	L交通 A=900㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
224	東力1丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	東力1丁目ほか1町地内	L交通 A=3,950㎡	130日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
225	神田1丁目地内 舗装復旧工事(その1)	神田1丁目地内	L交通 A=2,800㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
226	神田1丁目地内 舗装復旧工事(その2)	神田1丁目地内	L交通 A=1,300㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 米丸・神田地区		
227	二口町ほか1町地内 舗装復旧工事	二口町ほか1町地内	L交通 A=900㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
228	長田2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	長田2丁目ほか1町地内	L交通 A=2,880㎡	100日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
229	長田2丁目地内 舗装復旧工事	長田2丁目地内	L交通 A=900㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
230	長田本町地内 舗装復旧工事	長田本町地内	L交通 A=950㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
231	大豆田本町ほか2町地内 舗装復旧工事	大豆田本町ほか2町地内	L交通 A=420㎡ 歩道 A=240㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
232	元菊町地内 舗装復旧工事	元菊町地内	L交通 A=1,400㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
233	元菊町ほか1町地内 舗装復旧工事	元菊町ほか1町地内	L交通 A=400㎡	70日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 長田町地区		
234	駅西新町2丁目地内 舗装復旧工事	駅西新町2丁目地内	L交通 A=1,200㎡	80日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
235	西念2丁目地内 舗装復旧工事	西念2丁目地内	L交通 A=780㎡	70日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
236	北安江4丁目地内 舗装復旧工事	北安江4丁目地内	L交通 A=840㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
237	北安江2丁目地内 舗装復旧工事	北安江2丁目地内	L交通 A=2,270㎡ 歩道 A=280㎡	100日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
238	北安江2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	北安江2丁目ほか1町地内	L交通 A=800㎡	70日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
239	北安江1丁目地内 舗装復旧工事	北安江1丁目地内	L交通 A=1,240㎡	80日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 西念・北安江地区		
240	みどり2丁目ほか1町地内 舗装復旧工事	みどり2丁目ほか1町地内	L交通 A=1,840㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
241	福増町地内 舗装復旧工事(その1)	福増町地内	L交通 A=3,010㎡ 歩道 A=185㎡	110日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
242	福増町地内 舗装復旧工事(その2)	福増町地内	L交通 A=1,400㎡	80日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		

243	打木町地内 舗装復旧工事	打木町地内	L交通 歩道 A=630㎡ A=770㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
244	福増町ほか1町地内 舗装復旧工事	福増町ほか1町地内	L交通 A=2,070㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
245	打木町ほか1町地内 舗装復旧工事	打木町ほか1町地内	L交通 歩道 A=2,970㎡ A=820㎡	120日間	舗装	第3四半期	一般	ガス経年管対策事業 安原地区		
246	材木町地内 舗装復旧工事	材木町地内	L交通 A=950㎡	90日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業		
247	兼六町ほか1町地内 舗装復旧工事	兼六町ほか1町地内	C交通 A=150㎡	70日間	舗装	第4四半期	一般	ガス経年管対策事業		
248	東山1丁目地内 ガス管改良工事	東山1丁目地内	ガス管 φ100 L=144m L=105m	R2.10.9 86日開	管	第1四半期 第2四半期 第3四半期	一般		工事概要、期間、発注時期を変更	6月1日更新
249	諸江町下丁(63)地内配水管布設工事	諸江町地内	配水管 φ75 L=64m	R2.7.31	管	第1四半期	一般			
250	駅西本町1丁目雨水管築造工事	広岡2丁目地内 駅西本町4丁目地内	管渠工 L=110m	120日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般		工事箇所、発注時期を変更	7月1日更新
251	長坂2丁目雨水管築造工事	長坂2丁目地内	管渠工 L=70m	120日間	土木	第2四半期 第1四半期	一般	維持管理課と合冊	発注時期、備考を変更	7月1日更新
252	松村5丁目雨水管築造工事	松村5丁目地内	管渠工 L=70m	150日間	下水	第2四半期	一般	維持管理課と合冊		
253	上荒屋5丁目雨水管築造工事	上荒屋5丁目地内	管渠工 L=30m	120日間	下水	第1四半期	一般			
254	南新保第2児童公園地下貯留施設設置工事	南新保町地内	地下貯留施設 V=620㎡	180日間	土木	第2四半期	一般			
255	小坂町北(83)地内配水管布設工事	小坂町北地内	配水管 φ50 L=115m	R2.7.31	管	第1四半期	一般		追加	4月21日更新
256	割出町公園地下貯留施設機械設備設置工事	割出町地内	排水ポンプ N=2基	120日間	ポンプ	第1四半期	一般		追加	4月21日更新
257	割出町公園地下貯留施設電気設備設置工事	割出町地内	動力制御盤 N=1基	120日間	電気	第1四半期	一般		追加	4月21日更新
258	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その3)	出雲町地内	B交通 L交通 A=217㎡ A=846㎡ 切削オーバーレイ A=1490㎡	R2.9.30	舗装	第1四半期	一般	道路管理課工事と合冊	追加	5月1日更新
259	水道基幹管路耐震化事業 舗装復旧工事(その6)	野田4丁目ほか4町地内	B交通 L交通 A=697㎡ A=140㎡ 切削オーバーレイ A=1245㎡	R2.9.10	舗装	第1四半期	一般		追加	5月1日更新
260	諸江町中丁(402)地内配水管布設工事	諸江町地内	配水管 DIP φ150 L=23m 配水管 DIP φ100 L=42m	R2.9.10 R2.10.29	管	第1四半期	一般		期間を変更 追加	6月22日更新 6月1日更新
261	臨海(第三分区)舗装復旧工事(3-1工区)	湊2丁目地内	A交通 A=1,500㎡ A=1,670㎡	90日間	舗装	第1四半期 第2四半期	一般		工事概要、発注時期を変更 追加	6月22日更新 6月1日更新
262	有松1丁目地内下水道管布設替工事	有松1丁目地内	水管布設替L=7.0m	R2.9.30	下水	第1四半期	一般		追加	6月11日更新
263	上荒屋5丁目雨水管築造に伴う舗装復旧工事	上荒屋5丁目ほか1町地内	L交通 A=1100㎡	R2.8.28	舗装	第1四半期	一般		追加	6月11日更新
264	二ツ屋町雨水管築造工事	二ツ屋町地内	管渠工 L=70m	150日間	下水	第2四半期	一般		追加	7月1日更新

課名	維持管理課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	進和町ほか1町地内添架配水管撤去工事	進和町ほか1町地内	配水管 φ600 L=200m	180日間	土木	第1四半期	一般			
2	長土嶽3丁目地内配水管改良工事(その1)	長土嶽3丁目地内	配水管 φ100 L=68m	R2.8.31	管	第1四半期	一般			
3	東山1丁目ほか1町地内配水管改良工事	東山1丁目ほか1町地内	配水管 φ100 L=69m	R2.8.31	管	第1四半期	一般			
4	弓取町地内ガス管改良工事	弓取町地内	低圧ガス管 φ50 L=15m	70日間	管	第1四半期	一般			
5	玉隼2丁目地内ガス管改良工事	玉隼2丁目地内	低圧ガス管 φ50 L=25m	70日間	管	第2四半期 第1四半期	一般		発注時期を変更	7月1日更新
6	小立野2丁目地内配水管布設替工事	小立野2丁目地内	配水管 φ300 L=8m	R2.9.30	土木	第1四半期	一般	企画調整課工事と合冊		
7	無量寺町地内配水管布設替工事	無量寺町地内	配水管 φ200 L=8m	60日間	管	第1四半期	一般	石川県工事関連	取り止め	6月22日更新
8	戸室新保町地内バルブ設置工事	戸室新保町地内	不断水バルブ設置 φ250 N=1基	60日間	管	第1四半期	一般			
9	森山1丁目地内配水管布設替工事	森山1丁目地内	配水管 φ150 L=40m	90日間	土木	第1四半期	一般	石川県工事関連		
10	大右衛門町地内配水管撤去工事	大右衛門町地内	配水管 φ150 L=150m撤去	60日間	土木	第1四半期	一般	石川県工事関連	取り止め	6月22日更新

11	南町ほか1町地内中圧ガスバルブ改良工事	南町ほか1町地内	中圧ガスバルブ φ350 1基 φ150 2基	120日間	その他	第2四半期	一般			
12	長土塚3丁目地内配水管改良工事(その2)	長土塚3丁目地内	配水管 φ100 L=109m	90日間	管	第2四半期	一般			
13	長田本町ほか1町地内ガス管改良工事	長田本町ほか1町地内	低圧ガス管 φ50 L=15m	70日間	管	第2四半期	一般			
14	三口町地内ガス管改良工事	三口町地内	低圧ガス管 φ50 L=20m	70日間	管	第2四半期	一般			
15	並木町ほか1町地内配水管改良工事	並木町ほか1町地内	配水管 φ100 L=145m	120日間	土木	第2四半期	一般			
16	古府2丁目地内中圧ガスバルブ改良工事	古府2丁目地内	中圧ガスバルブ φ200 1基	90日間	その他	第2四半期	一般			
17	南町ほか2町地内舗装復旧工事	南町ほか2町地内	B交通 A=460㎡ C交通 A=250㎡	90日間	舗装	第2四半期	一般			
18	松村5丁目ほか1町地内ガス管及び配水管布設 替工事	松村5丁目地内	低圧ガス管 φ50-100 L=95m 配水管 φ75-100 L=90m	180日間	土木	第2四半期	一般	内水整備課(建設課)工事と合 冊		
19	示野町地内配水管布設替工事	示野町地内	配水管 φ75 L=40m	90日間	管	第2四半期	一般	次番と合冊 石川県工事関連		
20	示野町地内下水道管移設工事	示野町地内	下水道管 φ200 L=50m	90日間	下水	第2四半期	一般	前番と合冊 石川県工事関連		
21	森山1丁目地内下水道マンホール鉄蓋高さ調整 工事	森山1丁目地内	人孔鉄蓋調整 N=8基	60日間	土木	第2四半期	一般	石川県工事関連		
22	昌永町ほか3町地内下水道マンホール鉄蓋高さ 調整工事	昌永町ほか3町地内	鉄蓋高さ調整 N=10箇所	R2.11.30 60日間	土木	第1四半期 第2四半期	一般	32番と合冊 石川県工事関連	期間、発注時期、備考を変更	6月22日更新
23	長土塚3丁目地内下水道管改築布設替工事	長土塚3丁目地内	開削 VU200 L=18m 既設管充填 HP200 L=17m	75日間	下水	第2四半期	一般			
24	東山3丁目地内ガス管及び配水管改良工事	東山3丁目地内	低圧ガス管 φ50 L=15m 配水管 φ40 L=25m	70日間	管	第3四半期	一般			
25	有松4丁目地内ガス管改良工事	有松4丁目地内	低圧ガス管 φ50 L=30m	70日間	管	第3四半期	一般			
26	長土塚3丁目地内舗装復旧工事	長土塚3丁目地内	L交通 A=1,350㎡	90日間	舗装	第3四半期	一般			
27	福久町地内配水管布設替工事	福久町地内	配水管 φ150 L=85m 仮設ポリエチレン配水管 φ150 L=180m撤去	90日間	管	第3四半期	一般	石川県工事関連		
28	湊4丁目地内配水管布設替工事	湊4丁目地内	配水管 φ40-200 L=60m	90日間	土木	第3四半期	一般	石川県工事関連		
29	下新町地内ガス管及び配水管布設替工事	下新町地内	低圧ガス管 φ100 L=30m 配水管 φ100 L=20m	60日間	管	第3四半期	一般	無電柱化工事関連		
30	尾張町2丁目ほか1町地内ガス管及び配水管布 設替工事	尾張町2丁目ほか1町 地内	低圧ガス管 φ75 L=40m 配水管 φ100 L=40m	90日間	管	第2四半期 第4四半期	一般	国交省工事関連	発注時期を変更	7月1日更新
31	石引3丁目地内ガス管及び配水管布設替工事	石引3丁目地内	低圧ガス管 φ50 L=130m 配水管 φ100 L=130m	120日間	土木	第4四半期	一般	石川県工事関連		
32	昌永町ほか3町地内ガス管及び配水管付属設備 鉄蓋高さ調整工事	昌永町ほか3町地内	鉄蓋高さ調整 N= 17基	R2.11.30	土木	第1四半期	一般	22番と合冊 石川県工事関連	追加	6月22日更新
33	堀川新町地内水道修繕工事跡舗装復旧工事	堀川新町地内	B交通 A=123㎡	R2.9.30	舗装	第1四半期	一般		追加	6月22日更新
34	小立野2丁目地内ガス管及び配水管布設替工事	小立野2丁目地内	低圧ガス管 φ50 L=100m 配水管 φ100 L= 65m	R3.3.17	管	第2四半期	一般	石川県工事関連	追加	7月1日更新

課名 **ガ ス 課**

番号	工 事 名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	港エネルギーセンターNo.4LPGタンク液面計更 新工事	湊3丁目6番地	液面計更新 N=1台	R2.12.20 R2.11.27	計装機器	第2四半期 第4四半期	一般		期間、発注時期を変更	6月22日更新
2	港エネルギーセンター質量流量計更新工事	湊3丁目6番地	流量計更新 N=2台	R2.11.27	計装機器	第2四半期 第4四半期	一般		発注時期を変更	6月22日更新
3	港エネルギーセンター配管ラック塗装工事	湊3丁目6番地	配管ラック塗装 A=260㎡	R2.12.18	塗装	第2四半期	一般			
4	港エネルギーセンター非常用自家発電設備定期 修繕工事	湊3丁目6番地	ガスタービン点検整備 N=1式	R3.1.29	電気	第1四半期	随契			

課名 **上 水 ・ 発 電 課**

番号	工 事 名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	末浄水場 仮設ケーブル撤去工事	末町地内	高圧・低圧・制御ケーブル撤去 一式	R2.7.31	電気	第1四半期	一般			

2	末浄水場 フロキュレータ駆動軸修繕工事	末町地内	フロキュレータ駆動軸修繕 一式	150日間	機械器具	第1四半期	一般			
3	犀川浄水場 フロキュレータ駆動軸修繕工事	末町地内	フロキュレータ駆動軸修繕 一式	150日間	機械器具	第1四半期	一般			
4	中村高島用水神田揚水機場ポンプ設備更新工事	御影町地内	深井戸水中ポンプ N=1台	120日間	ポンプ	第1四半期	一般			
5	金沢テクノパーク浄水場次亜塩素槽修繕工事	北陽台3丁目地内	次亜塩素槽取替一式	90日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般	発注時期を変更		6月11日更新
6	上寺津発電所取水口スクリーン取替工事	二又新町地内	スクリーン取替 L=12m 受析取替 N=2本	R2.11.30	鋼構造物	第1四半期	一般			
7	上寺津ダム堆積土砂除去工事	寺津町地内	堆積土砂除去 V=560m ³	R2.11.30	土木	第1四半期	一般			
8	新辰巳発電所取水口巡視路路面整備工事	寺津町地内	吹付法砕工 A=530m ² モルタル吹付工 A=210m ² A=170m ²	R2.11.30	法面	第1四半期	一般	工事概要を変更		6月22日更新
9	新辰巳発電所自動制御装置修繕工事	上辰巳町地内	発電機盤タッチパネル取替 一式	R2.11.30	電気	第1四半期	随契			
10	新内川第二発電所ヘッドタンク除塵機修繕工事	堂町地内	スプロケット、レーキチェーン取替 一式 コンベア修繕 一式	R2.11.30	機械器具	第1四半期	随契			
11	発電管理システム機能増設工事	寺津町ほか2町地内	制御装置機能増設 一式	R3.3.15	電気通信	第1四半期	随契			
12	末浄水場 無停電電源装置修繕工事	末町地内	無停電電源装置取替 2台	90日間	電気	第2四半期	一般			
13	犀川浄水場 管廊天窓修繕工事 犀川浄水場 天窓ガラスブロック修繕工事	末町地内	天窓ガラスブロック修繕 一式 天窓ガラスブロック修繕-43箇所	90日間	建築	第2四半期	一般	工事名、工事概要を変更		6月22日更新
14	末浄水場 外周フェンス設置工事	末町地内	メッシュフェンス設置 L=94m	90日間	防護柵	第2四半期	一般			
15	末浄水場 水位計取替工事	末町地内	電波式水位計取替 1台 投込式水位計取替 1台	120日間	計装機器	第2四半期	一般			
16	末浄水場 薬品貯蔵設備取替工事	末町地内	浄水棟次亜塩素貯蔵槽取替 2基	120日間	機械器具	第2四半期	一般			
17	小原取水口ほか1箇所 直流電源装置蓄電池取替工事	小原町ほか1町地内 小原町地内ほか1箇所	直流電源装置蓄電池取替 一式 直流電源装置蓄電池取替-2箇所	120日間	電気	第1四半期 第2四半期	一般	工事箇所、工事概要、発注時期を変更		6月11日更新
18	末浄水場 水質計器取替工事	末町地内	急速系水質計器取替 6台	150日間	計装機器	第2四半期	一般			
19	犀川浄水場 汚泥脱水機制御装置取替工事	末町地内	制御装置取替 一式 制御盤内シーケンサー取替 一式	R3.3.17 450日間	電気	第2四半期	随契	工事概要、期間を変更		6月22日更新
20	犀川浄水場 流量計取替工事	末町地内	口径800mm 電磁式流量計取替 1台	R3.3.17	計装機器	第2四半期	一般			
21	入江配水制御所流量計取替工事	入江2丁目59先	口径500mm 電磁式流量計1台取替	R3.3.17	計装機器	第2四半期	一般			
22	内川第3配水池流量計取替工事	小原町ユ24-5	口径150mm 電磁式流量計1台取替	R3.3.17	計装機器	第2四半期	一般			
23	湊配水監視所流量計取替工事	湊2丁目89地内	口径250mm 超音波式流量計1台取替	R3.3.17	計装機器	第2四半期	一般			
24	上寺津ダム線送電用鉄塔修繕工事	寺津町地内	鉄塔修繕 4基	R2.12.11	鋼構造物	第2四半期	一般			
25	上寺津ダム水道取水ゲート開閉装置修繕工事	寺津町地内	開閉装置の消耗部品取替、点検整備一式	R2.11.30	機械器具	第1四半期	一般	追加		6月22日更新

課名	水 処 理 課									
番号	工 事 名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	セツ屋ポンプ場2号汚水ポンプ等定期修繕工事	セツ屋町地内	分解点検、消耗部品取替	240日間	機械器具	第1四半期	随契			
2	上誦江汚水中継ポンプ場1号汚水ポンプ定期修繕工事	駅西新町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期	随契			
3	浅野雨水ポンプ場切出槽定期修繕工事	浅野本町地内	切出槽 1台 分解点検、消耗部品取替	180日間 270日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般	期間、発注時期を変更		6月11日更新
4	浅野雨水ポンプ場沈砂池垂直搬出機定期修繕工事 浅野雨水ポンプ場沈砂池設備定期修繕工事	浅野本町地内	搬出機 1台 分解点検、消耗部品取替	210日間	機械器具	第1四半期	随契	工事名を変更		6月11日更新
5	城北水質管理センター1号自家発電機定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	150日間	電気	第2四半期	随契			
6	城北水質管理センター熱交換器操縦脱臭設備修繕工事	浅野本町地内	消耗部品取替	120日間	機械器具	第2四半期 第1四半期	一般	発注時期を変更		6月11日更新
7	汚泥共同処理施設焼却炉設備等定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間	機械器具	第2四半期	随契			
8	汚泥共同処理施設ケーキ圧送設備等定期修繕工事	浅野本町地内	分解点検、消耗部品取替	180日間	機械器具	第2四半期	随契			

9	汚泥共同処理施設2号流動ブロワ等インバータ定期修繕工事	浅野本町地内	インバータ取替 5台	240日間	電気	第1四半期	随契			
10	湯涌水質管理ステーション1-2号攪拌装置定期修繕工事	湯涌荒屋町地内	分解点検、消耗部品取替	120日間	機械器具	第2四半期	随契			
11	令和2年度 上諸江汚水中継ポンプ場自家発燃料貯油槽更新工事	駅西新町2丁目地内	燃料貯油槽 更新 一式	R3.3.15	機械器具	第3四半期	一般		追加	6月11日更新
12	令和2年度 城北水質管理センター第1水処理放流流量計更新工事	浅野本町地内	流量計 更新 1台	180日間	計装機器	第2四半期	一般		追加	6月11日更新
13	令和2年度 城北水質管理センター1、2系消化ガス流量計更新工事	浅野本町地内	流量計 更新 1台	150日間	計装機器	第2四半期	一般		追加	6月11日更新
14	令和2年度 城北水質管理センター消防設備更新工事	浅野本町地内	自動火災報知設備 更新 1式	R3.3.17	消防施設	第2四半期	一般		追加	6月11日更新
15	令和2年度 西部水質管理センター№5-2最初沈殿池汚泥かき寄せ機更新工事	東力町地内	汚泥かき寄せ機 更新 一式	R3.3.17	機械器具	第2四半期	一般		追加	6月11日更新
16	令和2年度 臨海水質管理センター機械濃縮機機械設備更新工事	湊3丁目地内	汚泥濃縮機 更新 一式	R4.3.17	機械器具	第3四半期	一般		追加	6月11日更新
17	令和2年度 臨海水質管理センター機械濃縮機電気設備更新工事	湊3丁目地内	低圧配電盤 更新 一式 現場操作盤 更新 一式 監視装置等 機能増設 一式	R4.3.17	電気	第3四半期	一般		追加	6月11日更新
18	令和2年度 臨海水質管理センター管理棟ほか1箇所無停電電源装置更新工事	湊3丁目地内	無停電電源装置 更新 2組	150日間	電気	第2四半期	一般		追加	6月11日更新

課名	企業総務課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	金沢市企業局庁舎会議室空調設備改修工事	広岡3丁目3番30号	301会議室・402会議室空調設備の改修及び新設	120日間 90日間	管	第2四半期 第1四半期	一般		期間、発注時期を変更	6月22日更新
2	金沢市企業局庁舎高置水槽更新工事	広岡3丁目3番30号	高置水槽の更新	90日間	管	第2四半期	一般			
3	金沢市企業局広岡庁舎 直流電源装置蓄電池取替工事	広岡3丁目3番30号	直流電源装置蓄電池取替工事 一式	90日間	電気	第2四半期	一般		追加	6月22日更新

課名	営業開発課									
番号	工事名	工事箇所	工事概要	期間	種別	発注時期	方法	備考(関連工事等)	備考(更新内容等)	更新日
1	エコステーション鳴和1号ガス圧縮機修繕工事	神宮寺地内	1号ガス圧縮機の分解点検整備 一式	R2.12.28	機械器具	第1四半期	随契		追加	4月13日更新